

추진부서	문화관광과	담당자	장재덕(2548)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	일부추진

□ 사업개요

- 위 치 : 정선읍 애산리 560번지 일원
 - ▶ 아리랑센터 및 아라리촌 인근 부지
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4년)
- 부지면적 : 9,488m²
- 주요시설 : 소공연장, 연습실, 사무실 등

□ 추진현황

- 문화체육관광부 국악원 유치 지속 건의
- 국악원 유치 국회 방문 : 2019. 3. 15.
- 국악원 유치 국립국악원 방문 : 2019. 3. 22.
- 아리 아라리 뮤지컬 교류공연을 통한 문화적 네트워킹 강화
: 2019. 3. 22. ~ 3. 24. / 4회
- 국립정선국악원 유치 전략 수립 연구용역 : 2019. 10. ~ 12.

□ 문제점 및 대응방안

- 문화체육관광부 사업계획 미확정 : 용역 결과 발표 (2020. 2월)
 - ▶ 국립국악원 소속국악원 건립 타당성 검토 기준 마련 연구용역 진행에 따른 주기적 모니터링 및 협조체계 구축

□ 향후 추진계획

- 국립정선국악원 유치 타당성 용역 수행 : 2020. 2월 ~ 5월
- 국립정선국악원의 유치 당위성 홍보 및 강원도 등 관련기관 협의
 - ▶ 문체부, 국악원 주재 공연·전시 등 홍보 사업 참가