

문화관광 콘텐츠 확충 및 연계성 강화 [여량~북평 레일바이크 연장 운행]

추진부서	문화관광과	담당자	장선웅(2569)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	장기검토

□ 사업개요

- 검토구간 : 여량(아우라지역) ~ 북평(나전역) 간 6.1km
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업량 : 기반시설 2식 (아우라지역, 나전역)

□ 추진현황

- 관계기관 간 사전협의 및 도입가능 시설 검토 : '19년 ~
 - ▶ 도입 가능 체험기구 (레일바이크, 미니열차 등)
 - ▶ 운행 구간 아리랑열차 운행 지속 여부 등
- 나전역 업그레이드 (놀이체험 및 공원 조성 1식) : '19년 12월

□ 문제점 및 대응방안

- 레일바이크 연장은 철도법상 용도폐기 후 가능 (휴·폐선 후 재생 불가)
 - ▶ 지역에 미치는 과급력 종합 검토 후 추진 필요
 - ▶ 기존 레일바이크 및 역사 업그레이드(콘텐츠 다양화) 추진 중

□ 향후 추진계획

- 레일바이크 연장 관련 지역 과급력 종합 검토 후 사업 추진 : 장기
- 레일바이크 업그레이드 (시설 개선 및 홍보 마케팅) : '20년 ~ 지속