

4-1

산림자원 활용 양묘사업

추진부서	산 립 과	담 당 자	김기정(2421)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	장기검토

□ 사업개요

- 대 상 지 : 정선군 임계면 일원 군유림 선정
- 사 업 량 : 대북지원용 양묘장 조성 1개소
- 총사업비 : 2,120백만원
 - ▶ 2018년 : 20백만원 / 2019년 : 100백만원 / 2020 ~ 2021년 : 2,000백만원
 - ▶ 통일부 남북협력기금, 폐광지역 개발기금, 국도비 공모사업 등 보조사업 위주의 예산확보 검토
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년(4년)

□ 추진현황

- 타당성조사 및 기본계획수립 용역 : 2018. 10. 18. ~ 12. 16.(60일)
- 타당성조사 및 기본계획수립 용역 결과보고 : 2019. 1. 25.
- 대북지원용 양묘사업계획이 장기추진으로 계획변경 : 2019. 1. 25.

□ 문제점 및 대응방안

- 산림용 묘목대행생산자 미지정(강원도) 및 대북지원용 묘목 거부, 관정·시설·현금 등 요구에 따른 내수용 묘목 공급의 전환에 따른 양묘협회와 충돌 가능성 내포 - 강원도 및 산림청 사전협의

□ 향후 추진계획

- 2019년 타당성 조사 및 기본계획수립용역 결과 대북지원용 양묘사업 추진에 있어 향후 북한이 묘목지원을 받아드릴 것으로 예상되지만, 시기 불확실로 대북지원용 양묘장 지원사업은 장기추진으로 계획 변경함