

추진부서	경 제 과	담 당 자	최연규(2006)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

## □ 사업개요

- 위 치 : 고한읍 일원
- 사업내용

사업구분	위치	소요사업비(백만원)			사업내용
		계	도기금	군기금	
5개사업	5개소	3,530	2,450	1,080	
야생화마을 추리극장 조성	고한읍 일원	1,000	700	300	추리체험시설 구축
야생화마을 경관디자인	시가지 골목길 일원	1,400	980	420	골목길 경관개선
야생화요정 빛의 정원조성	행정복지센터 앞 사면	900	630	270	야생화 정원조성
스토리텔링 및 캐릭터개발	고한읍 일원	130	70	60	캐릭터 제작 활용
야생화 6차산업 R&D 육성	고한읍 일원	100	70	30	야생화 전문가 운영

## □ 추진현황

- 추리극장 조성사업
  - ▶ 추리본부 신축공사 완료
- 경관디자인
  - ▶ 구공탄시장 주변 골목길 경관개선 디자인 용역 완료
  - ▶ 골목길 정원박람회 개최 : '19. 7. 28. ~ 8. 11.
- 정원조성
  - ▶ 강원랜드 사원숙소 앞 빛의정원 조성 사업 완료
- 캐릭터개발
  - ▶ 캐릭터 개발 완료 및 상품제작 : 3종 / 2,800점

## □ 문제점 및 대응방안

- 단체고객 확보를 위한 전문업체(여행사) 및 강원랜드 사전협의 필요

## □ 향후 추진계획

- 추리본부 내부 인테리어 : '19. 12월 ~ '20. 6월
- 구공탄시장 주변 골목길 경관개선 : '19. 7월 ~ '20. 6월
- 고한읍 행정복지센터 주변 정원조성 : '19. 7월 ~ '20. 6월