

## 6-1

# 특성화고 확대(고한고/사북고/여량고)

추진부서(팀)	여성청소년과(평생교육팀)	이행도	완료
---------	---------------	-----	----

### □ 사업개요

- 추진일정 : 2020년 2월~
- 사업량 : 특성화고 확대 추진
- 추진개요
  - ▶ 고한고 : 지역공동체 의견수렴에 따른 학교 체제개편(강원랜드 취업전문학교 전환)
  - ▶ 사북고 : 입시전문학교 전환
  - ▶ 여량고 : 아리랑전문학교 전환

### □ 추진현황

- 고한고 학교체제개편 기본계획수립 용역 실시완료 : 2019.8.28.
  - ▶ 교육공동체(학교·학부모·지역사회 등) 의견수렴 : 1월~3월(4회)
  - ▶ 설문조사(설명회 등) 및 분석 : 4월~6월
  - ▶ 설문조사 결과 설명회, 의견수렴, 기본계획 수립 : 7월~8월
  - ▶ 용역준공 및 결과 학교 전달 : 9월

※ 용역결과 : 일반고(인문계) 육성에 집중
- 2020년 지역특성화 교육사업 교육경비 교부 : 2월(군 → 교)

### □ 추진계획

- 고한고(인문계), 사북고(진로진학 관련) 학교 특성화 사업 실시
  - ▶ 2020년 진로진학사업 교육경비 지원(6개 사업) : 6월
    - 고한고 3개 사업
      - 에듀카페 운영지원, NCS기반 국가기술 자격증 취득반 운영, 창업 전문가 양성을 위한 창업캠프 운영
    - 사북고 3개 사업
      - 이공계열 탐구 동아리 지원, 예체능 진로진학 특성화 강좌 운영, 정서적 순화 및 심미적 감수성 향상을 위한 음악 프로그램 운영

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	106	0	14	24	24	22	22
국 비	0						
도 비	0						
군 비	106		14	24	24	22	22
기 타	0						