

4-1

산림자원 활용 양묘사업

추진부서(팀)	산림과(산림조성팀)	이행도	공약패기(제외)
---------	------------	-----	----------

□ 사업개요

- 대상지 : 정선군 임계면 일원의 균유림 선정
- 사업량 : 대북지원용 양묘장 조성 1개소
- 총사업비 : 2,120백만원
 - ▶ 2018년 : 20백만원 / 2019년 : 100백만원 / 2020년 ~ 2021년 : 2,000백만원
 - ▶ 개발기금, 국도비 공모사업 등 보조사업 위주의 예산확보 검토
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년(4년)

□ 추진현황

- 타당성조사 및 기본계획수립 용역 : 2018. 10. 18. ~ 12. 16.(60일)
- 타당성조사 및 기본계획수립 용역 결과보고 및 장기검토사업 계획변경 방침결정 : 2019. 1. 25.
- 산림자원활용 양묘사업 공약패기 방침결정 : 2020. 8. 28.

□ 문제점 및 대응방안

- 북한은 산림복구를 위한 묘목 지원을 거부하고, 양묘장 조성에 필요한 시설과 자재를 요구
- 양묘사업 추진 시 북한의 묘목 지원 거부로 내수용 묘목을 공급할 경우 기존 양묘협회와 충돌 등으로 묘목 대행 생산자 지정이 어려움

□ 추진계획

- 대북지원용 양묘장 지원사업은 장기추진으로 계획 변경하여 관리하여 왔으나, 현재 대북관계 경색이 장기화될 전망으로 양묘사업 추진이 어려울 것으로 판단됨에 따라 공약과제를 폐기함