

추진부서(팀)	회계과(재산관리팀)	이행도	완료
---------	------------	-----	----

## □ 사업개요

- 추진범위 : 군 청사신축 공론화 및 결과분석
- 추진내용
  - 공론화 위원회 구성, 군민의견 조사, 토론회 등 운영
  - 신청사 건립 필요성(타당성) 분석 및 대상지 선정·제시
- 추진방법 : 위탁용역((사)경기산업연구원)
- 추진기간 : 2019. 7월 ~ 2020. 12월
- 사업비 : 110백만원

## □ 추진현황

- 위원 구성·위촉 및 창립회의 개최 : 2019. 10. 22.(화)
  - ▶ 위원 위촉 : 7명(군 의원 2, 외부위원 5) ※ 위원장 : 곽동진(건축사무소 포유 대표이사)
- 사업기간 변경 : 2019. 7. 12. ~ 2020. 12. 31. / 539일
- 군민 의견조사 실시(2020. 1. 13. ~ 1. 23.) : 1,025명 대상 대면조사
- 읍면순회 주민설명회 개최 : 2020. 8. 18. ~ 8. 20. / 3일간
- 군민참여단 OT 및 토론회 : 2020. 11. 30.
- 회의 개최(6회) : 19.11.19. / 20.5.15. / 20.6.22. / 20.7.31. / 20.11.12. / 20.12.10.
  - ▶ 후보지 결정, 군민 의견조사·설명회 추진안 및 참여단 숙의과정 논의, 권고안 작성 등
- 용역 결과보고회 및 권고안 제출 : 2020. 12. 16.
  - ▶ 현청사 부지에 신축하되 군민참여단의 요구사항을 고려하여 추진할 것을 권고

## □ 문제점 및 대응방안

- 청사신축 후보지 선정 관련 이견에 따른 갈등
  - ▶ 권고안에 따른 주민 설득 및 의회 동의 등 갈등해소를 위한 후속조치 필요

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	110	0	0	0	110	0	0
군 비	110				110		