

추진부서(팀)	문화관광과(아리랑)	이행도	장기검토
---------	------------	-----	------

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 지속
- 사업내용 : 국악원 유치 건의 및 네트워크 강화 지속 전개
- 위 치 : 정선읍 애산리 560번지 일원 (아리랑센터 및 아라리촌 인근)
- 시설규모 : 소공연장, 연습실, 사무실 등 / 부지면적 : 9,488㎡

□ 추진현황

- 국악원 유치 국회 및 국립 국악원 방문 : 2019. 3. 15. / 3. 22.
- 아리아라리 교류 공연을 통한 네트워킹 강화 : 2019. 3. 22. ~ 3. 24. / 4회
- 국립정선국악원 유치 전략 수립 연구용역 : 2019. 10. ~ 12.
- 국가균형발전위원회 지역뉴딜사업 간담회 현안사업 보고 : 2020. 10. 16.
- 국가균형발전위원회 방문 사업설명 : 2020. 11. 19.
- 지역 국회의원 방문 설명 : 2020. 12. 03.(코로나로 인한 연기)

□ 문제점 및 대응방안

- 문화체육관광부 사업계획 미확정 : 용역 결과 발표 미정
 - ▶ 국립국악원 소속국악원 건립 타당성 검토 기준 마련 연구용역 진행에 따른 주기적 모니터링 및 협조체계 구축

□ 추진계획

- 국립정선국악원 유치 타당성 용역 수행 : 2020. 5월 ~ 8월
- 국립정선국악원의 유치 당위성 홍보 및 강원도 등 관련기관 협의
 - ▶ 문체부, 국악원 주재 공연·전시 등 홍보 사업 참가
- 아리랑국제방송(아리랑tv) 업무협약 추진

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	50	0	0	0	50	0	0
국비	0						
도비	0						
군비	50				50		
기타	0						