

3-8-4

생활체육시설 전천후 환경개선

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	문화체육과 체육진흥팀	담당자	유돈오 2950
----------	---	----------	---	----------	--	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 주민 및 생활체육인이 날씨 변화에도 쉽고 편하게 이용할 수 있는 공공생활체육시설 환경개선을 통해 주민 건강증진 및 생활체육 활성화 도모

1. 사업개요

- 위 치 : 정선읍 애산리 768(종합경기장 테니스장) 외 1
- 사업기간 : '24년 ~ '25년
- 사업비 : 4,500백만원(도비 2,295 / 군비 2,205)
- 사업량 : 생활체육시설 전천후 환경개선 사업
- 사업내용 : (시범사업) 테니스장(※종합경기장 테니스장)(1개소), 족구장(1개소)

2. 추진계획

- 전천후 환경개선사업 기획설계 용역(테니스장) : '23. 5월

3. 문제점 및 대응방안

- 사업비의 과중으로 도비 전환사업 신청

4. 추진계획

- 공공생활체육시설 전천후 환경개선 사업 추진계획 수립 : '23. 4월
- 공공체육시설 개보수 사업 공모 신청 : '24년 ~ '25년
 - 테니스장('24년), 족구장('25년) 순차적 추진
- 실시설계 및 공사 착공 : '24년(테니스장), '25년(족구장)

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	4,500	-	4,500	-	-	3,500	1,000	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	2,295	-	2,295	-	-	1,785	510	-
군비	2,205	-	2,205	-	-	1,715	490	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-