

2-3-6

지역아동센터 확대 지원

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	가족행복과 아동보육팀	담당자	정주연 2815
----------	---	----------	---	----------	--	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 열악한 돌봄 시설의 환경개선사업을 통한 아동복지 서비스 향상
- 법인 시설의 지역아동센터 환경개선사업 공동 투자

1. 사업개요

- 사업명: 관내 민간법인 지역아동센터 기능보강
- 사업비: 150백만원(군비)
- 사업기간: '23년 5월 ~ '24년 12월
- 사업내용
 - 2023년: 1개소 / 임계지역아동센터 / 80백만원
 - 2024년: 3개소 / 법인지역아동센터 / 70백만원

2. 추진현황

- 사업비 확보: 110,000천원
 - 임계지역아동센터 자부담: 30,000천원
 - 2023년 1회 추경에 따른 예산확보 완료: 80,000천원

3. 문제점 및 대응방안

- 리모델링 사업 기간 중 운영방안
 - 지역아동센터 운영: 임계면행정복지센터와 대체 장소 협의
 - 아동급식: 지역 식당과 계약등 대체 방안 검토

4. 추진계획

- 리모델링 설계 : '23. 8월
- 착공 : '23. 9월
- 완공 : '23. 10월

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	180		110		110	70		
국 비								
도 비								
군 비	150		80		80	70		
기 타	30		30		30			