

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	문화체육과 아리랑팀	담당자	지은숙 2563
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	---------------	-----	-------------

1. 사업목표

- 아리랑의 시원인 정선아리랑의 문화 위상 제고 및 국가균형발전 계획에 따른 강원권 문화예술 인프라 조성
- 2005.11.16.부터 시작된 국립국악원 정선분원 유치 계획을 민선 8기 임기 내 실현하여 정선이 우리나라 아리랑의 메카로 정착

2. 사업개요

- 위 치 : 미정(당초 예정부지 아파트 신축 중)
- 사업기간 : '22년 ~ 지속
- 소요사업비 : 3000백만원(건축비), 500백만원(운영비/년)
- 사 업 량 : 소공연장, 연습실, 사무실 등

3. 추진상황

- 국립국악원 현황 : 본원 1개소, 분원 3개소(남원, 진도, 부산)
- 국립정선국악원 유치전략 연구용역 : '20. 2월
- 국립아리랑 진흥원 설립 및 타당성 및 전략수립 연구용역 : '21. 3월

4. 문제점

- 국립국악원 강원분원 건립 연구용역비 문체부 예산반영 : '23년
 ⇨ 사실상 강릉시 유치 확정
 - 강원 강릉시, 충남 공주시, 충북 영동군, 경북 경주시, 제주시
 ※ 국립광주국악원 건립은 '광주전통생활음악당' 건립 대체('21년)

5. 대응방안

- 국립국악원 강원분원 유치는 사실상 불가하여 공약을 변경하여 장기 추진
- 아리랑유산의 체계적 전승과 세계화를 담당하는 국립아리랑진흥원 설립 또는 국립무형유산원 정선분원 유치로 사업 전환 대응