

등록번호	기획관-
등록일자	2023. 7. .
결재일자	2023. 7. .
공개구분	공개

주무관	팀 장	기획관	부군수	군 수
협 조				

민선8기 군민과의 약속 실천계획 (2022-2025) 2023년 2/4분기 이행상황 점검결과 보고

- 전체과제 : 총 5대분야 15개 공약 93개 과제
- 이행상황 : 완료 23, 정상 추진중 68, 장기 2

총 과제수	완 료	제 외 (폐 기)	추진중		기 타 (장기·보류 등)	비고
			정 상	일 부		
93	23	0	67	1	2	

- 공약이행률 : 25% 『(완료23) / {(총 과제수93) - (제외0)}』
- 공약진행률 : 98% 『{(완료23)+(추진중68)}/{(총 과제수93)-(제외0)}』

2023년 2/4분기 이행상황 점검결과 보고

❖ 민선8기 공약사업의 효율적 이행을 위한 분기별 실적점검 및 평가를 통해 「희망찬 아침, 평온한 저녁, 행복한 정선」 실현

I 민선7기 공약 개요

□ 기본현황

- 대상과제 : 5대 분야 15개 공약 93개 과제
- 분야별 현황

계	총계	농업농촌	행복정선	문화관광	지역경제	소통행정
과제 수 (%)	93 (100%)	15 (16%)	18 (19%)	25 (27%)	27 (29%)	8 (9%)

○ 부서별 현황

계	기획관	가족행복과	복지과	경제과	안전과	관광과	문화체육과	전략산업과	
93	3	9	10	3	2	6	8	9	
농업정책과	유통축산과	환경과	산림과	건설과	도시과	농업기술센터	보건소	상하수도사업소	교통관리사업소
5	1	3	3	8	13	1	1	7	1

II 점검결과

□ 총괄현황

총 과제수	완료	제외(폐기)	추진중		장기검토	비고
			정상추진	일부추진		
93	23	0	67	1	2	

※ 과제(공약)이행률 : 25% 『(완료23) / {(총 과제수93) - (제외0)}』

※ 과제(공약)진행률 : 98% 『{(완료23)+(추진중 68)} / {(총 과제수93)-(제외0)}』

□ 과제별 추진현황

분야	관리 코드	실 행 과 제	주관 부서	처리 현황	비고
농업 농촌 (15)	공약 1. 농업인이 안심하고 일할 수 있도록 지원하겠습니다.				
	1-1-1	농자재 반값 공급	농업정책과	정상추진	
	1-1-2	농촌 인력난 해소	농업정책과	정상추진	
	1-1-3	농번기 중식 지원 마을 확대	농업정책과	정상추진	
	1-1-4	농산물 최저가격보상 품목 확대 및 농산물판매 운송비 지원	유통축산과	정상추진	
	1-1-5	농업인 수당 증액	농업정책과	정상추진	
	1-1-6	선도 산림경영단지 조성	산림과	정상추진	
	공약 2. 디딤돌을 놓아 미래 농업을 준비하겠습니다.				
	1-2-1	농업기계 임대사업 화암분소 신설	기술지원과	정상추진	
	1-2-2	화암면 건천지구 받기반 정비사업	농업정책과	정상추진	
	1-2-3	Young;농 플랫폼-홈 사업	기획관	정상추진	
	1-2-4	청년농업인 공동가공시설	기획관	완료	
	1-2-5	새뜰마을사업(안경다리, 길운, 천포리)	도시과	정상추진	
	1-2-6	남면 기초생활거점 조성	도시과	정상추진	
	1-2-7	여량면 기초생활거점 조성	도시과	정상추진	
1-2-8	화암면 창조적 마을 만들기	관광과	완료		
1-2-9	산촌토속음식 1번지 관광플랫폼 조성	관광과	정상추진		
행복 정선 (18)	공약 3. 꿈과 희망을 키우는 교육 친화 도시로 조성하겠습니다.				
	2-3-1	국공립·법인 어린이집 기능보강 지원	가족행복과	완료	계속추진
	2-3-2	보육서비스 질 향상을 위한 어린이집 확대 지원	가족행복과	완료	계속추진
	2-3-3	관내 고교 졸업생 전원 대학 입학장학금 지원	가족행복과	완료	계속추진
	2-3-4	지역 특화 공교육 지원 확대	가족행복과	완료	계속추진
	2-3-5	교육시설 개선 사업 확대	가족행복과	완료	계속추진
	2-3-6	지역아동센터 확대 지원	가족행복과	정상추진	

분야	관리 코드	실 행 과 제	주관 부서	처리 현황	비고
행복 정선 (18)	공약 4. 더불어 함께하는 복지로 행복을 더 하겠습니다.				
	2-4-1	경력 보유 여성 구직활동 및 창업지원	가족행복과	완료	계속추진
	2-4-2	보건소 이동 건강버스 운영	보건소	정상추진	
	2-4-3	희망드림 행복빨래방 추가 설치·운영	복지과	완료	계속추진
	2-4-4	정선군 보훈회관 건립	복지과	정상추진	
	2-4-5	도사곡 복지목욕탕 건립	복지과	정상추진	
	2-4-6	요양보호사, 생활지원사, 사회복지사 처우개선	복지과	완료	계속추진
	공약 5. 어르신에게 든든한 복지 울타리를 세워 드리겠습니다.				
	2-5-1	노인복지센터(건강문화관) 건립	복지과	정상추진	
	2-5-2	정선군 경로당 운영비 확대	복지과	완료	계속추진
	2-5-3	공립치매전담형 노인요양시설 건립	복지과	정상추진	
	2-5-4	목욕 및 이·미용서비스 지원 확대	복지과	완료	계속추진
	2-5-5	구절3리 경로당 신축	복지과	완료	
	2-5-6	공익형 노인일자리사업 활동비 지원 확대	복지과	완료	계속추진
문화 관광 (25)	공약 6. 차별화된 미래 관광 기반을 조성하겠습니다.				
	3-6-1	생태 자연 연계 관광 활성화	환경과	정상추진	
	3-6-2	사북역 별빛광장 조성	전략산업과	정상추진	
	3-6-3	야생화마을 추리극장 본격 운영	전략산업과	정상추진	
	3-6-4	야생화마을 광차체험코스 조성	전략산업과	정상추진	
	3-6-5	사북 탄광 문화공원 조성	전략산업과	정상추진	
	3-6-6	백두대간 문화철도역 연계협력사업	관광과	정상추진	
	3-6-7	올림픽 문화유산 가리왕산 케이블카 운영	관광과	완료	
	공약 7. 함께 걷고, 머물고 싶은 길을 늘려 나가겠습니다.				
	3-7-1	폐광지 운탄고도 조성	전략산업과	정상추진	
	3-7-2	동강따라 천리길 조성	환경과	정상추진	
	3-7-3	약수터 진입로 경관길 조성	관광과	완료	
	3-7-4	회암약수 관광지 개선 및 소금강 생태탐방로 조성	관광과	정상추진	
3-7-5	북평둔치 문화탐방길 조성	건설과	정상추진		
3-7-6	항공자연휴양림 및 명품숲길 조성	산림과	일부추진		

분야	관리 코드	실 행 과 제	주관 부서	처리 현황	비고
문화 관광 (25)	공약 8. 누구나 일상에서 생활체육을 누릴 수 있도록 하겠습니다.				
	3-8-1	민동산 복합문화센터 건립	문화체육과	정상추진	
	3-8-2	사북생활체육공원 조성	문화체육과	완료	
	3-8-3	남부권 파크골프장 조성	문화체육과	정상추진	
	3-8-4	생활체육시설 전천후 환경개선	문화체육과	정상추진	
	3-8-5	조양강 둔치 문화·체육 공원조성	건설과	장기검토	
	공약 9. 문화와 역사가 살아 숨 쉬는 도시로 한 걸음 더 다 다가겠습니다.				
	3-9-1	가리왕산 국가정원 조성	산림과	정상추진	
	3-9-2	주례마을 어울연못 조성	전략산업과	완료	
	3-9-3	별어곡역 일원 철도 유휴부지 활용	도시과	정상추진	
	3-9-4	국가지정문화재(천연기념물)보존 및 활용	문화체육과	정상추진	
	3-9-5	아리랑의 고장에 걸맞은 국립국악원 분원유치	문화체육과	장기검토	
	3-9-6	전통문화의 관광 콘텐츠화 실행	문화체육과	정상추진	
3-9-7	거칠현 유적공원 조성	문화체육과	정상추진		
지역 경제 (27)	공약 10. 자생력 있고 활기찬 지역경제 기반을 마련하였습니다.				
	4-10-1	강원랜드 규제완화 및 글로벌 리조트 육성	전략산업과	정상추진	
	4-10-2	정선상권 르네상스 사업	경제과	정상추진	
	4-10-3	고한 구공탄시장 환경개선	경제과	완료	
	4-10-4	소상공인 시설개선 보조금 확대지원	경제과	정상추진	
	4-10-5	신동 목재펠릿 생산단지 조성	전략산업과	정상추진	
	공약 11. 생활 인프라 확충으로 도시의 기능을 높이겠습니다.				
	4-11-1	KTX노선 이용 BMU 준 고속열차 직행으로 교통환경 개선	건설과	정상추진	
	4-11-2	남북 9축 고속도로(부산~양구)정선 경유 조기 건설	건설과	정상추진	
	4-11-3	동서 6축 고속도로 조기 건설	건설과	정상추진	
	4-11-4	정선읍 신도로망 구축 제4교 건설	건설과	정상추진	
	4-11-5	사북 선명APT일원 연계교통망 구축	도시과	정상추진	
	4-11-6	민동산역 인근 보행자전용도로 개설	도시과	정상추진	
4-11-7	고한읍 고한12리 주차타워 조성사업	교통관리사업소	정상추진		

분야	관리 코드	실 행 과 제	주관 부서	처리 현황	비고	
공약 12. 군민이 만족하는 편안한 보금자리를 확대하겠습니다.						
지역 경제 (27)	4-12-1	북부권(여량 임계) 공공임대주택 건립사업	도시과	정상추진		
	4-12-2	정선(북평지구) 공공임대주택 건립사업	도시과	정상추진		
	4-12-3	남면 공공임대주택 건립 (공모사업)	도시과	정상추진		
	4-12-4	사북 행복주택 건립사업	도시과	정상추진		
	4-12-5	정선(봉양지구) 공공임대아파트 건립사업	도시과	정상추진		
	4-12-6	고한읍 도시재생 뉴딜사업	도시과	정상추진		
	4-12-7	사북 해봄마을 도시재생 뉴딜사업	도시과	완료		
	4-12-8	탄광문화촌을 연계한 차별화된 도시 재생사업	전략산업과	정상추진		
공약 13. 주민의 건강을 지키는 맑고 깨끗한 물공급 사업을 시행하겠습니다.						
4-13-1	신동정수장 현대화사업	상하수도사업소	정상추진			
4-13-2	화암(하동) 마을하수도 정비사업	상하수도사업소	정상추진			
4-13-3	남평·북평 마을하수도 정비사업	상하수도사업소	정상추진			
4-13-4	상하수도 공급(송오, 다래, 이절, 문곡)	상하수도사업소	정상추진			
4-13-5	임계 하수관로 정비사업	상하수도사업소	정상추진			
4-13-6	임계면 친환경 대체 취수원 개발	상하수도사업소	정상추진			
4-13-7	화암면 백전 농어촌생활용수 개발사업	상하수도사업소	정상추진			
공약 14. 군민의 삶을 더 윤택하게 만들겠습니다.						
소통 행정 (8)	5-14-1	정선 주민기본소득 지급 추진	기획관	정상추진		
	5-14-2	도암댐 문제해결	환경과	정상추진		
	5-14-3	정선군립도서관 및 가족센터 건립	가족행복과	정상추진		
	5-14-4	고한 복합문화센터 건립	가족행복과	완료		
	공약 15. 군민의 안전을 최우선으로 챙기겠습니다.					
	5-15-1	예미 자연재해 위험지구 개선사업	건설과	정상추진		
	5-15-2	풍수해 생활권 조성사업	건설과	정상추진		
	5-15-3	신동 119안전센터 신축	안전과	완료		
5-15-4	임계의용소방대 사무실 신축	안전과	완료			

III 세부점검결과

1 총 평

- 『민선8기 군민과의 약속 실천계획』 93개 과제의 세부사업에 대한 진도율, 사업 추진과정(추진실적) 등을 점검한 결과, 전체 공약 중 23개 과제가 완료되어 25%의 이행률을 보이고 있음.
- 1분기 대비 3개 과제 추가 완료
 - 2-4-6 요양보호사, 생활지원사, 사회복지사 처우개선 [복지과]
 - 2-5-2 정선군 경로당 운영비 확대 [복지과]
 - 5-14-4 고한 복합문화센터 건립 [가족행복과]

2 일부추진 : 1개

- 3-7-6 향골자연휴양림 및 명품숲길조성 [산림과]
 - 향골자연휴양림 시설물 조성 대상지 부지가 협소하여 산림휴양 시설 건립공간 부족 및 토지소유자의 매각의사 철회
 - ⇒ 향골자연휴양림 조성사업 공약과제 폐기 방침결정(4.11.)
 - ⇒ 향골 숨바우길 스토리텔링 및 명품숲길 활성화에 역점을 두고 사업 추진

3 장기검토 : 2개

- 3-8-5 조양강 둔치 문화·체육 공원조성 [건설과]
 - 원주지방환경청 주관 충주댐 상류(상류구간) 권역 하천 기본계획 수립중이고, 사업계획 구간이 하천구역 내 친수공간으로 지정이 선행 되어야 하며, 친수지구 지정 후 국가하천 종합정비계획(MP)의 사업 우선순위 반영 후 추진이 가능한 사항으로 사업시행 여부 및 시기가 불분명하여 많은 기간이 소요될 것으로 판단
 - ⇒ 충주댐 상류(상류구간) 권역 하천기본계획수립 추진중(원주지방환경청)

- ⇒ 현재 수립 중인 한강 하천기본계획에 반영 필요(친수지구 지정)
- ⇒ 친수하천 조성을 위한 기본계획반영 지속 협의중

○ 3-9-5 아리랑의 고장에 걸맞은 국립국악원 분원유치 [문화관광과]

- 국립국악원 강원분원 건립 연구용역비 문체부 예산반영 : 2023년
 - ⇒ 사실상 강릉시 유치 확정
 - ⇒ 국립국악원 강원분원 유치는 사실상 불가하여 공약을 변경하여 장기 추진검토
 - ⇒ 아리랑유산의 체계적 전승과 세계화를 담당하는 국립아리랑진흥원 설립 또는 국립무형유산원 정선분원 유치로 사업 전환 대응

IV 행정사항

- 공약사업 추진상황보고 결과 통보 및 지시사항 반영
 - 분기별 공약사항 추진실적 점검 및 홈페이지 공개
- [붙임] 과제별 민선8기 공약사업 실천계획서 1부.

1-1-1

농자재 반값 공급

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	농업정책과 농산지원팀	담당자	이병선 2374
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 농자재 가격 상승으로 농업인의 경제적 부담 증가에 따라 기초 농자재 지원을 통하여 농업 경영 안정화와 농가 소득 보전 도모

1. 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4년)
- 총사업비 : 30,000백만원(도비 1,894, 군비 13,106, 자부담 15,000)
- 2023년 예산액 : 3,303백만원(도비 520, 군비 2,783)
 - 도비지원사업 : 1,430백만원(도비 520, 군비 1,213)
 - 군비자체사업 : 1,570천원
- 사업량 : 3,086농가 / 4,653ha
- 사업비 : 6,293백만원(도비 479, 군비 2,668, 자부담 3,146)
 - 도지원사업 : 3,191백만원(도비 479 군비 1,117 자부담 1,595)
 - 군비자체사업 : 3,102백만원(군비 1,551 자부담 1,551)
- 지원한도 : 농가별 20백만원(보조 50%, 자부담 50%)
- 지원기준
 - 대상농가 : 주민등록상 정선군 거주자로 농업경영체를 등록한 농업인
 - 대상농지 : 1,000㎡이상 정선군 소재 농지(예외적 관외경작농지 포함)
 - 지원품목 : 기초농자재 8종(유기질무기질비료, 농약, 하우스 비닐 및 차광막, 과수 신선도유지제 및 반사필름, 원예용 상토, 멀칭필름)

2. 2023년 추진현황

- 계획 수립 및 설명회 개최 : '23. 3월
 - 2회(농업인 단체, 사업참여업체)
- 이의신청 및 변경신청 접수 : 3. 31
 - 선정제외자 이의신청, 신청사항 정정, 공급업체 변경 등

- 공급 개시 : 23. 3. 13(월) ~
 - 22개 업체(농협 7, 농약·종묘사 12, 시설업체 3)
- 대상자 선정 및 통지(변경:최종분) : '25. 4. 25
 - 도비추가액 적용, 사업변경(면적 조정, 업체변경 등) 적용
 - 선정제외 : 97명(농외소득 37,000천원 초과자)

3. 문제점 및 대응방안

- 정선군 농업규모 대비 예산부족으로 농가별 체감도가 적은 것으로 조사됨
 - 매년 농업인의 의견수렴 및 농업인단체와의 협의를 통하여 사업규모 확장 및 예산증액 반영
 - 유사·중복사업의 통폐합으로 사업추진의 간소화와 농가의 선택적 구매 의사 반영

4. 추진계획

- 사업추진현황 중간평가 : '23. 8월 중
 - 대상 : 공급업체 22개소
 - 내용 : 추진상의 애로 및 건의 사항 수렴, 사업 완료 및 정산 등 설명
- 사업완료 및 최종 평가 : '23. 11월 중
 - 대상 : 농업인 단체
 - 내용 : 농업인 의견수렴, 차기년도 계획수립을 위한 협의 등

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	30,601		30,601		6,606	8,000	8,000	8,000
국 비								
도 비	2,080		2,080		520	520	520	520
군 비	13,218		13,218		2,783	3,480	3,480	3,475
기 타	15,303		15,303		3,303	4,000	4,000	4,000

※ 도비예산배정액, 자체사업 통폐합 등 사정에 따라 달라질 수 있음.

1-1-2

농촌 인력난 해소

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	농업정책과 농촌활력팀	담당자	김영민 2065
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 외국인 계절근로자 도입 및 농촌인력중개센터 운영을 통한 농촌인력 해소
- 사설인력 시장 인건비 상승과 근로자의 갑질 행위를 근절

1. 사업개요

- 사업기간 : '22년 ~ '26년 (5년간)
- 사업내용
 - 외국인계절근로자 도입 : 외국인 계절근로자 도입 및 농가 보급
 - 농촌인력중개센터 운영 : 내국인 근로자 농가 알선

2. 추진현황

- 외국인계절근로자 도입 : 53농가 220명
 - 농가고용 계절근로자 : 53농가 170명
 - 결혼이민자(본국친족) : 50명(수시)
- 농촌(농업)인력중개센터 운영 : 2개소(여량농협, 임계농협)
 - 중개실적 : 1,754명(여량농협 228명, 임계농협 1,526명)
- 외국인 계절근로자 운영 업무협약 체결 : ' 23. 5. 17.

3. 문제점 및 대응방안

- 타 지자체 등 외국인 근로자 이탈자 발생으로 MOU체결국 확대 어려움
- 농촌인력중개센터 사업 확대 추진

4. 추진계획

- 외국인 계절근로자 도입 : 53농가 220명
- 농촌(농업)인력중개센터 운영 : 2개소(여량농협, 임계농협)

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	970	0	970	70	225	225	225	225
국 비	325	0	325	35	72.5	72.5	72.5	72.5
도 비	96	0	96	0	24	24	24	24
군 비	549	0	549	35	128.5	128.5	128.5	128.5
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0

1-1-3

농번기 중식지원 마을 확대

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	농업정책과 농촌활력팀	담당자	김군태 2067
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 농번기 여성농업인의 가사부담 완화와 일손부족 해소 기여
- 농촌마을 공동체 활성화 및 품앗이 확산 등 안정적 농업생산 기반 확산

1. 사업개요

- 사업기간 : '19년 ~ '26년 (8년간)
- 사업내용 : 공동 급식소 운영비 지원(인건비, 부식비, 도시락 등)

2. 추진현황

(단위 : 마을, 백만원)

구분	민선 7기 실적				민선 8기 계획						증감
	계	'19	'20	'21	계	'22	'23	'24	'25	'26	
사업량	51	10	18	23	197	37	40	40	40	40	146
사업비	241	50	78	113	1,125	185	235	235	235	235	884

- 사업량 추가 : (당초)25개소 → (변경)40개소
- 지원금 변경(마을당) : ('22년) 5,000천원 → ('23년) 5,595천원

3. 문제점 및 대응방안

- 자부담 없이 전액 지원으로 신청마을 매년 증가
- 기 연속 지원마을 제외 등 우선순위를 정하여 대상마을 선정 및 지원

4. 추진계획

- 사업 신청 및 추가예산 편성 : '23. 3월
- 기준마련 및 사업 대상자 선정 : '23. 5월
- 방침결정 및 사업추진 : '23. 5월 ~ 11월
- 사업 정산 : '23. 12월

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	1,366	241	1,125	185	235	235	235	235
국비	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	137	55	82	18	16	16	16	16
군비	1,229	186	1,043	167	219	219	219	219
기타	0	0	0	0	0	0	0	0

1-1-4

농산물 최저가격보상 품목 확대 및 농산물 판매 운송비 지원

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	유통축산과 농업마케팅팀	담당자	이창민 2378
----------	---	----------	---	----------	--	----------	-----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 농산물 가격 불안에 대비 최저가격 보상금과 운송비를 지원하여 가격하락 시 농가 부담 경감 및 소득증대 도모

1. 사업개요

○ 농산물 최저가격 보상 품목 확대

- 사업비 : 1,291백만원(군비 1,162 / 기타 129) * 기투자 포함
- 재원부담 : 군비 90%, 농협·산림조합 10%
- 사업기간 : '22년 ~ '26년
- 지원대상 : 군 관내 거주 농업인
- 사업내용 : 시장가격 하락 시 차액 보상금 지급(최대 500만원)

○ 농산물 판매 운송비 지원

- 사업비 : 1,600백만원(군비 320 / 기타 1,280)
- 재원부담 : 군비 20%, 중앙화농협 10%, 농가 70%
- 사업기간 : '23년 ~ '26년
- 지원대상 : 군 관내 거주 농업인
- 사업내용 : 계통 출하에 의한 전국 도매시장 출하 운송비 지원

2. 추진현황

- 2022년 최저가격 보상금 지급 : 158농가, 62백만원
- 2023년 최저가격 대상품목 및 가격결정 : '23. 3월
- 2023년 농산물 출하 운송비 지원사업 대상자 선정 : '23. 3월
- 2023년 농산물 출하 운송비 지원사업 보조금 교부결정 : '23. 4월
- 2023년 농산물 출하 운송비 지원사업 보조금 지급 : '23. 6월

3. 문제점 및 대응방안

- 최저가격 보상 품목 지속 확대 요구 ⇒ 군 대표 10개 작목 이내 유지

4. 추진계획

- 농산물 최저가격 지원사업 시행 : '23. 3월 ~ 12월
- 농산물 출하 운송비 지원사업 보조금 교부결정 및 추진 : '23. 3월 ~ 11월

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	2,922	816	2,106	62	511	511	511	511
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	1,509	734	775	55	180	180	180	180
기 타	1,413	82	1,331	7	331	331	331	331

1-1-5

농업인 수당 증액

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	농업정책과 농정기획팀	담당자	안상희 2372
----------	---	----------	---	----------	--	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 농어업의 공익적·다원적 기능 촉진을 통한 농어촌 인구 감소 등 농촌사회 공동화 대응 및 소득 안정화

1. 사업개요

- 총사업비 : 18,209백만원(도비 9,552 / 군비 8,657)
 - ▶ 2023년 사업비 : 2,671백만원(도비 1,602 / 군비 1,069)
- 사업기간 : '22년 ~ '26년
- 사업량 : 3,816호
- 연도별 지원금액 (2024년부터 10만원씩 인상 지급)
 - 2022년 ~ 2023년 : 가구별 연 70만원 지급(현행)
 - 2024년 : 가구별 연 80만원 지급
 - 2025년 : 가구별 연 90만원 지급
 - 2026년 : 가구별 연 100만원 지급
- 지원대상 : 관내 거주 및 농업경영체로 2년 이상 등록 농가
- 지급방법 : 와와페이

2. 추진현황

- 농업인수당 신청 접수 : '23. 3. 6. ~ 4. 28.
- 농업인수당 제외 대상자 이의신청 : '23. 6. 26. ~ 7. 14.

3. 추진계획

- 농업인수당 지급 : '23. 7. 28. (예정)
- 강원도 협의 완료 후 조례개정 검토 : '23. 8월 ~ 12월

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	18,209	2,618	15,591	2,618	2,671	3,053	3,434	3,815
국비								
도비	9,552	1,572	7,980	1,572	1,602	1,602	1,602	1,602
군비	8,657	1,046	7,611	1,046	1,069	1,451	1,832	2,213
기타								

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	산림과 산림조성팀	담당자	김진선 2421
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 산림경영면적을 규모화·집단화하고 투자집중을 통해 산림경영 성공모델을 개발·확산하여 사유림 경영 활성화 도모

1. 사업개요

- 위 치: 정선군 임계면 덕암리
- 사업량: 선도 산림경영단지 조성 1개소
- 사업기간
 - 당초: 2024. ~ 2033(10년)
 - 변경: 2025. ~ 2034(10년)
- ※ 변경사유: 2024년 산림청 신규사업에 대한 예산 미확보(2024년 공모사업 계획 없음)
- 총사업비 : 7,500백만원(국비4,500, 도비900, 군비2,100)

2. 추진현황

- 선도산림경영단지 조성사업(임계 덕암) 사유림 동의 협조요청 공문 및 방문
 - 문서발송: 2023. 1. 11(1차) 2023. 2. 9(2차), 산주방문: 6회
- 선도 산림경영단지 조성사업(임계 덕암) 사유림 산주285명이 소유한 700ha 중 122명 소유한 337ha를 동의서 확보한 상태임(2023. 6. 30현재)
 - ※ 집단화된 300ha 이상 동의를 확보하여야 공모신청이 가능함

3. 문제점 및 대응방안

- 선도 산림경영단지는 공모신청 조건이 경제림육성단지에 산주의 참여도가 높으며, 경영면적이 규모화 집단화 되어 산주 동의가 60%이상(동의 48%)의 지역을 대상으로 함에 따라 동의면적 확보에 어려움이 있으나 지속적으로 산주와 협의하여 동의면적을 확보할 계획임

4. 추진계획

- 선도산림경영단지 조성사업 대상지 산주 관내거주자에 대한 개별 방문 동의서 확보(83ha) : '23. 7월 ~ 12월
- 선도 산림경영단지 경영주체선정 : '24. 7. 31한
- 선도 산림경영단지 공모사업 신청 : '24. 8. 31까지

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26~'33
계	7,500	0		0	0	0	500	7,000
국 비	4,500	0		0	0	0	350	4,150
도 비	900	0		0	0	0	45	855
군 비	2,100	0		0	0	0	105	1,995
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0

1-2-1

농업기계 임대사업 화암분소 신설

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	기술지원과 농업기계팀	담당자	임영삼 2554
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 2009년부터 정선군은 전국 최초 모든 농업기계 쿼서비스 실시
- 농촌인구 고령화 및 감소로 향후 영농 기계화가 절실히 요구됨
- 북평 분소, 신동 분소, 임계 분소 외 화암 분소를 신설하여 농업인의 농업기계 이용과 원거리 배송의 불편 해소

1. 사업개요

- 사업량 : 농업기계 임대사업 화암분소 신축 1식
- 사업비 : 4,250백만원(국비 1,000, 도비 120, 군비 3,130)
- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2023. 9월
- 사업내용
 - 농업기계 보관창고 : 1동 지상2층 / 250평 규모
 - 콩 선별 및 작업장 : 1동 지상1층 / 60평 규모
 - 임대용 농업기계 구입 비치 : 농업기계 트랙터 외 22종 57대
 - 관리용 장비 구입 : 지게차 외 10종 12대

2. 추진현황

- 화암분소 공사착공 : '23. 1. 30.
- 관급자재 납품 지연에 따른 공사기간 변경 계약 : '23. 5. 29.
- 준공예정일 : '23. 8. 21.

3. 문제점 및 대응방안

- 원자재 공급 차질에 따른 관급자재(패널) 납품지연으로 준공기한 연장
- 분소 개소전까지는 기 채용한 운영인력과 화암분소 임대장비를 분소에서 운영하여 임대사업에 차질 없도록 추진

4. 추진계획

- 사무실 집기 구입 및 운영 준비 완료 : '23. 7. 31.
- 공사준공 및 시범운영 : '23. 8. 21.
- 화암분소 정상운영 : '23. 9. 10.

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	4,250	-	4,250	3,450	200	200	200	200
국 비	1,000	-	1,000	600	100	100	100	100
도 비	120	-	120	120	-	-	-	-
군 비	3,130	-	3,130	2,730	100	100	100	100
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

1-2-2

화암면 건천지구 받기반 정비사업

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	농업정책과 농촌개발팀	담당자	민병익 2444
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 집단화된 밭작물 재배지역에 대한 용수공급 체계구축과 경작로 확포장 및 배수시설 개선을 통한 영농환경 개선

1. 사업개요

- 사업량 : 받기반 정비 1식
- 위치 : 화암면 건천리 132번지 일원
- 사업비 : 5,351백만원(도비 4,601 / 군비 750)
- 사업기간 : '22년 ~ '25년
- 사업내용 : 농로 L=10.87km, 배수로 L=2.21km, 용수개발 2식

2. 추진현황

- 세부시행계획 실시설계용역 : '22. 1월 ~ 10월 (완료)
- 관정개발공사 : '22. 4월 ~ 6월 (완료)
- 주민설명회 : '22. 8월
- 관계기관 인허가 협의 : '22. 8월 ~ 10월
- 시행계획 공고 : '22. 9월
- 세부시행계획 강원도 승인협의 : '22. 12월
- 문화재 지표조사 완료 : '22. 12월 ~ 23년 4월
- 일상감사 및 계약심사 추진 : '23. 4월
- 시행계획 공고(정선군) : 2023. 5.
- 한국농어촌공사 원주지사 위(수)탁 협약 : '23. 6. 15.
- 강원도 건천지구 받기반 정비사업 시행계획 승인 및 고시 : '23. 6. 16.

3. 문제점 및 대응방안

- 없음

4. 추진계획

- 한국농어촌공사 원주지사 공사 발주 및 시행 : '23. 9

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	5,351	-	5,351	300	1,500	2,000	1,551	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	4,601	-	4,601	258	1,290	1,720	1,333	-
군비	750	-	750	42	210	280	218	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

1-2-3

Young;농 플랫폼-홈 사업

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속☐	사업 성격	신규사업☐ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업☐	주관 부서	기획관실 균형발전팀	담당자	신동민 2246
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	---------------	-----	-------------

【사업목표】

- 주민 실생활과 밀접한 주택 공급, 생활 SOC 조성 등을 통해, 정주민의 거주 만족도를 높이고, 이주민이 정착할 수 있는 생활환경 조성

1. 사업개요

- 위 치 : 북평면 북평리 750-31 외 1개소 일원
- 사 업 비 : 4,550백만원(국비 3,500 / 군비 1,050)
- 사업기간 : '22년 ~ '24년
- 사업내용
 - 공공 임대주택 : 북평면 마을 정비형 공공임대주택 공급 80호 (도시과 소관)
 - 생활 SOC 조성 : 크리에이터 랩, 스타트업 스페이스 / 모두랑 센터(기획관실)
 - 일자리 창출지원 : 창업·창업 프로젝트 운영(경제과, 농업기술센터)

2. 추진계획

- 모두랑 센터 실시설계용역 : '22. 12. ~ '23. 11.
- 크리에이터 랩 조성 : '23. 3. ~ 9.
- 모두랑 센터 신축 : '24. 3. ~ 9.
- 일자리 창출 프로그램 운영 : '25. 1. ~

3. 소요예산액

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	4,550	-	4,550	900	1,110	2,300	240	-
국 비	3,500	-	3,500	500	840	2,160	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	1,050	-	1,050	400	270	140	240	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

1-2-4

청년농업인 공동가공시설

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	기획관 인구정책팀	담당자	이지혜 2253
----------	---	----------	---	----------	--	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 청년농업인들이 자생적으로 영농창업(생산유통, 제조가공, 마케팅)을 할 수 있는 공간 마련
- 청년농업인들의 소통을 위한 쉼터조성, 안정적인 영농정착 지원

1. 사업개요

- 사업량 : 건물신축(1동) 및 착즙라인 제작·설치(1식)
- 위치 : 임계면 송계10길 24-7
- 사업비 : 800백만원(국 400, 군 400)
※ 2021년 행정안전부 지역사회활성화 기반조성사업 선정 국비 4억원 지원
- 사업기간 : '21년 9월 ~ '22년 12월
- 사업내용
 - 건물신축 1동(2층, 연면적 254.2㎡)
(1층) 농산물 가공·연구 공간 (2층) 공동육아·다용도 커뮤니티 공간
 - 착즙라인 제작·설치 1식

2. 추진현황

- 건물 준공 및 착즙라인 설치 완료 : '22. 9월
- 행정재산 관리위탁 체결 : '22. 11월 ※ 수탁자 : 임계면에향청년회
- 「청년활동 거점공간, 임계 다같이피움 ‘뽕’」 개소식 : '22. 12월

3. 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	800	228	-	572	-	-	-	-
국비	400	114	-	286	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	400	114	-	286	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

1-2-5

새뜰마을사업(안경다리, 길운, 천포리)

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속☐	사업 성격	신규사업☐ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업☐	주관 부서	도시과 건축팀	담당자	정예슬 2473
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	------------	-----	-------------

【사업목표】

- 주거환경이 열악한 취약지역에 대하여 안전·위생 등 생활인프라 확충, 집수리, 복지 및 역량강화를 종합적으로 지원하여 취약지역 주민의 기본적인 생활수준 보장

1. 사업개요

- 사업비 : 6,935백만원(국비 4,878 / 도비 519 / 군비 1,212 / 기타 326)
 - 재원구성 : 국비 70%, 지방비 30% (*집수리 등 일부사업 자부담)
- 사업기간 : '19년 ~ '24년
- 사업내용
 - 사업추진 : 3개소 (안경다리마을, 길운마을, 천포마을)
 - 노후주택 정비, 생활·위생 등 기초생활 인프라 조성, 마을안전 확보 등
 - 주민공동시설 조성, 휴먼케어, 주민역량강화 등

2. 추진계획

- 조동 7리·8리(안경다리 마을)
 - 사업기간 : '19년 ~ '23년 (* 사업기간 1년 연장)
 - 사업비 : 2,577백만원 (국비 1,583 / 도비 164 / 군비 382 / 자부담 142)
 - 주요사업 : 다목적복지관 및 경로당 리모델링, 가로등 및 소화전 설치
노후담장정비, 빈집철거, 집수리, 슬레이트지붕 개량 등
- 조동 1리·2리(길운마을)
 - 사업기간 : '20년 ~ '23년
 - 사업비 : 2,241백만원 (국비 1,583 / 도비 164 / 군비 382 / 자부담 112)
 - 주요사업 : 제방정비 및 보행교 조성, 마을통행로 안전시설 설치,
노후상수관로 교체, 마을회관 리모델링, 빈집철거, 집수리 등

○ 천포리 천포마을

- 사업기간 : '23년 ~ '24년
- 사업비 : 2,117백만원 (국비 1,521 / 도비 157 / 군비 267 / 자부담 72)
- 주요사업 : 샘터정비, 커뮤니티센터(빨래방) 조성, 재래식화장실철거, 소규모주차장 조성, 빈집철거, 집수리, 주민역량강화 등

3. 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	6,935	4,927	3,603	1,595	9,421	687	-	-
국비	4,878	3,522	2,432	1,076	8,999	457	-	-
도비	519	379	253	113	93	47	-	-
군비	1,212	884	592	264	217	111	-	-
기타	326	142	326	142	112	72	-	-

1-2-6

남면 기초생활거점 조성

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속☐	사업 성격	신규사업☐ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업☐	주관 부서	도 시 과 도시개발팀	담당자	김영훈 2456
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 남면 소재지 거점마을을 중심으로 문화, 소통, 복지향상을 위한 기초생활 거점공간 조성을 통한 복지 수요 충족 및 주민 삶의 질 향상

1. 사업개요

- 위 치 : 남면 문곡리 81번지 일원(수려안 APT 옆)
- 사 업 비 : 4,805백만원(국비 2,798 / 군비 2,007)
- 사업기간 : '20년 ~ '23년
- 사업내용 : 역새공동체 842㎡(목욕탕, 동아리방 등), 경관개선(역새공원 등), 역량강화 등

2. 추진현황

- 일반농산어촌개발사업 확정 : '19. 11.
- 일괄 위(수)탁계약 체결(한국농어촌공사) : '20. 4.
- 세부설계(시행계획) 승인 및 고시 : '21. 11.
- 공사 착공(역새공동체센터) : '22. 3.
- 역새공동체센터 BF인증 및 사용승인 : '23. 4.
- 역새공동체센터 목욕탕 개장 : '23. 5.
 - ▶ 목욕탕시설 정선군시설관리공단 위탁운영

3. 추진계획

- 주민역량강화 및 도시 경관개선(역새식재 등)추진 : '23. 6. ~ 11.
- 전체사업 준공 : '23. 12.

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	4,805	1,782	3,023	1,290	1,733			
국 비	2,798	1,247	1,551	903	648			
군 비	2,007	535	1,472	387	1,085			

1-2-7

여량면 기초생활거점 조성

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	도 시 과 도시개발팀	담당자	김영훈 2456
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 여량면 소재지 거점마을을 중심으로 복합 문화센터 조성을 통한 문화활동 공간제공으로 다양한 문화 수요 충족 및 주민 삶의 질 향상

1. 사업개요

- 사업량 : 여량면 기초생활거점 조성 1식
- 위치 : 여량면 여량리 305-11번지 일원(여량면행정복지센터 뒤)
- 사업비 : 4,500백만원(국비 2,800 / 군비 1,700)
- 사업기간 : '22년 ~ '25년
- 사업내용 : 아우라지 어울림센터 신축, 역량강화 등

2. 추진현황

- 일반농산어촌개발사업 확정 : '21. 6.
- 일괄 위(수)탁계약 체결(한국농어촌공사) : '22. 2.
- 기본계획 수립용역 착수 : '22. 4.
- 사업부지 보상협의 완료 : '22. 11.
- 기본계획 수립 및 승인(강원도) : '23. 7.

3. 추진계획

- 공공건축 심의·시행계획(설계) 추진 및 승인 : '23. 7. ~ 9.
- 공사 추진(아우라지 어울림 문화센터 건립) : '23. 11.
- 전체사업 준공 : '25. 12.

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	4,500	-	4,500	900	1,280	2,000	320	-
국비	2,800	-	2,800	280	840	1,400	280	-
군비	1,700	-	1,700	620	440	600	40	-

1-2-8

화암면 창조적 마을 만들기

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	관광과 관광지관리팀	담당자	유광섭 2053
----------	---	----------	---	----------	--	----------	---------------	-----	-------------

【사업목표】

- 농림어업인의 삶의질 향상 및 농산어촌지역개발촉진에 관한 특별법, 농어촌정비법 등에 의한 사업으로, 농촌마을 기초생활 인프라를 보강하고 공동체 활성화 도모

1. 사업개요

- 사업량 : 화암면 창조적 마을 조성 및 기초생활 인프라 보강
- 위치 : 화암면 화암 1, 2리 시가지 일원
- 총사업비 : 3,472백만원(국비 1,645 / 군비 1,827)
- 사업기간 : '16년 ~ '26년
- 사업내용
 - 기초생활기반 : 그림바위주차장, 커뮤니티센터, 그림마을 장터
 - 지역경관개선 : 잔디광장, 화암금광거리
 - 지역역량강화 : 이야기할머니 육성, 마을화가 육성 마을리더교육
- 추진방식 : 공기관자본위탁(한국농어촌공사 원주시사)

2. 추진현황

- 시설물 인수인계(한국농어촌공사➡문화관광과) : '21. 12. 28.

3. 추진계획

- 창조마을 운영 프로그램 개발 지원 및 시설물 유지관리 : '22. 7. ~ 지속
- 시설물 유지관리 : '22. 7. ~ 지속

4. 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	3,472	3,380	92	12	20	20	20	20
국비	1,645	1,645	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	1,827	1,735	92	12	20	20	20	20

1-2-9

산촌토속음식 1번지 관광플랫폼 조성

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	관광과 관광기획팀	담당자	전영걸 2569
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 북평 대표자원인 토속음식 테마로 관광 플랫폼 조성을 통한 로컬 푸드 거점 육성 및 맛투어 마을여행 기반을 구축하고자 함

1. 사업개요

- 사업량 : 산촌토속음식 테마 관광 플랫폼 조성 1식
- 위치 : 북평면 북평리 244-2번지(나전역 및 시가지 일원)
- 총사업비 : 2,000백만원(도비 1,000 / 군비 1,000)
- 사업기간 : '21년 ~ '23년
- 사업내용
 - 맛투어 마을여행 기반 구축 : 관광 플랫폼 조성 및 맛집 지도 제작
 - 로컬푸드 거점 육성 : 창업센터 조성 및 맛집 컨설팅
 - 지속가능 협력사업 추진 : 음식축제 지원 강화 및 플리마켓 운영

2. 추진현황

- 맛집 컨설팅 및 투어 프로그램 개발 : '22. 3. ~ 12.
- 로컬푸드 창업센터 조성 공사 준공 : '23. 5.
- 로컬푸드 관광플랫폼 조성 공사 : '23. 8. ~

2. 추진계획

- 관광 플랫폼 조성 및 맛집 지도 제작 : '23. 3. ~ 11.
- 로컬푸드 창업센터 운영 및 맛집 컨설팅 : '23. 3. ~ 11.
- 음식축제 지원 강화 및 플리마켓 운영 : '23. 3. ~ 11.

3. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	2,000	560	1,440	780	660	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	1,000	200	800	400	400	-	-	-
군비	1,000	360	640	380	260	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

2-3-1

국공립 · 법인 어린이집 기능보강 지원

사업 기간	임기내 완료□ 임기후 계속☑	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	가족행복과 아동보육팀	담당자	김기수 2973
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 공공보육 인프라 확충을 책임감 있는 공공보육 기반 마련
- 보육환경 개선을 통한 믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성

1. 사업개요

- 사업량: 국공립 · 법인 어린이집 대상 기능보강 사업 지원
- 사업비: 2,350백만원(국비 639 / 도비 272 / 군비 1,439)
- 사업기간: '22년 ~ '26년
- 사업내용
 - 기능보강 및 놀이터 개 · 보수비 등 지원
 - 공립어린이집: 금액 한도 없음
 - 법인어린이집: 개소당 50,000천원 범위 내
 - 어린이집 통학차량 구입비 지원
 - 내용연수 9년, 20만km 경과 차량 교체 비용 지원
 - 중대시민재해 관련 안전점검 비용 지원
 - 중대시민재해 안전점검 대상 어린이집 2개소(정선, 사북)

2. 추진현황

- 2023년 2분기 추진실적
 - 기능보강 및 놀이터 개보수비 등 지원
 - 어린이집 1개소(사북해마루) 장비비 구입 완료 / 2백만원
 - 어린이집 2개소(큰빛나라, 새빛) 놀이터 준공 완료 / 100백만원
 - 어린이집 통학차량 구입비 지원
 - 2023년: 어린이집 1개소(화암) 통학차량 구입 완료 / 40백만원
 - 중대시민재해 관련 안전점검 비용 지원
 - 중대시민재해 예방을 위한 예산 개소당 5백만원 편성(예비비)

3. 추진계획

- '23년 3~4분기: 중대시민재해 관련 안전점검 비용 지원
 - 안전점검 결과에 따른 조치 필요시 집행
- 수요조사: '23년 9월
- 예산편성 및 국도비 신청 등: '23년 10월경
- 사업추진: '24년 1월 ~ 12월

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	2,350	1,402	948	180	153	195	205	215
국 비	639	518	121	30	1	30	30	30
도 비	272	211	61	15	1	15	15	15
군 비	1,439	673	766	135	151	150	160	170
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

2-3-2

보육서비스 질 향상을 위한 어린이집 확대 지원

사업 기간	임기내 완료□ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업□	예산 구분	예산사업□ 비예산사업□	주관 부서	가족행복과 아동보육팀	담당자	김기수 2973
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 보육사업 지원 확대를 통한 보육 서비스의 질적 향상 및 영유아의 건강한 성장 도모
- 보육 교직원 처우개선을 통한 근로의욕 고취 및 안정적인 보육환경 조성

1. 사업개요

(단위 : 백만원)

연번	사업명	사업내용	예산액 (2023)	비고
계			628	
1	어린이집 사무원 등 인건비 지원	1인 월 140만원~180만원	319	분기별
2	보육교사 장기근속수당 지원	월 3~7만원	45	월별
3	어린이집 누리과정 특별활동비 지원	누리반 아동 1인당 6만원	151	월별
4	어린이집 영유아 급간식비 지원	아동 1인당 1.5만원 범위 내	92	월별
5	정선군 어린이집 보육교직원 직무연찬	군 자체 보육교직원 직무연찬 지원	3	1회
6	강원어린이집 한마음대회 참석 지원	강원도어린이집 연합회 행사	4	1회
7	보육교직원 전문성 향상 워크숍	관내 보육교직원 전문성 향상 워크숍 행사비 지원 행사운영비-750만원 행사실비지원금-250만원	10	1회
8	어린이집 수도요금 감면 지원	수도요금 개별계량 가능 10개소	1	분기별
9	어린이 통학차량 관제서비스 지원	통학차량 관제서비스 용역비 지원	3	월별

2. 추진현황

- 2023년 2분기 추진실적: 5개 사업 / 254백만원
 - 어린이집 사무원 등 인건비 지원: 140백만원
 - 보육교사 장기근속수당 지원: 21백만원
 - 어린이집 누리과정 특별활동비 지원: 51백만원
 - 어린이집 영유아 급간식비 지원: 39백만원
 - 어린이 통학차량 관제서비스 지원: 3백만원

3. 추진계획

- 2023년 3~4분기: 9개 사업 / 374백만원
- 사업추진: 사업별 일정에 따라 추진
- 보조금 정산 등: 사업 종료 후 3개월 이내

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	4,672	1,315	3,357	679	628	680	685	685
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	4,672	1,315	3,357	679	628	680	685	685
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

2-3-3

관내 고교 졸업생 전원 대학 입학장학금 지원

사업 기간	임기내 완료□ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업□	예산 구분	예산사업□ 비예산사업□	주관 부서	가족행복과 교육청소년팀	담당자	우연정 2185
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	-----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 정선장학회 장학금 지원 확대를 통한 지역 학생들의 경제적 부담 경감
- 관내 고교 졸업생의 대학 진학 기회 확대로 지역의 미래인재 양성

1. 사업개요

○ (재)정선장학회 현황

- 자산규모 (2023. 6. 30.기준)

(단위 : 천원)

구 분	합 계	재 산 별		예 금 별		비 고
		기본재산	보통재산	정기예금	보통예금	
금 액	10,698,744	9,080,710	1,618,034	9,000,000	1,698,744	

- 지급대상: 관내 고등학생, 대학생
- 지급금액: 고등학생 연 1백만원 / 대학생 연 3백만원

○ 장학생 선발유형

구 분	선 발 유 형	비 고
고등학생	모범, 매립장 주변 주민 자녀, 예체능 우수	
대학교(신입생)	성적 무관 전원 선발	
대학교(재학생)	성적우수, 다자녀, 저소득, 매립장 주변 주민 자녀, 예체능	

○ 장학금 지급 예상 금액

- 관내고 졸업생 및 대학 신입생 현황

(단위 : 명, 백만원)

구 분	관내고 졸업생	대학교 신입생	장학생 선발 (신입생)		비 고
			인원	금액	
2023	217	250	250	750	(신입생) 40명→250명 증가 (지원액) 1.2억 → 7.5억 증가 예상
2022	234	177	40	120	
2021	289	205	52	156	
2020	306	242	56	168	

- 신입생 장학생 선발 인원 증가에 따라 장학회 자체수입 만으로는 장학금 지급 예산 부족 → 매년 균 출연금 1,500백만원 필요

- 장학회 기금운영 계획

(단위 : 명, 백만원)

구 분		2022	2023	2024	2025	2026
수입	계	1,148	1,937	1,937	1,937	1,937
	자체수입(기부금,이자 등)	348	437	437	437	437
	군 출연금	800	1,500	1,500	1,500	1,500
지출	계	1,148	1,937	1,937	1,937	1,937
	장학금 지급액	1,138	1,770	1,770	1,770	1,770
	운영비 등	10	167	167	167	167

2. 추진현황

- 2023년도 장학생 선발 신청·접수: '23. 2. 20.(월) ~ '23. 3. 10.(금)
- 2023년도 신입생 장학생 선발: 167명 / 501백만원

(단위: 명, 백만원)

구분	계	고등학생(35)			대학생(484)								특별장학금(3)	
		모범 저소득	예체능 특기생	위생 매립장	일반장학금(481)								전국 대회	국제 대회
					신입 생	성적 우수	위생 매립장	저 소 득	다 자 녀	셋 째 아 이 상	예 체 능			
적격자	519	29	4	2	167	193	2	12	72	34	1	2	1	
1명당 지급액		1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	5	
지급액	1,489	29	4	2	501	579	6	36	216	102	3	6	5	

※ 1학기 신입생 장학금 지급: '23. 4. 27.(목) / 159명 208백만원

3. 문제점 및 대응방안

- 2023년 관내 고등학교 출신 대학 진학생 182명 대비 2023년 선발 인원 167명(92%)으로 15명 미신청
- 관내 고등학교 출신 대학 신입생 전원이 신청 및 혜택을 받을 수 있도록 교육청과 학교를 연계한 지속적인 홍보

4. 추진계획

- 2023년도 2학기 장학금 신청접수 : '23. 8월 중
- 2학기 장학금 지급 : '23. 9월 중

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	6,800		6,800	800	1,500	1,500	1,500	1,500
국 비								
도 비								
군 비	6,800		6,800	800	1,500	1,500	1,500	1,500
기 타								

2-3-4

지역 특화 공교육 지원 확대

사업 기간	임기내 완료□ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업□	예산 구분	예산사업□ 비예산사업□	주관 부서	가족행복과 교육청소년팀	담당자	우연정 2185
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	-----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 지역 특화 교육플랫폼 구축을 통한 인구 유출 억제 및 유입 기대
- 선진형 융복합 교육복지 확대로 미래 지역인재 양성
- 기존 운영 중인 교육사업간 연계를 통해 시너지 제고

1. 사업개요

○ 정선 인재육성아카데미 운영

(단위 : 명, 백만원)

구 분	2022	2023	비 고
사업예산	1,278	1,396	· 정선군청소년수련관 위탁운영 - 운영업체: 매년 입찰계약으로 선정
참여인원	60	60	
교육과정	교과 심화학습, 비교과 컨설팅		· 고등학교 1~3학년(국·영·수·사탐·과탐) · 과목 박람회, 학부모 설명회 개최
추진과제	대학 입시 지원		

○ 폐광지역 청소년교육(징검다리스쿨) 운영

(단위 : 명, 백만원)

구 분	2022	2023	비 고
사업예산	686	804	· 사북공공도서관 위탁운영 - 폐광지역(사북읍) 초(4~6)중학생(1~3) 대상 ※ 전년대비감소 사유 : 인재과정 미승급자 발생 및 교양과정 참여자수 감소
참여인원	166	105	
교육과정	4개 과정 10개 반 58개 강좌 인문, 수학, 로봇, 디지털예술, 영어, 부모인문학 등		· 인재과정 1단계 (인문/수학/로봇/디지털예술/영어) · 인재과정 2단계 (인문탐구/수학/로봇/디지털표현/영어) · 인재과정 3단계 (인문탐구/수학/코딩/디지털예술전공/영어) · 초등교양과정 (탐구입문/코딩입문/영어입문) · 부모교육과정 (부모인문학, 성인인문학)
추진과제	창의 협업형 융합교육		

2. 추진현황

- 정선인재육성아카데미 “중3반” 신규 개설: '23. 5. 20.(목)
 - 운영기간: '23. 5월 ~ 11월
 - 인원/내용: 총 20명 / 영어, 수학 수업 및 학부모 간담회
- 정선인재육성아카데미 고교학점제 박람회 개최: '23. 6. 8.(목)
 - 계열 상담부스 등 총 20개 부스 운영 / 관내 고등학생 400여명
- 2022-2023 퍼스트 레고 리그 징검다리스쿨 로봇팀 혁신프로젝트 부문 특별상 수상: '23. 1. 16.(월)
- 징검다리스쿨 신년발표회 “징검다리에 뜬 무지개” : '23. 2. 11.(토)
- 징검다리스쿨 상반기 개강: '23. 3. 9.(목)
 - 4개 과정, 10개 반, 58개 강좌 운영(인문/수학/로봇/디지털예술/영어 등)
 - 참여인원: 초·중등인재 1~3단계 60명, 초등교양(5~6학년) 21명, 부모 교육(초중인재부모 인문학) 24명

3. 추진계획

- 정선인재육성아카데미 지원 확대
 - 2025년 고교학점제 전면 시행 대비 기반 조성
 - ▶ 고교학점제 반 개설 운영 지원 : 교육지원청과 협업 추진
 - ▶ 명사특강 “수시전형의 이해” 추진
 - 대입지원관 상시 운영을 통한 학생, 학부모, 교사 컨설팅 지원
- 정선군 인재발전소 구축 사업
 - 사업위치: 사북읍 사북리 300-10(부지면적 1,631㎡)
 - 사업량: 실시설계용역 1식(지하 1층, 지상 3층 / A=1,236㎡)
 - 사업기간: '23. 9월 ~ 12월
 - 사업비: 200백만원(지방소멸기금 200)
 - 사업내용: 주민 의견 수렴 및 실시설계용역 시행
- 기존 사업 간 연계 추진 및 기타 공교육 지원 확대
 - 징검다리스쿨(초·중등부) ↔ 인재육성아카데미(고등부) 연계 추진
 - 교육지원청과 지속 협의를 통한 교육경비 보조 지원

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별							
			소계	'22 (이월액)	'23	'24	'25	'26	'27	'28
계	17,654	1,558	16,096	300	2,396	3,000	3,300	2,300	2,400	2,400
국 비										
도 비										
군 비	9,454	1,558	7,896		1,396	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
기 타	8,200		8,200	300	1,000	1,700	2,000	1,000	1,100	1,100

2-3-5

교육시설 개선 사업 확대

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속☐	사업 성격	신규사업☑ 계속사업☐	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업☐	주관 부서	가족행복과 교육청소년팀	담당자	우연정 2185
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	-----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 열악한 교육시설 환경 개선을 통한 지역 내 교육시설 환경 격차 해소
- 노후화된 교육시설의 안전 보강 및 교육환경 개선 지원

1. 사업개요

○ 학교현황

(2022년 말 기준)

구 분	계	초등학교	중학교	고등학교	비고
학교수	35개교	19개교	9개교	7개교	
학생수	2,562명	1,221명	704명	637명	

○ 환경 개선 필요사업

- 실내 체육관, 다목적실, 운동부(사격) 연습실 등
- 도 교육청과 군 교육경비 보조금 매칭 지원

2. 추진현황

○ 2023년도 지원예산 편성 : 문화체육과 체육진흥팀

- 금463,254천원 (군비 131,389천원, 교육청 331,865천원)

단위사업명	총사업비	보조금	교육청	학교	기타	비고 (착공일, 준공예정일)
계	463,254	131,389	331,865	0	0	
(사북초) 우레탄트랙 및 다목적구장 바닥재 교체	141,154	34,759	106,395	0	0	2023. 5. 25. ~ 2023. 8. 22
(임계고) 우레탄 트랙 교체	132,835	39,851	92,984	0	0	2023. 5. 26. ~ 2023. 8. 23
(증산초) 테니스장 및 부대 시설 보수	189,265	56,779	132,486	0	0	2023. 5. 25. ~ 2023. 8. 22

3. 추진계획

○ 문화체육과 체육진흥팀 지원사업과 병행 추진: 2023년 연중

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	731		731		131	200	200	200
국 비								
도 비								
군 비	731	-	731		131	200	200	200
기 타								

2-3-6

지역아동센터 확대 지원

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	가족행복과 아동보육팀	담당자	정주연 2815
----------	---	----------	---	----------	--	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 열악한 돌봄 시설의 환경개선사업을 통한 아동복지 서비스 향상
- 법인 시설의 지역아동센터 환경개선사업 공동 투자

1. 사업개요

- 사업명: 관내 민간법인 지역아동센터 기능보강
- 사업비: 150백만원(군비)
- 사업기간: '23년 5월 ~ '24년 12월
- 사업내용
 - 2023년: 1개소 / 임계지역아동센터 / 80백만원
 - 2024년: 3개소 / 법인지역아동센터 / 70백만원

2. 추진현황

- 사업비 확보: 110,000천원
 - 임계지역아동센터 자부담: 30,000천원
 - 2023년 1회 추경에 따른 예산확보 완료: 80,000천원

3. 문제점 및 대응방안

- 리모델링 사업 기간 중 운영방안
 - 지역아동센터 운영: 임계면행정복지센터와 대체 장소 협의
 - 아동급식: 지역 식당과 계약등 대체 방안 검토

4. 추진계획

- 리모델링 설계 : '23. 8월
- 착공 : '23. 9월
- 완공 : '23. 10월

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	180		110		110	70		
국 비								
도 비								
군 비	150		80		80	70		
기 타	30		30		30			

2-4-1

경력 보유 여성 구직활동 및 창업지원

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	가족행복과 가족정책팀	담당 자	김용수 2319
----------	---	----------	---	----------	--	----------	----------------	---------	-------------

【사업목표】

- 취업 직종에 대한 훈련과정 운영을 통해 경력단절 여성의 취업역량을 강화하고 지역사회 및 산업체 요구에 적합한 여성 인력을 양성
- 창업 여성 및 예비창업 여성을 대상으로 단계별·맞춤형 창업지원 서비스를 제공하여 여성의 경제활동 촉진 및 지역경제 활성화에 기여

1. 사업개요

- 사업량: 경력단절 여성 취·창업 지원 사업 1식
- 위치: 정선군여성회관(정선읍 애산로 25)
- 사업비: 4,236백만원(국비 2,911 / 도비 272 / 군비 1,053)
- 사업내용: 경력단절여성 취/창업 지원사업
 - 사업인력: 총 4명(취업상담사)
 - 구인·구직연계, 직업교육훈련운영, 인턴십지원, 창업지원사업 등

2. 추진현황

- 사업운영 현황
 - 직업교육훈련 2개 과정 운영
 - ▶ 드론조종자협동조합창업 과정: 15명 중 12명 수료
 - ▶ 사무행정실무자양성 과정: 18명 중 17명 수료
 - ▶ 창업·취업자, 경력단절여성(구직자) 사후관리사업 5개 프로그램 운영
 - 운영기간: 2023. 2. 1. ~ 11. 30.(11개월)
 - ▶ 구인기업 환경개선 사업: 1개소 / 5백만원
 - ▶ 2023년 경력단절여성등 구직활동 지원사업: 50명
 - ▶ 새일 인턴십 지원 : 15명
 - ▶ 구인 282건, 구직 230건, 취업자 93건

3. 문제점 및 대응방안

- 기업체 부족 및 인구감소 등으로 인한 일자리 연계의 어려움
- 다양한 교육프로그램 운영으로 취·창업 일자리를 확보 및 연계

4. 추진계획

- 경력단절여성 구직상담 및 취업연계운영
 - 찾아가는 취업상담 및 구인·구직 상담 연계 동행 면접
 - 취업을 앞둔 경력단절 여성에 대한 자신감 향상 등 직업의식교육
- 창업을 통한 구체적 사업화 지원
 - 6차산업 지원정책 사업과 관련된 관계기관 컨설팅 연계
 - 새일센터 연계 창업팀과 지자체 관련 사업 연계

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	4,236	2,356	1,880	356	279	412	415	418
국 비	2,911	1,666	1,245	229	176	279	280	281
도 비	272	140	132	25	20	28	29	30
군 비	1,053	550	503	102	83	105	106	107
기 타								

2-4-2

보건소 이동 건강버스 운영

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	보건소 보건정책과	담당자	전금미 2748
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 의료취약계층 대상 인공지능 정보통신기술(ICT)이 적용된 찾아가는 맞춤형 건강 의료서비스 제공으로 지역주민 건강관리 능력 향상
- 이동 건강버스 서비스 내용 및 상담 만족도 → 95% 이상

1. 사업개요

○ 사업비 : 520백만원(군비)

○ 이동 건강버스 운영(안)

1안) 통합 건강서비스 이동버스

- 심전도검사, 체성분 분석, 혈액검사, 소변검사 등 검사 장비 탑재

2안) 한방·물리치료 이동버스

- 한방진료 및 물리치료 등 한의약 건강프로그램, 만성질환 관리

3안) 구강건강 이동버스

- 학교, 경로당 등 방문하여 구강검진, 불소도포, 구강교육 등 예방사업

2. 추진현황

○ 타시군 운영사례 벤치마킹

- 경북 울진군, 강원 횡성군, 서울 노원구 보건소

3. 문제점 및 대응방안


○ 우리군 실정에 맞는 운영안 확정후 추진

- 통합건강서비스 또는 한방·물리치료 이동 건강버스

○ 군비 과다소요로 2024년 이후 추진검토

4. 추진계획

- 추진시기 : 2024년부터
- 대상 및 방법 : 의료취약지 주민 이동진료버스를 이용한 방문서비스 제공
- 내 용 : 진료상담, 기초 건강측정, 상담 군별 교육관리
 - 군립병원 디지털헬스케어 사업(지방소멸대응 광역기금사업)과 연계 검토
- 운 영 팀 : 7명 (의사1, 간호사2, 임상병리사1, 행정2, 운전원1)
- 부서 연계체계



5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	500							
국 비								
도 비								
군 비	520					500	10	10
기 타								

2-4-3

희망드림 행복빨래방 추가 설치 · 운영

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	복지과 경로복지팀	담당자	김동호 2023
----------	---	----------	---	----------	--	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 세탁서비스를 받기 어려운 산간벽지 취약계층에게 체감도 높은 복지서비스 제공
- 민·관 협업을 통한 양질의 일자리 창출

1. 사업개요

- 사업량 : 희망드림 행복빨래방 추가 설치(1개소)
- 운영장소 : 신동읍 예미1길 48
 - 설치규모 : 약43평(세탁실, 휴게실, 화장실, 사무실 등)
- 사업비 : 640백만원(군비 250, 기타 390)
- 사업기간 : '22년
- 사업내용
 - 사업대상 : 4개 읍·면(신동,고한,사북,남면) 취약계층 495명
 - 참여인력 : 26명(관리인력 1명, 노인일자리 참여자 25명)
 - 이불빨래, 돌봄(노-노케어 등)서비스, 생필품 배달 등

2. 추진현황

- 희망드림 행복 빨래방 남부권 장소 선정 : '22. 2.
- 건물 내부 빨래방 용도 리모델링 공사 추진 : '22. 4.
- 전담인력 및 일자리 인력 배치 : '22. 5.
- 서비스 대상자 선정 및 이관(신규 선정 125, 이관 175) : '22. 6.
- 희망드림 행복 빨래방 개소 및 운영 : '22. 7.

3. 추진계획

- 서비스 대상자 지속 확대('24년까지 군 전체 가구의 2.9%인 2,000가구 목표)
 - '22년 ⇒ 빨래방 당 500가구, '23년 ⇒ 1,000가구
- 부피 큰 생수, 화장지 등 구매대행 및 신발 세탁 서비스 지원 확대

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	640	-	640	200	110	110	110	110
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	250	-	250	50	50	50	50	50
기타	390	-	390	150	60	60	60	60

2-4-4

정선군 보훈회관 건립

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	복지과 복지기획팀	담당자	박정숙 2314
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 국가와 민족을 위해 공헌한 보훈회원에 대한 예우 및 지원강화로 나라사랑 정신 함양 및 국가유공자 복지향상 기여
- 분산되어 있는 보훈단체를 통합하여 보훈행정의 효율성 강화

1. 사업개요

- 사업량 : 건물신축 1동(3층/500㎡)
- 위치 : 정선읍 정선로 1369(현부지 등 검토)
 - 보훈단체별 사무실(8개 단체), 회의실, 건강증진시설, 상담실 등
- 사업비 : 3,000백만원(국비 500, 도비 200, 군비 2,300)
- 사업기간 : '24년 ~ '25년
- 사업내용
 - 토지면적 : 559㎡
 - 건물구성

층 별	면적	활 용 계 획	비 고
계	500		
1층	168	관리실 1개, 사무실 4개, 기계실, 창고	
2층	168	사무실 4개, 다목적실	
3층	164	대회의실, 체력단련실, 샤워실 등	

2. 추진현황 및 추진계획

- 보훈회관 건립 국비 지원 신청(보훈처) : '23. 3월
- 정선군 행정지원센터 건축기획 용역 반영 협조 요청 : '23. 3월
- 실시설계, 공사 착공 : '24년 ~ '25년

3. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	3,000	-	3,000	-	-	3,000	-	-
국 비	500	-	500	-	-	500	-	-
도 비	200	-	200	-	-	200	-	-
군 비	2,300	-	2,300	-	-	2,300	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

2-4-5

도사곡 복지목욕탕 건립

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	복 지 과 복지기획팀	담당자	권혁숙 2128
----------	---	----------	---	----------	--	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 주민 숙원 사업인 복지목욕탕 건립을 통해 지역주민 건강증진 및 복지 체감도 제고
- 주민 맞춤형 시설건립으로 이용주민 만족도 제공 및 운영 활성화 도모

1. 사업개요

- 사업량 : 목욕탕 건립 1식(건축 연면적 300㎡(90평), 지상 1층)
- 위치 : 사북읍 사북리 산 160-56(도사곡 휴양림 입구)
- 사업비 : 2,000백만원(군비)
- 사업기간 : '23년 ~ '25년
- 사업내용
 - 주요시설 : (남,녀구분)냉/온탕, 사우나실, 탈의실, 화장실, 관리실, 보일러실, 주차장 등
- 시설 운영 : 준공 후 정선군시설관리공단 위탁 운영

2. 추진현황

- 타당성 검토용역 계약추진 : 4월 ~ 9월, (재)대한자치행정연구원
 - 지역 여건 분석 및 주민 의견수렴 등 : 4월 ~ 6월

3. 추진계획

- 주민 설문조사 : 7월 중
- 중간 보고회(8월), 최종 보고회(9월)
- 실시설계, 공사 착공 등 사업추진 : '24년 ~ '25년
- 목욕탕 개장 및 운영(정선군시설관리공단 위탁) : '26년 상반기 중

4. 소요예산액

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	2,000	-	-	-	30	1,970	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	2,000	-	-	-	30	1,970	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

2-4-6

요양보호사, 생활지원사, 사회복지사 처우개선

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	복지과 경로복지팀	담당자	이수민 2173
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 고령화, 가족돌봄 약화, 사회적 관계망 약화로 노인돌봄 강화 필요성 증가
- 노인돌봄 요원들의 근무여건 개선으로 노인 돌봄 강화 도모

1. 사업개요

- 돌봄인원 : 531명(사회복지사75, 요양보호사326, 생활지원사 등 130)
 - 지원대상 : 111명(사회복지사4, 요양보호사42, 생활지원사 등 65)
- 사업비 : 627백만원(국비 212, 도비 20, 군비 395)
- 지원방법 : 시설·기관 및 상황별 처우개선수당 지원
- 지원기간 : '22년부터 연차별 지원 추진

2. 추진계획

시설구분	지원대상	지원내역	시행시기
계	111명	사회복지 종사자 처우개선수당	71,772,000
재가노인지원서비스 (정선노인복지센터)	계약직(2)	▶ 계약직 2명 명절휴가비 지원(60만원×2회)	'23. 1월
맞춤돌봄서비스 (정선군사회복지협의회)	복지사(4) 생활지원사(63)	▶ 사회복지사 4명 명절휴가비 지원 ▶ 생활지원사 63명 차량유지비 5만원 지원	기 시행 '22. 5월
재가장기요양기관 (복지수당 미지급 4개소)	요양기관 종사자(42)	▶ 복지수당 지원 1년미만 → 10만원, 1~5년 → 15만원, 5년이상 → 18만원	'23년 중 시행

- 장기요양기관 기관 기호 전환 시 복지수당 즉시 지급
- 장기요양기관 기관 기호 미전환 시 별도 지원방침 결정 후 지원

3. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	627	-	627	39	128	128	166	166
국비	212	-	212	-	53	53	53	53
도비	20	-	20	-	5	5	5	5
군비	395	-	395	39	70	70	108	108
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

2-5-1

노인복지센터(건강문화관) 건립

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	복지과 경로복지팀	담당자	신명희 2975
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 노인들의 건강.여가.사회참여 등 다양한 복지 욕구 해소를 위한 전용 시설 확충
- 노인 여가 환경 조성을 통한 생활편의 제공 및 노인복지 증진 기여

1. 사업개요

- 사업량 : 노인복지센터(건강문화관) 건립 2개소(북부권, 남부권)
- 사업기간 : '22년 ~ '26년
- 사업비 : 8,922백만원(군비)
- 사업내용
 - 사무실 및 회의실 : 노인지회, 시니어클럽 사무실, 회의실 등
 - 건강증진 및 여가문화 : 체력단련실, 노래교실, 인터넷스마트폰 정보화교실 등

2. 추진현황

- 노인전용 건강문화관 타당성 조사용역 완료 : '22. 10.
- 정선군 행정지원센터 신축(회계과)과 연계(건축기획 용역 반영) 추진 : '23. 3.
 - 북부권 : 정선읍 봉양리 34-2번지 일원
- 남면 공공임대주택 신축(도시과)시 생활 SOC복합시설로 건립신청 : '23. 3.
 - 남부권 : 정선군 남면 무릉리 614-2번지 일원

3. 추진계획

- 관련부서(회계과, 도시과)와 사업추진 진행과정 지속협의

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	8,922	-	8,922	22		4,000	4,000	900
국비	-	-	-	-		-	-	-
도비	-	-	-	-		-	-	-
군비	8,922	-	8,922	22		4,000	4,000	900
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

2-5-2

정선군 경로당 운영비 확대

사업 기간	임기내 완료 임기후 계속	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	복지과 경로복지팀	담당자	조은애 4068
----------	------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 경로당의 효율적 관리 위해 개별 납부하던 연회비 보조금 지원
- 대한노인회 정선군지회 운영 활성화를 통한 지역 노인복지 증진 도모

1. 사업개요

- 사업기간 : '23년부터 지속
- 사업대상 : 168개소 / 7,300명
- 사업내용 : 경로당 운영비(연회비 및 인원당 추가 운영비) 확대

2. 추진현황

- 정선군 대한노인회 정선군지회 지원에 관한 조례 제정 완료 : '22. 5.
- 경로당 운영비 확대
 - 읍면 경로당별로 징수하는 회비 금액 상당액 운영비로 보조
 - ▶ 보조금액 : 연간 경로당 회비 징수액인 30백만원
 - 경로당 추가 운영비 증액
 - ▶ 인상액 : 경로당 회원 1인당 41,000원 → 43,000원(2023년)

3. 추진계획

- 경로당 추가 운영비 점진적 증액
 - 인상액 : 경로당 회원 1인당 43,000원 → 45,000원(2025년)

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	2,938	-	2,938	472	509	546	583	620
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	518	-	518	92	105	106	107	108
군비	2,420	-	2,420	380	456	492	528	564
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

2-5-3

공립치매전담형 노인요양시설 건립

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	복지과 경로복지팀	담당자	조은애 4068
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 급속한 고령화로 인한 치매 인구 증가로 치매관리 전담시설 확충
- 부양가족의 부담을 경감하고 국가가 함께하는 돌봄 추진

1. 사업개요

- 위 치 : 정선읍 신월리 896-4 외 5(정선노인요양원 앞 공원부지)
- 사업량 : 노인요양시설 신축1동 A=1,882㎡(2층, 입소정원 57명)
- 요양실 18실(1인실 3, 2인실 3, 4인실 12), 사무실, 프로그램실, 물리치료실 등
- 사업기간 : '21년 ~ '23년(3년)
- 사업비 : 7,428백만원(국비 2,710, 도비 677, 군비 4,041)

2. 추진현황

- 공사준공 : '23. 5월
- 위·수탁(정선군노인요양원과 통합운영 위탁) 체결 : '22. 12.
- 운영 집기 및 비품 구입 추진 중

3. 추진계획

- 종사인력 확보(위탁법인에서 채용) : '23. 8.
- 시설입소자 모집 : '23. 8.
- 홈페이지, 전광판 홍보, 주요 지점 현수막 게시 등
- 요양시설 개원(예정) : '23. 9.

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	7,428	3,457	3,971	3,971	-	-	-	-
국비	2,710	1,453	1,257	1,257	-	-	-	-
도비	677	363	314	314	-	-	-	-
군비	900		900	900	-	-	-	-
기타	3,141	1,641	1,500	1,500	-	-	-	-

2-5-4

목욕 및 이·미용서비스 지원 확대

사업 기간	임기내 완료□ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업□	예산 구분	예산사업□ 비예산사업□	주관 부서	복지과 경로복지팀	담당자	신명희 2975
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 고령화 가속으로 어르신 건강관리 및 건강증진 필요성 대두
- 어르신 목욕, 이·미용 서비스 제공으로 질병 예방 및 복지증진 기여

1. 사업개요

- 지원대상 : 정선군 거주 만70세 이상 어르신(23년 예상인원 7,880명)
- 사업비 : 924백만원(군비)
- 지원내용 : 연간 12만원 상당의 목욕 및 이·미용비 지원
 - 반기별 6만원 상당의 이용권(일만원권, 오천원권, 이천오백원권) 발행 지급
- 사전준비 : 사회보장제도 변경·협약, 조례 개정, 사업비 추가 반영
- 지원절차 : 군(실버에티켓 제작, 사업비 재배정)→읍면(실버에티켓 배부 및 사업비 지급), 목욕 및 이·미용업소(사업비 청구)

2. 추진현황

- 사회보장제도 변경 협약 완료(보건복지부) : '22. 8.
- 「정선군 초고령 어르신 목욕 및 이·미용 지원 조례」 개정 : '22. 11.

3. 추진계획

- 지원대상 확대(75세→70세 이상) 시행 : '23. 1.
- 이용대상자, 협약업소 만족도 조사 : '23. 12.

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	5,556	554	5,002	586	924	1,064	1,164	1,264
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	5,556	554	5,002	586	924	1,064	1,164	1,264
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

2-5-5

구절3리 경로당 신축

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	복지과 경로복지팀	담당자	조은애 4068
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 경로당 시설 확충을 통한 지역 어르신 여가활동 및 생활편의 제공
- 노인여가 환경조성을 통한 노인복지 증진 기여

1. 사업개요

- 위 치 : 여량면 구절리 200번지
- 사업량 : 경로당 신축 1동(부지면적 675㎡, 건축면적 69㎡)
- 사업기간 : '22년 3월 ~ '22년 11월
- 사업비 : 324백만원(군비 324)

2. 추진현황

- 경로당 신축 부지 분할 및 경계 측량 : '22. 3.
- 경로당 신축 실시설계 의뢰 : '22. 4.
- 공사 착공 : '22. 7.
- 건축 준공 및 집기 구입 : '22. 12.
- 마당 포장 및 정화조 보완 공사 : '23. 3.
- 건축물 사용승인 : '23. 6.

3. 추진계획

- 준공식 개최(예정) : '23. 9.

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	324	-	324	324	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	324	-	324	324	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

2-5-6

공익형 노인일자리사업 활동비 지원 확대

사업 기간	임기내 완료 임기후 계속	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	복지과 경로복지팀	담당자	김동호 2023
----------	------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 노인 일자리사업 활동비 인상을 통해 저소득 노인 최저생계 보장
- 노인 일자리사업 활성화로 노인복지 향상 도모

1. 사업개요

- 사업대상 : 공익형 노인일자리 참여자
- 사업내용 : 공익형 노인일자리 참여자 활동비 확대(월27만원→30만원)
- 대상인원 : 2,424명(공익형 노인일자리 참여자 기준)
- 사업비 : 43,789백만원(국비 20,060, 도비 3,718, 군비 20,011)

2. 추진현황

- 노인일자리 활동비 지원 확대에 따른 계획 수립 : '22. 8.
- 노인일자리 활동비 지원 확대에 따른 수행기관 안내 및 교육 : '22. 12.
- 공익형 노인일자리 활동비 지원 (월27만원→30만원) : '23. 1.

3. 추진계획

- 노인일자리사업 지속 추진

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	43,789	8,056	35,732	8,265	8,541	8,797	9,061	9,333
국비	20,060	4,028	16,032	4,133	3,832	3,947	4,065	4,187
도비	3,718	756	2,962	778	708	729	751	774
군비	20,011	3,272	16,739	3,354	4,001	4,121	4,245	4,372
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

3-6-1

생태 자연 연계 관광 활성화

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	농업정책과 농산지원팀	담당자	전제열 2330
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 도시지역과 인접한 병방산 군립공원의 진입로 주변 생태공간을 복원하여 인간과 자연이 공존하는 선순환 공간 조성

1. 사업개요

【도시생태축 복원사업】

- 사업위치 : 병방산 군립공원(진입로 주변) 일원
- 사업비 : 5,800백만원(국비 4,060, 지방비1,740)
- 사업량 : 도시생태축 복원 A=47,715㎡[농경지11필지(군유지4, 사유지7)]

【녹색생태 복원사업】

- 사업위치 : 병방산 군립공원(진입로 주변) 일원
- 사업비 : 107백만원(군비)
- 사업량 : 도시생태축 복원사업 부지 초화류 식재 및 유지관리

2. 추진현황

- 녹색생태복원사업 추진 : '22.10월
- 병방산 진입로 농경지 11필지 초화류 식재 (A=31,067㎡)
- 병방산 녹색생태복원사업 국고보조사업 신청 : '23. 2월
- 녹색생태복원사 유지관리 용역 실시 : '23. 2월
- 사업대상지 편입부지 임대계약 체결 (7필지) : '23. 6월

4. 추진계획

- 국고보조사업 신청 보완자료 (자연환경 훼손지 현황) 제출 : '23. 7월

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	12,374		6,187	280	107	580	1,750	3,470
국비	8,120		4,060			406	1,225	2,429
도비	1,044		522			52	158	312
군비	3,210		1,605	280	107	122	367	729

3-6-2

사북역 별빛광장 조성

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	전략산업과 지역개발팀	담당자	전총의 2006
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 사북역 일원을 특색있는 별빛광장(주차장, 공원 등)으로 조성하여 차별화된 도시경관을 연출함으로써 강원랜드 방문객의 시가지 유도
- 사북 별빛공원, 문화의 거리 등 지역 경관개선 추진과 연계한 새로운 도시 랜드마크 형성

1. 사업개요

- 사업량 : 사북역 별빛광장 조성 1식
- 위치 : 사북읍 사북리 산150-15번지 일원
- 사업비 : 17,000백만원(도비 11,900 / 군비 5,100)
- 사업기간 : '21년 ~ '25년
- 사업내용 : 별빛광장 조성 (주차장, 공원, 회전교차로 등)

2. 추진현황

- 사업대상지 사용 협의 : '21. 1월
 - 한국철도공사 : 사북역사 이전 협의
 - 국가철도공단 : 철도부지 사용(이용) 협의
- 주민설명회(2회) : '21. 2월
- 투자심사 등 사전 행정절차 이행 : '21. 3월 ~ 5월

3. 추진계획

- 기본 및 실시설계용역 : ~ '23. 10월
 - 사북역 일원 지형 현황 측량 및 국가철도공단 사업부지 협의
 - 교통성 및 환경성 검토
 - 군 관리계획 변경 및 공원 조성계획 수립
- 사업발주 및 시공 : '24. 3월 ~ '25. 10월
- 주차장 시설운영 : '25. 12월 ~

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'23	'24	'25	'26	'27
계	17,000	3,300	13,700	-	4,000	9,700	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	11,900	2,310	9,590	-	2,800	6,790	-	-
군비	5,100	990	4,110	-	1,200	2,910	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

3-6-3

야생화마을 추리극장 본격 운영

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	전략산업과 지역개발팀	담당자	정의성 2350
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 추리극장(방탈출시설)을 조성하여 주민참여를 통한 주민주도형 사업으로 발전시켜 폐광지역 경제활성화의 모범적인 관광사업으로 성장
- 추리극장의 무대인 고한읍의 야생화축제, 골목길 정원박람회, 마을호텔 18번가를 마을투어 상품으로 연계시켜 가족여행, 수학여행단 유치

1. 사업개요

- 사업량 : 야생화마을 추리체험시설 구축 및 운영 1식
- 위치 : 고한읍 고한리 일원
- 사업비 : 9,108백만원(도비 5,895 / 군비 2,526 / 기타 687)
- 사업기간 : '17년 ~ '25년

2. 추진현황

- 행정복지센터 및 추리열차 시범운영 : '19. 1월 ~ 12월
- 체험인원 3,402명(행정복지센터 3,003명, 추리열차 399명)
- 추리본부 준공(지상4층, 689㎡) : '19. 10월
- 야외 추리체험 프로그램(야추리) 개발 : '21. 11월
- 추리본부 운영방안 결정 및 조례 제정 : '22. 5월
- 추리본부 및 추리체험시설 시범운영 : '22. 7월 ~ 12월
- 체험인원 1,177명(행정복지센터 636명, 추리본부 541명)
- 추리본부 정상운영(6월 기준, 915명) : '23. 2월 ~

3. 추진계획

- 강원랜드와 추리극장 등 마을프로그램 활성화 협약체결 : '23. 7월
- 추리체험시설 구축 및 추리벽화 조성 : '23. 8월 ~ 12월
- 마을 관광상품(정원박람회, 야생화축제, 마을호텔18번가 등)과 연계

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'23	'24	'25	'26	'27
계	9,108	5,958	3,150	400	1,500	1,250	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	5,895	3,690	2,205	280	1,050	875	-	-
군비	2,526	1,581	945	120	450	375	-	-
기타	687	687	-	-	-	-	-	-

3-6-4

야생화마을 광차체험코스 조성

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	전략산업과 지역개발팀	담당자	전충의 2006
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 지역 관광자원(삼탄아트마인, 폐운탄길)과 연계한 폐광지역만의 차별화된 관광상품 개발로 강원랜드 방문객을 고한읍 시가지로 유입시켜 지역경제 활성화 도모

1. 사업개요

- 사업량 : 광차 모노레일 조성 및 부대시설 구축 1식
- 위치 : 고한읍 고한리 일원(고한역 ~ 삼탄아트마인)
- 사업비 : 18,100백만원(도비 12,670 / 군비 5,430)
- 사업기간 : '21년 ~ '25년

2. 추진현황

- 편입부지(교량, 터널) 정밀안전진단용역 : '21. 3월 ~ 6월
- 사업대상지 사용 사전협의
 - 고한 야생화사업 활성화 업무협약(강원도, 정선군, 정암사) : '21. 5. 12.
 - 국가철도공단 : 부지사용 협의
- 공기관 대행사업 협약체결(강원도개발공사) : '21. 12월
- 기본계획 주민설명회 개최 : '22. 11. 24.
 - 승차장은 파인앤유 아파트 주변으로 의견수렴

3. 추진계획

- 기본 및 실시설계용역 : ~ '24. 2월
 - 보행로 및 선로 투트랙 운영계획 수립
 - 추진단 본격 운영, 스토리텔링·디자인·이벤트 개발
 - 야생화 활용 경관 조경 및 소규모 테마정원, 전망대 등 설치 계획 수립
 - 사업 대상지 인근 부대시설 조성 및 연계 관광 추진방안 마련
- 사업발주 및 시공 : '24. 5월 ~ '25. 12월

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'23	'24	'25	'26	'27
계	18,100	4,500	13,600	0	5,000	8,600	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	12,670	3,150	9,520	0	3,500	6,020	-	-
군비	5,430	1,350	4,080	0	1,500	2,580	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

3-6-5

사북 탄광 문화공원 조성

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속☐	사업 성격	신규사업☐ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업☐	주관 부서	전략산업과 전략기획팀	담당자	조정래 2438
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 사북지역의 도시재생사업, 빛의 거리 조성사업과 연계하여 탄광문화를 기반으로 하는 명소화된 문화거리 조성
- 특색있는 문화거리 조성을 통하여 지역 방문객 및 주민 보행 인프라 개선

1. 사업개요

- 사업량 : 사북 탄광 문화공원 조성(6개 사업)
- 위치 : 사북읍 일원
- 사업비 : 3,000백만원(군비)(폐광지역개발기금)
- 사업기간 : '20년 ~ '23년
- 사업내용
 - 파랑새 마을길 조성사업 : '21년 완료
 - 범바위 청소년 문화거리 조성사업 : '22년 완료
 - 사북고등학교 앞 공지 개선사업 : '22년 완료
 - 파랑새 문화휴식 복합정원 조성사업 : '23년 추진
 - 사북 지하보도 현대화사업 : '23년 추진

2. 추진현황

- 파랑새마을길 조성사업(켄틸레버 보도교) 준공 : '21. 5월
- 범바위 청소년 문화거리 조성, 사북고등학교 앞 공지 개선사업 준공 : '22. 12월

3. 추진계획

- 사북 지하보도 현대화사업 준공 : '23. 9월
 - 벽면 개선(A=640㎡) 및 캐노피, CCTV 설치
- 파랑새 문화휴식 복합정원 조성사업 : '23. 11월
 - 식재 보강, 야간경관조명, 막구조물 설치 1식 등

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	3,000	1,288	1,712	800	912	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	3,000	1,288	1,712	800	912	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

3-6-6

백두대간 문화철도역 연계협력사업

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	관광과 관광개발팀	담당자	홍원곤 2362
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 백두대간 거점역(정선역, 나전역, 아우라지역)을 중심으로 새로운 콘텐츠를 개발하여 꾸준히 증가하는 열차 관광객들의 편의 및 만족도 향상
- 철도역사주변 관광자원과 연계한 체류형 관광상품 조성

1. 사업개요

- 사업량 : 백두대간 문화철도역 중심 콘텐츠 개발(3개소)
- 위치 : 정선읍, 북평면, 여량면 일원
 - 정선역 : 정선5일장 아라리로, 아리랑 고갯길, 애산산성 둘레길
 - 나전역 : 테마공원, 와와열차 운영
 - 아우라지역 : 아우라지 레일로드, 역사리모델링(전시관) 등
- 사업비 : 9,500백만원(균특 4,750 / 도비 1,425 / 균비 3,325)
- 사업기간 : '21년 ~ '24년

2. 추진현황

- 기본 및 실시설계용역 착수 : '22. 1. 10.
- 정선역 개발사업(애산산성 둘레길 및 아리랑 고갯길) 착공 : '22. 11. 25.
 - 실시설계 완료 사업 우선 추진

3. 추진계획

- 정선5일장 아라리로 착공 : '23. 8.
- 아우라지역(레일로드) 시설공사 착공 : '23. 11.
- 기본 및 실시설계용역 준공 : '23. 12.
- 전체사업준공 : '24. 12.

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	9,500	300	9,200	1,000	3,900	4,300	-	-
균특	4,750	150	4,600	500	1,950	2,150	-	-
도비	1,425	45	1,380	150	585	645	-	-
균비	3,325	105	3,220	350	1,365	1,505	-	-

3-6-7

올림픽 문화유산 가리왕산 케이블카 운영

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	관광과 관광지관리팀	담당자	유광섭 2053
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	---------------	-----	-------------

【사업목표】

- 정부의 가리왕산 곤돌라 3년 한시적 운영이 결정됨에 따라, 가리왕산 케이블카 운영을 통해 찾아오는 관광객들에게 볼거리와 생태체험 기회 제공

1. 사업개요

- 사업위치 : 정선군 북평면 숙암리 산400-42 일원
- 사업기간 : '22년 ~ '24년(3년)
- 공사현황

세부사업	사업비 (백만원)	사업량	주요 내용	비고
상부데크로드 설치공사	1,751	2,400m ²	생태학습장, 생태탐방로드 조성	
상부탑승장 증설공사	1,820	2층/650m ²	대피시설 및 전망대, 화장실	
하부탑승장 증설공사	755	326m ²	눈·비 가림 기능 보강	
관리사무소 리모델링	2,700	2층/2,287m ²	매표소, 농산물판매소, 전시관, 카페 등	
하부 승강기 설치공사	377	승강기 1식	하부 탑승장 승강기 설치	

2. 추진현황

- 군관리계획(변경) 결정 : '22. 01. 14.
- 개발행위허가(산지일시 사용 허가 및 신고) : '22. 03. 24.
- 국유림 사용 허가 : '22. 04. 07.
- 주요 시설공사 착공 및 준공 : '22. 4. ~ 11.
- 케이블카 시범운영(군민 무료 탑승) : '22. 12. 1. ~ 23. 1. 1.
- 케이블카 유료운영 : '23. 1. 3. ~
- 케이블카 개장식 : '23. 5. 2.
- 이용객 수(6. 30. 기준)

(단위 : 명)

총계	일반인		단체		정선 군민	자매 도시	장애인	경로 우대	국가 유공자	무료 이용객	디지털 관광 주민증
	대인	소인	대인	소인							
72,944	28,590	2,407	7,159	310	4,654	2,914	3,311	21,827	427	1,030	315

3-7-1

폐광지 운탄고도 조성

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	전략산업과 지역개발팀	담당자	정의성 2350
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 폐광지역 4개 시군을 하나로 연결하는 상징적인 역사·문화·힐링 길 조성
- 운탄고도와 연계한 관광 패키지를 개발하여 침체된 폐광지역의 경제 활성화 도모

1. 사업개요

- 사업량 : 운탄고도(運炭高道) 1330 조성(폐광지역 걷는 길)
- 위치 : 신동읍 천포리 429-1 외(신동읍 예미역 ~ 만항재쉼터)
- 전체구간 : 영월~정선~태백~삼척(173km, 8박 9일 코스)
- 사업비 : 508백만원(도비 108, 군비 400)
- 사업기간 : '21년 ~ '27년
- 사업내용 : 폐광지역 4개 시군을 하나로 통합하는 상징적인 산업유산의 길로 연결

2. 추진현황

- (강원도) 기본 및 실시설계용역 준공 : '21. 5월
- (강원도) 브랜드 디자인 개발용역 준공 : '21. 7월
- (정선군) 사업착공 및 준공 : '21. 9월 ~ '22. 8월
- (강원도) 운탄고도 1330 개통식 개최 : '22. 10월
- 운탄고도1330 「광부100리길」 디자인 개발용역 : '22. 11월 ~ '23. 6월

3. 추진계획

- 고한·사북·신동 운탄고도 활성화 사업추진 협의 : '23. 8월 ~ 10월
- 교통서비스 강화 및 도입, 여행자플랫폼 온라인매체 구축, 통합운영관리 체계 확립

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'23	'24	'25	'26	'27
계	508	108	400	-	100	100	100	100
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	108	108	-	-	-	-	-	-
군비	400	-	400	-	100	100	100	100
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

3-7-2

동강따라 천리길 조성

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	농업정책과 농산지원팀	담당자	전제열 2330
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 동강유역 생태·경관 보전지역인 평창군, 영월군과 연계한 자연친화적 생태문화탐방로 조성으로 상생발전 및 지역경제 활성화 도모

1. 사업개요

- 사업위치 : 정선군 광하리~평창군 마하리 ~ 영월군 문산리 일원(34km)
- 사업비 : 6,000백만원(국비 3,000, 도비300, 군비 1,200)
 - 우리군 사업비 : 3,000백만원(국비 1,500, 도비 300, 군비 1,200)
- 사업기간 : 2016년 ~ 2024년 (정선군 2023년 사업 종료)
- 사업량 : 탐방로 조성 L=34km(정선군 L=25km)
 - 탐방로(테크로드) 정비 및 개설, 쉼터 조성 등

2. 추진현황

- 기본 및 실시설계 용역 : '16. 11월
- 풀암쉼터 조성사업 : '18. 6월
- 나리소 탐방로 및 연포분교 생태탐방센터 조성 : '19. 12월
- 고성 탐방로(L=340m?) 조성 : '21. 11월
- 가수 탐방로 1차구간(L=452m) 조성 : '22. 6월
- 가수 탐방로 2차구간(L=608m) 조성 : '23. 5월

4. 추진계획

- 정선읍 가수리, 신동읍 고성리 탐방로 야간조명(태양광) 설치 : '23. 10월

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	3,000	2,300	700	700				
국비	1,500	1,150	350	350				
도비	300	230	70	70				
군비	1,200	920	280	280				

3-7-3

약수터 진입로 경관길 조성

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	관광과 관광개발팀	담당자	윤수정 2363
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 폐광지역 경제회생과 주민참여형 관광마을 조성을 위하여 화암마을이 보유하고 있는 국민관광지와 청정 자연환경을 활용하여 문화관광 콘텐츠를 특화한 마을조성

1. 사업개요

- 사업량 : 화암노닐길 조성 L=899m
- 위치 : 화암면 화암리(약수교~화암약수) 일원
- 사업비 : 1,636백만원(도비 233 / 군비 625 / 기타 778)
- 사업기간 : '16년 ~ '22년

2. 추진현황

- 특화마을 조성사업 선정(공모) : '15. 3.
- 노닐길(쉼터) 추진 : '18. 12. ~ '19. 12.
- 유희공간 단풍나무 식재(산림과 협업) : '22. 10. ~ 11.

3. 추진계획

- 시설물 유지관리(지속) : '23. 1. ~

4. 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	1,636	1,556	-	-	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	233	233	-	-	-	-	-	-
군비	625	545	-	-	-	-	-	-
기타	778	778	-	-	-	-	-	-

3-7-4

화암약수 관광지 개선 및 소금강 생태탐방로 조성

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	관광과 관광개발팀	담당자	윤수정 2363
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 화암관광지 내 미활용 유휴부지 활용 및 시가지와 소금강을 연결하는 생태탐방로 조성으로 화암권역 관광시스템 구축

1. 사업개요

- 사업량
 - 화암약수 관광지 개선 : 보상 1식, 화암힐링&아트하우스 조성 1식
 - 소금강생태탐방로 조성 : 탐방로 L=1.5km, 부대시설 1식
- 위치 : 화암면 화암리(약수교~소금강쉼터, 화암콘도펜션) 일원
- 총사업비 : 7,300백만원(기금 4,550 / 군비 2,750)
 - 화암약수 관광지 개선 사업비 : 6,500백만원(기 4,550 군 1,950)
 - 소금강 생태탐방로 조성 사업비 : 800백만원(군 800)
- 사업기간 : '22년 ~ '26년

2. 추진현황

- 소금강생태탐방로 실시설계용역 완료 : '22. 3. 28.
- 화암콘도펜션 활용방안 용역 추진 : '22. 7. ~ '23. 3.
- 소금강생태탐방로 사업 추진 : '22. 8. ~ '23. 8.
- 화암콘도펜션 철거 및 폐기물처리용역 추진 : '23. 6. ~ '23. 9.

3. 추진계획

- 화암 팔각정 리모델링 사업 추진 : '23. 8. ~ '23. 10.
- 화암 힐링&아트하우스 실시설계용역 : '24. 1. ~ '24. 3.
- 화암 힐링&아트하우스 사업 추진 : '24. 4. ~ '26. 12.

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	7,300	-	7,300	1,300	800	4,500	400	300
기금	4,550	-	4,550	500	800	3,000	250	-
군비	2,750	-	2,750	800	-	1,500	150	300

※ 소금강 생태탐방로 조성사업(22년 군비 800백만원)

3-7-5

북평둔치 문화탐방길 조성

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속☐	사업 성격	신규사업☐ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업☐	주관 부서	건설과 토목팀	담당자	유형재 2488
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	------------	-----	-------------

【사업목표】

- 북평 둔치 보행로 정비를 통하여 쾌적하고 안전한 보행환경 조성으로 주민 삶의 질 개선
- 생활정원 조성 및 쉼터 조성을 통한 주민 힐링 공간 확보, 관광객 유입 등 기대

1. 사업개요

- 사업량 : 보도 정비 L=4.2km, 생활정원 조성 1식
↳ 1차분 0.8km, 2차분 3.4km
- 위치 : 북평면 남평리 594-1번지 ~ 남평리 989-8번지 일원
- 총사업비 : 1,500백만원(균비) (22년 300 / 23년 1,200)
- 사업기간 : '22년 ~ '23년

2. 추진현황

- 보도 정비사업 실시설계용역(1차분) : '21. 6월 ~ 9월
- 보도 정비사업 추진(1차분) : '22. 5월 ~ 9월
- 보도 정비사업 실시설계용역(2차분) : '22. 9월 ~ 12월
- 보도 정비사업 추진(2차분) : '23. 4월 ~ 10월

3. 문제점 및 대응방안

- 해당없음

4. 추진계획

- 북평둔치 생활정원 조성 사업 추진(북평면) : '22. 9월 ~ '23. 12월

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	1,500	-	1,500	300	1,200	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
균비	1,500	-	1,500	300	1,200	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	산림과 산림조성팀	담당자	김기정 2422
----------	---	----------	---	----------	--	----------	--------------	-----	-------------

1. 사업목표

- 국민의 여가시간 증대 및 삶의 질 향상으로 산림휴양·체험 욕구확산
- 산림치유를 통한 건강한 삶의 활력 보급과 산림휴양 서비스 제공

2. 사업개요

- 위 치 : 정선군 북평면 북평리 항골계곡 일원
- 사업량 : 항골자연휴양림 조성
- 사업기간 : 2023. ~ 2027.(5년)
- 총사업비 : 6,547백만원(국비 2,500, 도비 750, 군비 3,324)

3. 추진상황

- 항골 자연휴양림 내 국유지 사용허가 협의(정선국유림관리소 : 2019.12.30.)
- 2020.01.10. : 사유림 편입부지 동의서 징구(3인)
- 2020.04.09. : 항골자연휴양림 편입부지내 사유림 감정평가 시행
- 2020.08.27. : 항골자연휴양림 지정신청(정선군 ⇒ 강원도)
- 2021.03.19. : 항골자연휴양림 지정신청 회신(산림청)
 - ※ 토지면적이 1ha를 초과하는 부분에 대해서는 1ha 이내로 조정하거나, 1ha 이상되는 토지를 임야로 지목변경후 신청

4. 문제점

- 항골자연휴양림 조성 민선8기 공약과제 검토결과 자연휴양림 지정 승인을 위한 사유지 약3ha 매입금액 약 15억원의 예산확보의 어려움
- 휴양림 시설물 조성 대상지 부지의 협소하여 산림휴양시설 건립공간 부족 및 토지소유자의 매각의사 철회

5. 대응방안

- 항골자연휴양림 조성사업은 사실상 불가하여 공약 폐기('23. 4. 11.)
- 항골 명품숲길 활성화에 역점을 두고 사업추진

3-7-6

명품숲길조성

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	산림과 산림보호팀	담당자	김광성 2157
----------	---	----------	---	----------	--	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 산림의 다원적 기능을 종합적으로 체험할 수 있는 명품숲길을 조성하여 국민의 산림휴양수요를 다각적으로 대체함
- 산림자원의 관광화를 통해 삶의 질을 높이고 지역경쟁력을 강화할 수 있는 산림 휴양 공간을 창출하여 정선의 인지도 제고

1. 사업개요

- 위 치: 정선군 북평면 북평리 항골계곡 일원
- 사 업 량: 항골숨바우길 조성
- 사 업 비: 839백만원(도비146, 군비 693)
- 사업기간: '21. 4. 8. ~ 12. 23.

2. 추진현황

- 숲길 지정고시: '21. 4. 8.
- 숲길 조성완료: '21. 12. 23.
- 관광자원화 디자인개발용역 실시: '22. 1. 24. ~ 6. 29.
- 항골 탐방로 명칭공모: '22. 3. 17. ~ 3. 28.
- 항골 탐방로 명칭선정(항골숨바우길): '22. 7. 20.
- 항골숨바우길 개통식행사 실시: '22. 10. 27.(약500명 참석)
- 걷기좋은 명품숲길 30선 선정 : '23. 3. 24.
- 항골 숨바우길 환경조성 사업추진(북평면) : '23. 6.

3. 문제점 및 대응방안

- 항골숨바우길 스토리텔링 등 명품숲길 지속 추진

4. 추진계획

- 향골 명품숲길 활성화 역점을 두고 장기적으로 관리

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	1,161	839	322	62	110	50	50	50
국 비								
도 비	186	146	40	40				
군 비	975	693	282	22	110	50	50	50
기 타								

3-8-1

민동산 복합문화센터 건립

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속☐	사업 성격	신규사업☐ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업☐	주관 부서	문화체육과 체육진흥팀	담당자	유민 2547
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	------------

【사업목표】

- 생활SOC 복합화 사업으로 국민체육센터와 생활문화센터를 지역실정에 맞게 조성함으로써 문화체육시설 인프라 구축을 통한 주민 정주여건 개선
- 주민의 건강증진 및 여가활용 공간조성으로 삶의 질 향상에 기여

1. 사업개요

- 위 치 : 정선군 남면 무릉리 421-5번지 일원
- 사업기간 : '21년 ~ '23년
- 사업비 : 8,000백만원(국비 2,100 / 군비 5,900)
- 사업량 : 복합센터 1동(A=2,144.75㎡, 지하1층, 지상3층)
 - 1층 : 생활문화센터[마주침공간, 프로그램실(2), 연습실(댄스, 밴드) 등]
 - 2~3층 : 근린형 국민체육센터[다목적 체육관, 헬스장, VR스포츠 체험관, 스쿼시 등]

2. 추진현황

- 생활SOC 복합화 사업 신청 : '20. 4월
- 지방재정 투자심사(강원도) 완료 : '20. 6월
- 2021년 생활SOC 복합화 사업 확정 : '20. 9월
- 공공건축 사업계획 사전검토 : '21. 2월 ~ 3월
- 사업설명회(2회), 주민설문조사(1회)
- 설계 제안공모 추진 : '21. 4월 ~ 5월
- 민동산 복합 스포츠센터 실시설계 용역 : '21. 6월 ~ 11월
- 공사 발주 및 착공 : '22. 4월

3. 추진계획

- 공사 준공 : '23. 10월(예정)
- 시설물 관리운영 민간위탁 추진 : '23. 하반기

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	8,000	1,200	7,300	4,800	2,000	-	-	-
국비	2,100	600	1,500	1,500	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	5,900	600	5,800	3,300	2,000	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

3-8-2

사북생활체육공원 조성

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	문화체육과 체육진흥팀	담당자	유진영 2083
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 공유지 활용성 극대화 및 지역의 균형발전으로 주민 정주의식 고취
- 생활체육시설 기반확충에 따른 동호인 대회 등 체육교류 활성화 및 지역 경제 성장
도모로 삶의 질 향상

1. 사업개요

- 위 치 : 사북읍 사북리 98-1일원(구 북일정수장)
- 사업기간 : '21년 ~ '22년
- 사 업 비 : 3,000백만원(국비 900 / 도비 630 / 군비 1,470)
- 사 업 량 : 사북생활체육공원 조성 1식
- 사업내용 : 풋살장 1면, 다목적구장<인라인, 조합놀이대>, 캠핑장, 부대시설 1식

2. 추진현황

- 지방재정 투자심사 : '20. 4월
- 부지 정지공사(시설물 철거) : '20. 5월
- 실시설계 용역 : '21. 2월 ~ 6월
- 주민사업 설명회 : '21. 3월
- 계약심사 및 일상감사 : '21. 6월
- 공사추진 : '21. 7월
- 준공완료 : '22. 9월
- 공공체육시설 관리 전환(군→사북읍) : '22. 11월

3. 연도별 추진실적

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	3,020	3,000	1,500	1,500	20	-	-	-
국 비	900	900	450	450	-	-	-	-
도 비	630	630	315	315	-	-	-	-
군 비	1,490	1,470	735	735	20	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

3-8-3

정선남부권 파크골프장 조성

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	문화체육과 체육진흥팀	담당자	유돈오 2950
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

1. 사업개요

- 위 치 : 정선군 남면 문곡리 71-6일원(수려안아파트 건너편)
- 사업기간 : '24년 ~ '25년
- 사 업 비 : 3,000백만원(도비 1,950/ 군비 1,050)
- 사 업 량 : 18홀(A=24,000㎡)

2. 추진현황

- 입지대상지 읍면 추천 : '21. 5월 ~ 10월
- 타당성 조사 용역 : '21. 11월 ~ 12월
- 공유재산 심의 : '22. 10월
- 사업부지 선정 및 부지 확보 계획 수립 : '22. 11월
- 지방재정투자심사(군) : '23. 4월
- 2024년도 균형발전특별회계 전환사업 공모신청 : '23. 6월

3. 문제점 및 대응방안

- 토지보상 협의기간 소요에 따라 지역 주민과 협력 체계 구축
- 사업 타당성 필요성 제시(관련 주민 설득)

4. 추진계획

- 사업부지 대상지 주민 의견 수렴 : '23. 1월 ~ 7월
- 토지보상 가감정 실시 : '23. 5월 ~ 10월
- 전환사업 관련 도청 관계자 미팅 : '23. 7월
- 기본계획 및 군관리계획 변경(용역) 추진 : '23. 7월 ~ 12월
- 실시설계용역 추진 : '24. 1월 ~ 4월
- 공사 착공 및 준공 : '24. 4월 ~ 12월

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	3,600	600	3,000	-	-	3,000	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	1,950		1,950	-	-	1,950	-	-
군 비	1,650	600	1,050	-	-	1,050	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

3-8-4

생활체육시설 전천후 환경개선

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	문화체육과 체육진흥팀	담당자	유돈오
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-----

【사업목표】

- 주민 및 생활체육인이 날씨 변화에도 쉽고 편하게 이용할 수 있는 공공생활체육시설 환경개선을 통해 주민 건강증진 및 생활체육 활성화 도모

1. 사업개요

- 위 치 : 정선읍 애산리 768(종합경기장 테니스장) 외 1
- 사업기간 : '24년 ~ '25년
- 사업비 : 5,000백만원(도비 3,250 / 군비 1,750)
- 사업량 : 생활체육시설 전천후 환경개선 사업
- 사업내용 : (시범사업) 테니스장(※종합경기장 테니스장)(1개소), 족구장(1개소)

2. 추진실적

- 전천후 환경개선사업 기획설계 용역(테니스장) : '22. 12월
- 2024년도 균형발전특별회계 전환사업 공모신청 : '23. 6월

3. 문제점 및 대응방안

- 사업비의 과중으로 도비 전환사업 신청 및 원활한 업무 협의

4. 추진계획

- 공공생활체육시설 전천후 환경개선 사업 추진계획 수립 : '23. 8월
- 실시설계 및 공사 착공 : '24년(테니스장), '25년(족구장)

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	5,000	-	5,000	-	-	4,000	1,000	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	3,250	-	3,250	-	-	2,600	650	-
군비	1,750	-	1,750	-	-	1,400	350	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

사업 기간	임기내 완료□ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업□	예산 구분	예산사업□ 비예산사업□	주관 부서	건설과 하천관리팀	담당자	최승래 2493
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 한강의 아름다운 생태자원을 활용하여 정선5일장, 아리랑 등의 지역특화 자원과 연계한 친수·복합 문화체험 공간 조성

1. 사업개요

- 사업량 : 친수공간 조성 A=165,000㎡(L=3.5km)
- 위치 : 정선읍 북실리 ~ 봉양리 조양강(한강) 일원
- 사업비 : 28,093백만원(북실지구 9,661 / 봉양지구 18,432)
- 사업기간 : '24년 ~ '28년
- 사업내용

지구별	사업량	비고
합계	2개 지구	
북실지구	○ 저수호안 L=1.3km ○ 체육공원(파크 골프장), 문화공원(수변쉼터), 수변산책로 조성, 가동보 1개소 등	
봉양지구	○ 저수호안 L=2.2km ○ 다목적 행사장, 게이트볼장, 수변산책로, 가동보 1개소 등	

2. 추진현황

- 정선군 친수하천 조성 기본계획수립 용역 추진 : '19. 10월 ~ '20. 8월
- (원주청)국가하천 친수·문화공간 조성계획 후보지 선정 : '20.12월
- 충주댐 상류(상류구간)권역 하천기본계획 의견제출 : '22.12월
- 환경(하천)분야 부서장 회의 건의사항 제출 : '23. 2월

3. 문제점 및 대응방안

- 원주지방환경청 주관 충주댐 상류(상류구간) 권역 하천 기본계획 수립중이고, 사업 계획 구간이 하천구역 내 친수공간으로 지정이 선행 되어야 하며, 친수지구 지정 후 국가하천 종합정비계획(MP)의 사업 우선순위 반영 후 추진이 가능한 사항으로 사업시행 여부 및 시기가 불분명하여 많은 기간이 소요될 것으로 판단

4. 추진계획

- 현재 수립 중인 한강 하천기본계획에 반영 필요(친수지구 지정)
 - 충주댐 상류(상류구간) 권역 하천기본계획수립 추진 중(원주지방환경청)
- 친수하천 조성을 위한 기본계획반영 지속 협의(원주지방환경청)

3-9-1

가리왕산 국가정원 조성

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업 <input checked="" type="checkbox"/>	주관 부서	산림과 정원관리팀	담당자	김동진 2452
----------	---	----------	---	----------	--	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 국가정원 국책사업 반영을 통해 가리왕산의 복원과 연계한 환경친화적 올림픽 유산 활용으로 지속가능한 산림자원 활용 및 정원경제 활성화 도모

1. 사업개요

- 위 치: 정선군 북평면 속암리 산400일원(가리왕산)
- 면 적: A=1,830,000m²
- 사 업 비: 125,000백만원
- 사업기간: '23. ~ '26.(4년)
- 사업내용: 올림픽 및 지역적 특성을 반영한 테마정원 조성

2. 추진현황

- 국가정원 조성 기본계획 수립 및 타당성 검토용역 착수: '22. 6. 22.
- 올림픽 국가정원 강원도민 추진위원회 발족: '22. 8. 1.
- 올림픽 국가정원 강원도민 추진위원회 간담회: '22. 8. 9.
- 비전공유 정선군민 간담회 개최(국가정원 조성 지원 건의): '22. 8. 16.
- 국가정원 조성 협의 관련 산림청 방문: '22. 8. 25.
- 국가정원 조성 건의: '22. 8. 26.(군 ⇨ 강원도 ⇨ 산림청)
- 국가정원 조성 전문가 초청 토론회: '22. 8. 29.
- 올림픽 국가정원 정책토론회: '22. 10. 6.
- 올림픽 국가정원 스포츠인 추진위원회 발족: '22. 10. 6.
- 국가정원 조성 예비타당성조사 대응지원용역 착수: '22. 10. 18.
- OCA(아시아올림픽평의회), 정선군 간 업무협약 체결: '22. 10. 20.
- 올림픽 도시연합 회의 참석: '22. 10. 23. ~ 10. 28.
- 「올림픽 국가정원 조성」 평창군·정선군 업무협약 체결: '22. 12. 7.
- '올림픽' 브랜드 사용을 위한 IOC 유산팀 업무협의(2회) : '22.11월, '23.2월

- ‘이철규의원 초청’ 가리왕산 올림픽 국가정원 추진위 간담회 : ’23.2.22.
- 올림픽 국가정원 예술인 추진위원회 발족(한국예총 강원도지회 예술인 등) : ’23.2.25.
- 강원도 시·군 체육회장협의회 지지 성명서 발표 : ’23.3.16.
 - 가리왕산 올림픽 국가정원 조성 18개 시·군 체육인 지지 성명
- 가리왕산 올림픽 국가정원 기본계획 최종보고회 개최 : ’23.4.4.
- 국가정원 범국민추진위원회 상임공동대표 가리왕산 방문 : ’23.4.12.
- 올림픽 국가정원 예비타당성심의(산림청→기재부) 신청 요청 및 협의 : ’23.4월~5월
- 가리왕산 올림픽 국가정원 범국민 추진위원회 발족식 및 결의대회 : ’23.5.2.
 - ※ 가리왕산 케이블카 개장식과 병행
- 올림픽 국가정원 기본계획 및 타당성 검토 용역 결과 보고(군의회) : ’23.5.9.

3. 문제점 및 대응방안

- 올림픽 국가정원 조성 공감대 형성 및 유치 분위기 확산 노력 지속 필요
- 국가정원 당위성 지속 홍보 및 관계기관 협력 강화

4. 추진계획

- 가리왕산 올림픽 국가정원 범국민 추진위원회 연석회의 : ’23.7.25.
- 재정사업평가위원회 평가 준비 : ’23.7월 ~

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

- 비예산

3-9-2

주례마을 어울연못 조성

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속☐	사업 성격	신규사업☐ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업☐	주관 부서	전략산업과 전략기획팀	담당자	조정래 2438
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 주례마을 확장을 통한 시가지 상권 연계성 강화로 상권 활성화 도모
- 주례마을과 어울연못을 연계한 새로운 체류형 관광자원 조성
- 여량면 중장기 발전 기본계획에 따른 기초성 및 조성 예정 사업과 연계방안 모색

1. 사업개요

- 사업량 : 어울연못 경관 조성 및 주례마을 입구 리모델링
- 위치 : 여량면 여량리 372-33 일원
- 사업비 : 4,000백만원(군비)(폐광지역개발기금)
- 사업기간 : '18년 ~ '22년
- 사업내용 : 조형물 설치, 빨래터 리모델링, 조경수 식재, 공원시설 정비 등
- 사업시행 : 한국농어촌공사 위탁 시행

2. 추진현황

- 위탁 협약(한국농어촌공사) 체결 : '19. 11월
- 사료 조사, 주민설명회, 보상 협의 등 행정절차 시행 : '20. 12월
- 부지 정비 및 기초공사 시행 : '21. 3월 ~ '21. 11월
- 입구 조형물 설치, 빨래터 리모델링, 경관 정비 : '22. 3월 ~ '22. 11월
- 사업 준공 : '22. 12월

3. 추진계획

- 주례마을과 어울연못을 연계한 새로운 체류형 관광자원 조성 및 관광 콘텐츠 보강(어름치 만화거리 조성 등)
- 여량면 중장기발전 기본계획에 따른 기초성 및 조성 예정 사업과의 연계방안 모색

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	4,000	3,500	500	500	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	4,000	3,500	500	500	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

3-9-3

별어곡역 일원 철도 유휴부지 활용

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속☐	사업 성격	신규사업☑ 계속사업☐	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업☐	주관 부서	산림과(휴양) 도시과(개발)	담당자	권희경 2953 김영훈 2456
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	--------------------	-----	----------------------------

【사업목표】

- 미개발 유휴 국공유지를 활용하여 지역대표 관광상품인 억새 및 이끼 테마정원 조성으로 골목상권 관광객 유도 및 지역주민 여가공간 제공

1. 사업개요

- 위 치 : 남면 문곡리 127-28번지 일원(별어곡역 옆)
- 사 업 비 : 2,200백만원(국비 250 / 군비 1,950)
- 사업기간 : '22. 6월 ~ '24. 12월
- 사업내용 : 부지매입 1식, 실외정원(억새+이끼 등) 1식

2. 추진현황

- 철도 유휴지 매입 추진(도시과) : '22.1~8.
- 2023년 실외정원 공모사업 신청(산림과) : '22. 8.

3. 문제점 및 대응방안

- 2023년 실외정원 공모사업비 미확보로 지속적인 국비 확보 협의

4. 추진계획

- 2024년 실외정원 공모사업 신청(산림과) : '23. 11.
- 사업 확정(강원도) : '23. 11.
- 사업 추진(산림과) : '24. 1.

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	2,200	-	2,200	1,420	280	500		
국 비	250	-	250	-	-	250		
군 비	1,950	-	1,950	1,420	280	250		

3-9-4

국가지정문화재(천연기념물) 보존 및 활용

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	문화체육과 아리랑팀 관광과 관광기획팀	담당자	김주희 2564 이화선 2379
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	-------------------------------	-----	----------------------------

【사업목표】

- 정선군 국가지정문화재 보존 및 관리
- 관내 문화재 홍보 및 관광 연계 자원화

1. 사업개요

- 사업량 : 정선군 국가지정문화재 보존 및 관리, 활용사업 추진
- 위치 : 백복령 카르스트 지대 일대 및 화암동굴 등
- 사업비 : 2,500백만원(국비 1,435 / 도비 406 / 군비 659)
 - 정선 백복령 카르스트 지대(천연기념물 제440호) : 70백만원
 - 정선 화암동굴(천연기념물 제557호) : 290백만원
 - 정선 봉양리 쥐라기역암(천연기념물 제556호) : 100백만원
- 사업기간 : '22년 ~ 지속
- 사업내용
 - 정선 백복령 카르스트 지대 : 생생문화재 활용사업 추진
 - 정선 화암동굴 : 종합학술조사 연구용역 추진, 생생문화재 활용사업
 - 정선 봉양리 쥐라기역암 : 종합정비계획 수립 용역 추진(완료)

2. 추진현황

- 생생문화재 활용사업
 - 생생문화재 활용사업 추진 : '22. 5. ~ 12.
 - 백복령을 품은 정선아리랑(백복령 카르스트 지대)
 - 요리보고 조리보고 시간여행(화암동굴)
- 정선 화암동굴 종합학술조사 연구용역 : 추진 중
 - 종합학술조사 연구용역 추진 : '22. 7. ~ '23. 9.
- 정선 봉양리 쥐라기역암 종합정비계획 : 완료('22. 9.)

3. 추진계획

- 생생문화재 활용사업 추진(2개사업) : '23. 5. ~ 12.
- 정선 화암동굴 종합학술조사 연구용역 : '23. 9. 완료

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	2,500	200	2,300	460	460	460	460	460
국 비	1,435	80	1,355	271	271	271	271	271
도 비	406	36	370	74	74	74	74	74
군 비	659	84	575	115	115	115	115	115
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	문화체육과 아리랑팀	담당자	지은숙 2563
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	---------------	-----	-------------

1. 사업목표

- 아리랑의 시원인 정선아리랑의 문화 위상 제고 및 국가균형발전 계획에 따른 강원권 문화예술 인프라 조성
- 2005.11.16.부터 시작된 국립국악원 정선분원 유치 계획을 민선 8기 임기 내 실현하여 정선이 우리나라 아리랑의 메카로 정착

2. 사업개요

- 위 치 : 미정(당초 예정부지 아파트 신축 중)
- 사업기간 : '22년 ~ 지속
- 소요사업비 : 3000백만원(건축비), 500백만원(운영비/년)
- 사 업 량 : 소공연장, 연습실, 사무실 등

3. 추진상황

- 국립국악원 현황 : 본원 1개소, 분원 3개소(남원, 진도, 부산)
- 국립정선국악원 유치전략 연구용역 : '20. 2월
- 국립아리랑 진흥원 설립 및 타당성 및 전략수립 연구용역 : '21. 3월

4. 문제점

- 국립국악원 강원분원 건립 연구용역비 문체부 예산반영 : '23년
 ⇨ 사실상 강릉시 유치 확정
 - 강원 강릉시, 충남 공주시, 충북 영동군, 경북 경주시, 제주시
 ※ 국립광주국악원 건립은 '광주전통생활음악당' 건립 대체('21년)

5. 대응방안

- 국립국악원 강원분원 유치는 사실상 불가하여 공약을 변경하여 장기 추진
- 아리랑유산의 체계적 전승과 세계화를 담당하는 국립아리랑진흥원 설립 또는 국립무형유산원 정선분원 유치로 사업 전환 대응

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	문화체육과 문화예술팀 아리랑팀	담당자	남창순 2549 유영아 2138
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	------------------------	-----	----------------------------

【사업목표】

- 정선 향토문화의 육성 및 보존
- 정선을 대표하는 전통문화로의 인지도 제고 및 관광 연계

1. 사업개요

- 사업량 : 정선 향토문화 육성 및 보존사업(2개 사업)
- 사업비 : 68.7백만원(군비)
 - 정선향교 지원 및 활성화 : 13.7백만원
 - 삼베길쌈 전통문화 전승 : 55백만원
- 사업기간 : '22년 ~ 지속
- 사업내용
 - 정선향교 지원 및 활성화 사업 : 석전대제, 기로연 등
 - 삼베길쌈 전통문화 전승 : 삼베길쌈 전 과정 실행 및 마을주민 교육, 삼굿행사 개최 등

2. 추진현황

- 정선향교 지원 및 활성화 사업
 - 정선향교 춘기 석전대제 사업비 지원 : 4백만원
 - 삼베길쌈 전통문화 전승
 - 삼베길쌈 전승 사업비 지원(1차) : 16백만원(삼밭조성, 삼베길쌈 교육)
 - 삼베길쌈 전승 사업비 지원(2차) : 29백만원(삼굿축제 개최, 홍보 등)
 - 삼굿 시연행사 사업비 지원 : 10백만원(정선아리랑제 기간 중 진행)
- ※ '23. 5. : 「정선 삼베길쌈」 도 무형문화재 신규 지정 재신청
(1차 신청 : '21.08. / 결과 : 유보, 전승체계 구축 및 채보 필요)

3. 문제점 및 대응방안

- 해당없음

4. 추진계획

- 정선향교 지원 및 활성화 사업
 - 정선향교 추기 석전대제 지원 : 4백만원(9월)
 - 정선향교 기로연 재연 지원 : 2.7백만원(9월)
 - 유림연찬회 지원 : 3백만원(정선·평창·영월 3개 지역, 10월)
- 삼베길쌈 전통문화 전승
 - '23. 8월 중 삼굿축제 개최
 - '23. 9월 정선아리랑제 기간 중 삼굿 시연행사 진행

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	436.5		436.5	170.7	68.7	65.7	65.7	65.7
국 비	42		42	42				
도 비	18.9		18.9	18.9				
군 비	375.6		375.6	109.8	68.7	65.7	65.7	65.7
기 타								

3-9-7

거칠현 유적공원 조성

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	문화체육과 아리랑팀	담당자	김영원 2562
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	---------------	-----	-------------

【사업목표】

- 강원특별자치도 무형문화재 제1호 정선아리랑의 근원설화의 칠현을 모시는 칠현사(사당) 이전 건립 및 고직사(관리동) 신축
- 칠현사 이전 건립사업 추진으로 정선아리랑의 역사문화적 정체성 확립

1. 사업개요

- 사업량 : 칠현사 이전 건립 및 고직사(관리동) 신축
- 위치 : 남면 낙동리 103번지의외 11필지
- 사업비 : 6,130백만원(군비)
- 사업기간 : '22. 4월 ~ '24. 8월
- 사업내용 : 교량 가설 및 기반 조성 1식, 칠현사 해체 이전, 고직사 화장실 신축, 칠현비 이전 등

2. 추진현황

- 토목공사
 - 사업기간 : '22. 4월 ~ 추진 중(공정률:90%)
 - ※ 건축공사와 공정 기간 협의로 일시 정지 중('22.12 ~)
 - 사업비 : 990백만원
 - 사업량 : 교량 가설 1식, 기반 조성 1식(광장, 주차장 등)
- 건축공사
 - 사업기간 : '23. 6월 ~ '24.년 4월
 - 계약금액 : 2800백만원
 - 사업량 : 칠현사 이전, 고직사 및 화장실 신축, 칠현비 이전 등
- 감리용역 착수 및 전기공사 착공
 - 건축공사 감리용역 : '23. 6월 ~ '24. 4월 / 사업비 19백만원
 - 전기공사 발주 : 7월 중 착공 예정

3. 문제점 및 대응방안

○ 추가 재원 마련

- 사당 해체 후 목부재 교체 등에 따른 공사비 추가 증액 예상
- 공정 고려하여 예산 부족분 반영('24년 본예산 혹은 '23년 추경)

4. 추진계획

- 칠현사 이전 건립 사업 준공 : '24. 4월 예정

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	6,130	1,100	5,030	1,559	3,471	3,471		
국 비								
도 비								
군 비	6,130	1,100	5,030	1,559	3,471	3,471		
기 타								

사업 기간	임기내 완료□ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업□	예산 구분	예산사업□ 비예산사업□	주관 부서	전략산업과 전략기획팀	담당자	유 신 2322
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 매출총량제, 베팅한도 제한 등 내국인 카지노 규제 개선을 통한 카지노사업 경쟁력 강화로 글로벌 리조트로의 도약 발판 마련
- 경영 자율성 확보 및 안정적 성장으로 폐광지역 경제발전 기여

1. 사업개요

○ 내부환경 개선

- 매출총량제 등 규제정책 개혁을 통한 실질적 도박중독 예방
 - 게임테이블 증설, 베팅한도액 폐지, 출입일수 확대, 영업장 면적 확대, 폐쇄적 고객서비스 폐지 (신분 및 음주확인, CDD, 음료섭취 불가 등)
- 사내유보금 활용 투자기금 조성

○ 외부환경 개선

- 글로벌 리조트 육성 및 폐광지역과 상생 발전하는 경영구조 개선
 - 폐특법 시효 폐지 등 개정, 중앙정부 산하 폐광지역지원기구 설립
- 내국인카지노 법률 제정, 카지노 규제관리 위원회 설립(정부+지자체+민간)

2. 추진현황

- 강원랜드 및 사회단체 업무협의 3회 : '22. 7월 ~
 - 규제 혁신 현안사항 및 향후 협력 방안 논의
- 폐광지역 4개 시·군 행정협의회 안건 발의 : '22. 8월
 - 강원랜드 규제완화 및 글로벌 리조트 육성(안)
- 강원특별법 핵심 특례 안건 제출 및 선정 : '22. 10월
- 특례 관련 담당 중앙부처 방문(강원도) : '23. 3월
- 사감위원장, 강원도 및 지역 대표 간담회 : '23. 6월

3. 추진계획

- 강원특별법 특례 관련 강원도 및 폐광지역 시·군협의회 협력관계 구축
- 관광진흥법, 사행산업통합감독위원회법 등 특례 적용 추진
- 내국인카지노 인허가권 이양 요구를 통한 실질적 규제 해소 요구

4. 연도별 추진실적 및 투자계획 : 비예산

4-10-2

정선상권 르네상스 사업

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	경 제 과 소상공인정책팀	담당자	박선화
----------	---	----------	---	----------	--	----------	------------------	-----	-----

【사업목표】

- 지속적인 경영 개선 교육을 통한 상인 주도의 상권 경쟁력 확보
- 외부 방문객의 유입 확대 및 상권 활성화를 위한 체류형 복합문화공간 조성

1. 사업개요

- 사업량 : 소상공인 경영개선 사업 및 복합문화공간 조성
- 사업기간 : 2022. 4. 1. ~ 2023. 6. 30.
- 위 치 : 정선읍 일원
- 사업비 : 2,236백만원(국비 1,118 / 군비 1,118)

(단위 : 백만원)

사업명	계	체류형인프라 거점조성	특화거리 조 성	소상공인 역량강화	테마존 운 영	인건비 등
사업비	2,236	1,371	328	183	128	226

- 사업내용
 - 체류형 관광인프라 거점 조성 : 약초시장 외부 리모델링, 아리랑시장 바닥 및 공연장 시설개선, 게스트하우스시설보강, 노외주차장벽화개선
 - 특화거리 조성 : 아리랑시장 먹자골목 및 장터가는길 사인물 정비
 - 소상공인 역량강화 교육 : 아리랑시장 상인 경영개선교육, 1인 크리에이터 육성
 - 테마존 운영 : 플리마켓 운영(아리랑시장 일방통행로), 문화공연이벤트
- 주 관 : (재)정선군상권활성화재단

2. 추진현황(3차년도)

단위 사업	주요 내용
<p>체류형 관광 인프라 거점 조성</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 아라리 로컬 콘텐츠 라운지 시설보강 <ul style="list-style-type: none"> - 방문 고객 편의 증진을 위한 시설 확충 ○ 정선 황토 약초 게스트 하우스 시설보강 <ul style="list-style-type: none"> - 시설 이용 편의 및 안전을 위한 시설 정비 ○ 레트로 감성 체험 카페 조성(舊. 농협(정선)창고) <ul style="list-style-type: none"> - 공간 활용 방안 및 디자인, 실시설계 ○ 테마형 복합문화 공간(약초시장) <ul style="list-style-type: none"> - 개발된 디자인 콘셉트 및 실시설계를 기초로 내·외부 보수 공사 ○ 거점 공간 거리표기 및 환경조성(안내 사인물 및 바닥 사인) <ul style="list-style-type: none"> - 정선아리랑시장 공연장 시설 디자인 개선 및 가림막설치 - 정선아리랑시장 와와 보부상 쉼터 조성 및 시장 외부 환경개선 - 정선아리랑시장 내부 바닥 사인(웨이파인딩) 정비 - 정선아리랑시장 공용 주차장 벽면 벽화 개·보수 및 게이트 정비
<p>특화 거리 조성</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 아리랑 거리 조성(골목투어) <ul style="list-style-type: none"> - 정선아리랑을 주제로 색채 적용으로 장터 내부 컬러 디자인 적용 ○ 아리랑 보부상 로드 환경 개선(장터 가는 길 안내 사인물 정비) <ul style="list-style-type: none"> - 2차년도 기 조성된 제2정선교 안내사인물 야간 경관 정비
<p>소상공인 역량 강화</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 디자인 패키지 개발 <ul style="list-style-type: none"> - 정선아리랑상권의 제품 구색에 맞는 상권 통합 포장디자인 개발 및 시제품 제작 ○ 소상공인 경영개선 교육(자치 거버넌스) <ul style="list-style-type: none"> - 온라인 판로 확대를 위한 초중급 이러닝 강좌 제작, 현장컨설팅 ○ 정선 약초 알린이 육성 및 1인 크리에이터 육성 <ul style="list-style-type: none"> - 상인 1인 크리에이터 육성을 위한 미디어플랫폼 실습 운영
<p>테마존 운영</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 플리마켓 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 오프라인 지역 농·특산물·소공인 제품 홍보 및 판촉 ○ 문화·예술·이벤트 운영·홍보 마케팅 <ul style="list-style-type: none"> - 상권 성수기(명절·축제)와 연계 이벤트 운영 및 대외 인지도 형성을 위한 문화·예술·홍보이벤트 운영

3. 추진계획

- 소상공인 경영개선
 - 소상공인 경영개선을 위한 고도화 교육 및 스타점포 육성
 - 상권 내 교육 참여 확대를 위한 찾아가는 1:1 컨설팅 운영
 - 2년차에 제작한 온라인 교육 강의를 적극 활용한 온라인 교육 확대
 - 특화된 레시피 제작 방법 등 업종에 맞는 컨설팅을 실시하여 스타점포 육성 및 경영 전문성 강화
 - 스타점포 협의체를 구성하여 상호 교류 및 발전을 통하여 지속 가능한 경영 유도
- 복합문화공간 조성
 - 농업기술센터 신활력플러스사업 연계 추진
 - 농업기술센터에서 와와플러스 네트워크센터 조성 : 2022~2023년, 1,050백만원, 지상2층, 연면적 396㎡
 - 약초상가의 노후시설 정비를 통한 외관 개선 및 공유 공간, 이벤트존, 고객쉼터 등 공간 구성
 - 노후된 외관 정비 및 리터칭을 통한 이미지 개선 및 시설 현대화로 공간 이용의 편의성 제공
 - 외부 조경 정비 및 산책길 조성을 통한 지역주민 및 방문객에게 휴식 공간 제공

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	8,000	3,716.8	4,283.2	2,235.9	1,127.9	919.4		
국 비	4,000	1,858.4	2,141.6	1,117.95	563.95	459.7		
도 비								
군 비	4,000	1,858.4	2,141.6	1,117.95	563.95	459.7		
기 타								

4-10-3

고한 구공탄시장 환경개선

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	경 제 과 소상공인정책팀	담당자	박선화, 박지윤
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	------------------	-----	-------------

【사업목표】

- 코로나19로 침체된 시장경기 활성화를 위하여 노후된 시장 구조물(노후전선, 아케이드)을 교체하여 깨끗하고 안전한 환경 조성
- 지역민의 문화와 역사를 담은 기존의 갭도 콘셉트에 밝은 분위기의 야생화 테마를 접목하고 포스트 코로나를 대비한 온라인 콘텐츠를 결부하여 문화관광형 시장으로 도약하고자 함
자재 가격 상승으로 농업인의 경제적 부담 증가에 따라 기초 농자재 지원을 통하여 농업 경영 안정화와 농가 소득 보전 도모

1. 사업개요

- 사업량 : 고한 구공탄시장 환경개선 사업 (3개사업)
- 사업비 : 1,437.5백만원(국 434.75 / 도 410.95 / 군 572.05 / 기타 19.75)
 - 고한시장 노후전선 정비사업 : 197.5백만원
 - 고한시장 아케이드 교체사업 : 400백만원
 - 문화관광형시장(고한구공탄시장) 육성사업 : 840백만원
- 사업기간 : 2022년 1월 ~ 12월
- 사업내용
 - 개별점포 노후 전기 시설물 교체 및 공용구간 전등교체
 - 고한 구공탄시장 노후 아케이드 및 우수관로 교체
 - 특화상품·콘텐츠 개발, ICT융합·판로개척, 시장재생디자인, 자생력 강화

2. 추진현황

- 고한시장 노후전선 및 아케이드 정비사업 : 사업 완료

사업명	사업기간	추진현황	비고
노후전선정비사업	2022. 1. ~ 7.	- 실시설계용역 : 2022. 1. ~ 3. - 착공 및 준공 : 2022. 4. ~ 7.	
아케이드정비사업	2022. 1. ~ 7.	- 실시설계용역 : 2022. 2. ~ 3. - 착공 및 준공 : 2022. 4. ~ 6.	

○ 문화관광형시장(고한구공탄시장) 육성사업 : 사업 완료

- 위 치 : 고한시장 일원
- 사업기간 : 2021년 1월 ~ 2022년 12월
- 사업내용(2년차)
 - 특화상품 및 콘텐츠 개발 : 고한시장 ‘식도락투어&먹거리장터’ 운영, 고한시장 구이축제 운영, 고한시장 활성화 행사 운영
 - ICT융합 및 온라인 판로 개척사업 : 비대면온라인 판매확대를 위한 배송 지원, 온라인 홍보 콘텐츠 제작, 모바일간편결제 및 온라인 진출지원 컨설팅
 - 시장재생디자인 : 고한시장 외부 안내 표지판정비, 무인공동판매장 VMD 개선 컨설팅, 걷고 싶은 업사이클링 골목길정비
 - 자생력강화 : 주민·상인 화합 프로그램 운영, 다다익선2.0캠페인 운영
- 추진현황
 - 1년차 사업 정산 및 2년차 사업계획 수립·의견수렴 : '22. 2.
 - 1년차 사업 정산 반납 및 2년차 사업계획(초안) 수립 : '22. 3.
 - 2년차 사업계획 공단 지역본부 및 중기부 검토 : '22. 4.
 - 세부사업 개발계획·운영계획 수립 및 관계자 회의 : '22. 5.
 - 사업계획 승인, 착수보고회 개최, 관계자 업무 협의 : '22. 6.
 - 식도락투어&먹거리장터 운영 : '22. 6. ~ 12.
 - 주민·상인 화합 프로그램(2개 동아리, 서포터즈) 운영 : '22. 7. ~ 12.
 - 외부 안내표지판 정비 : '22. 8. ~ 12.
 - 무인공동판매장 VMD 컨설팅 운영 : '22. 8. ~ 10.
 - 추석맞이 행사 운영 : '22. 9. 1. ~ 9. 7.
 - 다다익선2.0 캠페인(공용공간 정비) : '22. 10. ~ 11.
 - 고한시장 구이축제 운영 : '22. 10. 20. ~ 10. 22.
 - View티블 고한시장 10선 프로그램 운영 : '22. 10. 20. ~ 10. 22.
 - 업사이클링 골목길 정비 운영 : '22. 11. ~ 12.
 - 키즈마켓데이 운영 : '22. 11. 19. / 11. 26.
 - 사업 종료 및 정산, 결과보고서 작성 : '22. 12. ~ '23. 1.

3. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	1,437	440	997	997				
국 비	435	176	259	259				
도 비	411	79	332	332				
군 비	572	185	387	387				
기 타	19		19	19				

4-10-4

소상공인 시설개선 보조금 확대지원

사업 기간	임기내 완료□ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업□	예산 구분	예산사업□ 비예산사업□	주관 부서	경 제 과 소상공인정책팀	담당자	김하경
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	------------------	-----	-----

【사업목표】

- 관내 소상공인의 노후된 시설물에 대한 환경개선사업을 추진하여 자생력 강화를 통한 지역경제 활성화에 기여
- 골목 상권 회복 및 경영안정과 경쟁력 향상 도모

1. 사업개요

- 관련근거 : 정선군 소상공인 지원에 관한 조례 제8조(시설개선 지원)
- 지원내용 : 소상공인의 사업장 시설물 개량 및 수리, 장비 및 비품 교체
- 지원규모 : 시설개선 총사업비의 50% 범위에서 최대 2천만원 까지 지원
- 사업기간 : '23. 1월 ~ 11월
- 사 업 비 : 600백만원(군비 100%)


2. 추진현황

- 공고·신청기간 : '23. 01. 05.(목) ~ '23. 01. 27(월)
- 신청업체 : 103개소(적격 93개소, 선정배제 10개소)
- 지원실적 : 대상업소 93개소 중 72개소 보조금 교부결정 완료
- 소상공인지원위원회에서 확정된 순위에 따라 연간 순차적 지원

구분	1차	2차	3차	합계
선정업체	70개소	10개소	2개소	82개소
포기업체	8개소	2개소	-	10개소
지원업체	62개소	8개소	2개소	72개소
소요예산	513,159천원	51,582천원	33,824천원	598,565천원



시설개선 사업 전



시설개선 사업 후

3. 향후계획

- 포기자 발생시 후순위 11개소 순차지원
- 2차 시설개선 지원위원회 개최 : '23. 11.
- 2024년도 시설개선사업 접수 : '23. 12.

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	6,209	3,209	3,000	600	600	600	600	600
국 비								
도 비								
군 비	6,209	3,209	3,000	600	600	600	600	600
기 타								

4-10-5

신동 목재펠릿 생산단지 조성

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업□ 비예산사업☑	주관 부서	전략산업과 전략기획팀	담당자	조정래 2438
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 비축장 유휴 부지를 활용한 대체산업 유치
- 목재펠릿 생산단지 조성을 통한 폐광지역 신성장 전략산업으로 육성

1. 사업개요

- 사업량 : 신동 목재펠릿 생산단지 조성
 - 사업면적 : 89,077㎡(비축장 부지 68,479㎡ / 사유지 20,598㎡)
 - 위치 : 신동읍 천포리 498-1번지(석항 비축장 부지)일원
- 사업비 : 140,000백만원(전액 민자)
- 사업기간 : '21년 ~ '25년
- 사업내용 : 목재펠릿 생산단지 조성(건물 12동 / 총 연면적 23,015㎡)
 - 제조시설 8동(18,600㎡), 복지동 2동(2,800㎡), 사무동 등 2동(1,615㎡)
- 사업시행 : 지역개발지원법에 따라 정선군·(주)펠리스트 공동시행

2. 추진현황

- 신동 목재펠릿 조성사업 지역개발계획 제출 : '21. 5월
- 국토정책위원회 심의 및 지역개발계획 승인(국토부) : '22. 1월
- 실무자 협의회 개최('22년 / 3회) 및 산자부 방문 업무협약('22년 / 2회)
- 기숙사 건립 부지 및 향후 고용계획 관련 주민의견 청취 : '22. 8월

3. 추진계획

- 정선군·(구)한국광해관리공단·(주)신영이앤피 MOU 체결 : '20. 12월
- 지역개발실시계획 작성(사업 구역, 시행자 지정 등 포함) : '23. 8월
- 산업부 소유부지 토지분할 및 국유재산 용도폐지 협의 : '23. 9월
- 지역개발실시계획 승인(강원도) : '23. 10월
- 저탄장(국유지) 부지 매입 : '24. 2월
- 목재펠릿 생산단지 일원 폐광지역진흥지구 추가 지정 : '24. 12월
- 사업착공 및 준공 : '24. 3월 ~ '25. 12월

4. 연도별 추진실적 및 투자계획 : 비예산

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업□ 비예산사업☑	주관 부서	건설과 토목팀	담당자	김진석 2485
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	------------	-----	-------------

【사업목표】

- 현재 태백선을 운행중인 디젤 열차에 대하여 준고속열차(EMU)로 변경
 - 태백선 : 청량리역 ~ 동해역 구간
 - EMU-150 도입시 운행시간(청량리~태백) : 3시간 41분 → 2시간 58분 (-43분)
- 철도 교통환경 개선을 통한 강원남부 폐광지역 균형발전 및 기존 정선선을 연계한 지역관광 활성화 도모

1. 사업개요

- 개요 : 현재 태백선을 운행중인 디젤 열차에 대하여 준고속열차로 변경
 - ↳ 당초 태백선은 2028년도 6편성 도입 예정이었으나, 23년도 조기 도입 요구 (23년도 조기 도입 시 1편성 가능)
- 구간 : 청량리역 ~ 동해역 구간(태백선)
- 기간 : '23년 ~ '28년

2. 추진현황

- 태백선 EMU-150 조기도입 협의 : '21. 1월
- 코레일 방문 EMU-150 우선도입 건의(강원도) : '21. 9월
- 코레일 여객계획처장 면담(경제부지사) : '22. 1월
- 국회의원실(허영의원) 방문(강원도) : '22. 2월
- 코레일 사장 면담(강원도지사) : '22. 3월
- 코레일 제안내용 협의(강원도) : '22. 7월
 - ↳ 23년 태백선 우선투입 철도와 방문 협의(시·군 의견 수렴)
- 폐광지역 시장·군수협의회 공동건의 결의(4개시·군) : '22. 8월
 - ↳ 태백시, 삼척시, 영월군, 정선군, (동해시 제외)
- EMU-150 조기도입 관련 5개 시·군 의견수렴 완료 : '22. 8월
 - ↳ 23년 조기도입을 위해 코레일이 제안한 손실보전 부담 수용
- EMU-150 조기도입 요청 공문 발송(강원도→코레일) : '22. 8월
- EMU-150 조기도입 이철규의원실 방문 건의(강원도) : '22. 11월
- EMU-150 손실비용 관련 1차 협의(강원도) : '23. 2월
- 실무협의체 구성 및 회의개최(1~5차) : '23. 3월~6월

4-11-2

남북9축 고속도로(부산~양구) 정선 경유 조기 건설


사업 기간	임기내 완료□ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업□	예산 구분	예산사업□ 비예산사업□	주관 부서	건설과 토목팀	담당자	김진석 2485
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	------------	-----	-------------

【사업목표】

- 제2차 국가도로망종합계획('21 ~'30년)에 포함된 남북9축 고속도로(부산~양구)의 조기 건설을 통하여
 - 기 확정된 동서6축 고속도로(제천~삼척)와 연계 교통 인프라 조성으로 중부내륙 낙후 지역 접근성 개선을 통한 국토의 균형발전 도모
- ※ 「제20대 대통령직인수위원회」 강원 정책과제 포함 ('22. 5. 2.)

1. 사업개요

- 사업량 : L=309.5km(강원 양구 ~ 경북 영천)
 - ↳ 강원구간 : 136km(양구 ~ 영월)
- 총사업비 : 14조 8,870억원(강원구간 6조 5,416억원)



2. 추진현황

- 제2차 국가도로망 종합계획 발표 : '21. 9월
- 제20대 대통령직인수위원회 강원 정책과제 포함 : '22. 5월
- 2023년도 정부예산(국회) 확보(3억원) : '22. 12월
- 시·군협의체 구성(10개시군)을 위한 실무회의(1차) : '23. 6월

3. 문제점 및 대응방안

- 해당없음

4. 추진계획

- 시·군협의체 구성 창립총회 : '23. 7월
- 제3차 고속도로 건설계획(26년~30년) 반영 건의

(단위 : 백만원)

4-11-3

동서6축 고속도로 조기 건설

사업 기간	임기내 완료□ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업□	예산 구분	예산사업□ 비예산사업□	주관 부서	건설과 토목팀	담당자	김진석 2485
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	------------	-----	-------------

【사업목표】

- 제2차 고속도로 건설계획(21년~25년)에 포함된 동서6축 고속도로(영월~삼척)의 조기 건설을 통한 교통 인프라 구축으로 국토의 균형발전 도모

1. 사업개요

- 사업량 : L=123.1km(영월 ~ 삼척 L=92.3km)
- 총사업비 : 4조 7,102억원(강원구간 6조 5,416억원)
 - ↳ 제천~영월(L=30.8km) 1조 1,649억원, 영월 ~삼척(L=92.3km) 3조 5,453억원



2. 추진현황

- 제1차 고속도로 5개년 건설계획(2016~2020) 고시 : '17. 1월
 - ↳ 중점추진사업 : 제천~영월 30.8km 1조 1,649억 원
 - ↳ 추가검토사업 : 영월~태백 49.7km 1조 8,239억 원, 태백~삼척 42.6km 1조 7,214억 원
- '19년 국가균형발전 프로젝트 선정(제천-영월, 예타선정 대상사업) : '19. 1월
- 제2차 고속도로 5개년 건설계획(2021~2025년) 반영건의 : '19. 3월
- '19년 1/4분기 예비타당성조사 대상사업 선정(제천~영월) : '19. 4월
- 예비타당성조사 1차 점검회의 개최(기재부, 국토부, 도공, KDI) : '19. 11월
 - ↳ KDI : 분석자료(비용, 수요) 제시 및 관계 부처 등 이견사항 제시 요구
 - ※ 예비타당성 조사 추진(기재부) : 착수 '19. 5.(약 12개월 소요)
- 제5차 국토종합계획(2020~2040) 반영 : '19.12월
- 제천~영월 구간 예비타당성 조사 통과 : '20. 8월
- 영월~삼척 구간 제2차 고속도로 건설계획(2022~2026) : '22. 1월
- 예비대응 타당성 검토용역(강원도) : '22. 7월 ~
- 사전타당성 검토용역(국토부) : '22. 10월 ~
- 예비타당성 검토 현장답사(KDI, 도로공사) : '23. 7월

3. 문제점 및 대응방안

- 해당없음

4. 추진계획

- 예비타당성 조사에 따른 대응 및 후속조치 이행 : '23. 8월

4-11-4

정선읍 신도로망 구축 제4교 건설

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	건설과 토목팀	담당자	김진석 2485
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	------------	-----	-------------

【사업목표】

- 현 정선 제2교 노후화(1968년 준공) 대비, 제한운행 유도를 통한 내구연한 증대
- 종합운동장 일원 균형개발을 통한 거점도시 육성 및 랜드마크 조성

1. 사업개요

- 사업량 : 도로 L=682m, B=14~14.8m(교량 475m, 접속도로 207m)
 - ↳ 교량형식 : 저형교 230m, 강박스 195m, 강관트러스 50m
- 위치 : 정선읍 봉양리 114-1 ~ 애산리 535-8번지 일원
- 사업비 : 49,500백만원(국비 10,200 / 군비 39,300)
- 사업기간 : '19년 ~ '25년
- 시공사 등
 - 시공사 : 신동아건설(주), 태창건설(합)
 - 감리사 : (주)다산건설턴트, (주)서광건설ENG, (주)동남ENG

2. 추진현황

- 정밀지반조사 : '22. 5월 ~ 11월
- 교대 및 교각 지하 기초부 추진 : '22. 12월 ~ '23. 10월
- 교량 기초보강 기술자문(한국지반공학회) : '23. 3월
- 제1회 정선군기술자문위원회 심의 : '23. 6월

3. 문제점 및 대응방안

- 해당없음

4. 추진계획

- 설계변경 계약심사 및 변경(2회)계약 추진 : '23. 7월
- 교대 및 교각 지하 및 지상 기초부 추진 : '22. 12월 ~ '24. 7월
- 교량 상부공(슬라브 등) 추진 : '24. 7월 ~ '25. 6월
- 접속도로, 조경, 경관조명 등 추진 : '25. 6월 ~ '25. 12월
- 사업완료 : '25. 12월

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	49,500	2,200	47,300	7,000	9,674	18,600	12,026	-
국 비	10,200	-	10,200	-	2,674	5,000	2,526	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	39,300	2,200	37,100	7,000	7,000	13,600	9,500	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

4-11-5

사북 선명APT 일원 연계교통망 구축

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	도 시 과 도시계획팀	담당자	이정혁 2468
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 사북읍 선명아파트 일원 연계 교통망 구축을 통한 교통량 분담으로 정주여건 개선 및 지역 경기 활성화 기여

1. 사업개요

- 사업량 : 도로개설(B=15m) L=962m, 교량 1개소 L=25m 포함

< 군관리계획 결정 사항 >

- ▶ 시설명 ▷ 군계획시설_중(집)2-10호 【정선군 고시 제2022-164호(2022.12.30.)】

	구분	사용 및 형태	규모별	기능별	비고
▶ 도로구분 ▷	도로	일반도로	중로 2류	집산도로	-

- ▶ 관련근거 ▷ 국토계획법 제30조 및 강원도 사무위임조례에 따른 위임 사무

- 위치 : 사북리 72-5(선명APT) ~ 사북리 산153-24임(동탄)
- 사업비 : 10,000백만원 (23년 : 200백만원)
- 사업기간 : '23년 ~ '25년

2. 추진현황

- 군계획시설 결정(변경) 및 지형도면 고시 : '22. 12.
- 실시설계용역 착수(기본계획 노선검토 및 지반조사) : '23. 3.

3. 추진계획

- 실시설계용역 및 관계기관 협의 : '23. 12.
- 편입토지 보상협의 및 행정절차 이행 : '24. 11.
- 사업 착공 및 추진 : '25. 3.

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
군비	10,000	-	10,000	50	200	3,500	6,250	

4-11-6

민동산역 인근 보행자전용도로 개설

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	도 시 과 도시개발팀	담당자	김영훈 2456
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 민동산역 일원에 두위봉 등산로와 연계한 보행자 전용도로(인도교 포함)를 개설하여 이용자의 보행안전 및 편의를 제공하고, 등산객의 증산시까지 유입으로 지역경기 활성화 기여

1. 사업개요

- 위 치 : 남면 무릉리 603-3 ~ 산479번지 일원
- 사 업 량 : 인도교 설치(B=4m) L=50m, 접속로 L=150m

< 군관리계획 결정 사항 >

▶ 시 설 명 ▷ 군계획시설_소(특)3-○호

▶ 도로구분 ▷

구 분	사용 및 형태	규모별	기능별	비 고
도 로	보행자전용도로	소로 3류	특수도로	-

▶ 관련근거 ▷ 국토계획법 제30조 및 강원도 사무위임조례에 따른 위임 사무

- 사 업 비 : 3,000백만원
- 사업기간 : '22년 ~ '25년

2. 추진현황

- 기본계획 수립 및 노선(안) 검토 : '22. 12.
- 실시설계용역 및 토질조사용역 착수 : '23. 3.

3. 추진계획

- 관계기관(한국철도공사 및 공단)협의 : '23. 10.
- 군계획시설 결정 및 지형도면 고시 : '23. 12.
- 편입토지 보상 및 행정절차 이행 : '24. 6.
- 사업 착공 및 추진 : '24. 8. ~ '25. 6.

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	3,300	-	3,300	100	100	3,300	-	-
균 비	3,300	-	3,300	100	100	3,300	-	-

4-11-7

고한읍 고한12리 주차타워 조성사업

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속☐	사업 성격	신규사업☐ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업☐	주관 부서	교통관리사업소 교통지도팀	담당자	문진희 2512
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	------------------	-----	-------------

【사업목표】

- 고한12리 하이원스키장 진입로 주변 지역은 최근 급증한 주차수요에 비해 주차공간이 절대적으로 부족하고, 스키 성수기 많은 관광객들로 교통혼잡을 초래하고 있으므로 주차 타워 설치를 통하여 주차난 해소

1. 사업개요

- 사업명 : 고한읍 고한12리 주차타워 조성
- 사업위치 : 정선군 고한읍 고한리 120-5번지 일원
- 사업비 : 7,200백만원(국비 700, 도비 3,980, 군비 2,520)
 - '22년 1,400백만원, '23년 5,800백만원
- 사업기간 : '22. 1월 ~ '24. 12월
- 사업내용 : 주차타워 조성 1동(지상3층)
 - 건축면적 2,161.91㎡, 연면적 6,119.56㎡, 주차면수 211면

2. 추진현황

- 타당성 조사 용역 완료 : '20. 6월
- 지방재정 투자심사(도) 완료 : '21. 3월
- 주차타워 조성부지 지반조사 용역 완료 : '21. 11월
- 일상감사(군) 및 계약심사(도) 완료 : '22. 5월
- 기본 및 실시설계용역 제안공모 공고 : '22. 9월
- 기본 및 실시설계용역 업체 선정 및 계약 체결 : '22. 11월
- 고한12리 주차타워 조성사업 주민설명회 : '22. 12월
- 신기술·특허공법 공모 : '23. 2월
- 기본 및 실시설계용역 완료 : '23. 6월

3. 문제점 및 대응방안

- BF(장애물 없는 생활환경) 예비인증, 도 계약 심사, 절대공기(12개월) 등으로 연내 완공이 어렵다고 판단되어 올해는 현재 위치의 조형물(강원랜드 기부채납) 철거 후 철거부지에 임시 주차장을 조성하고 2024년 스키시즌 종료 후 본 공사 진행 예정
- 1차 설계결과 공사금액이 예산대비 과도하게 산출되어 일부 편의시설 제거 및 자재변경 등을 통하여 설계 보완 완료 - 공사비 증액 필요

4. 추진계획

- 군 일상감사 및 도 계약심사 : '23. 7월 ~ 9월
- 조형물 철거에 대한 공유재산 심의 : '23. 8월
- 조형물 철거 및 임시주차장 조성 : '23. 8월 ~ 10월
- 각종 인허가 및 공사업체 선정 : '23. 11월
- 공사 착공 및 준공 : '24. 3월 ~ 12월

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	7,200		7,200	1,400	5,800			
국 비	700		700	700				
도 비	3,980		3,980	210	3,770			
군 비	2,520		2,520	490	2,030			
기 타								

4-12-1

북부권(여량·임계) 공공임대주택 건립사업

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	도시과 주택팀	담당자	김예섭 2472
----------	---	----------	---	----------	--	----------	------------	-----	-------------

【사업목표】

- 공공임대주택 미공급 지역인 북부권 농촌지역의 공공임대주택 공급을 통한 정주여건 개선

1. 사업개요

- 사업량 : 공공임대 여량면 40호 / 임계면 70호
- 위치 : 여량면 여량리 371-19번지 / 임계면 송계리 632번지 일원
- 사업비 : 30,160백만원(국비 15,160 / 군비 15,000)
 - 군 부담금 : 여량면 6,700백만원(사업비 54.8%), 임계면 8,300백만원(46.3%)
- 사업기간 : '24년 12월 ~ '26년 12월

2. 추진계획

- 시행협약 체결 (정선군⇔LH공사) : '23. 8.
- 건설공사 착공 : '24. 12.
- 건설공사 준공 : '26. 12.

3. 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	30,160	-	30,160	-	-	15,080	15,080	-
국비	15,160	-	15,160	-	-	7,580	7,580	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	15,000	-	15,000	-	-	7,500	7,500	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

4-12-2

정선(북평지구) 공공임대주택 건립사업

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	도시과 주택팀	담당자	김예섭 2472
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	------------	-----	-------------

【사업목표】

- 북평면 지역의 공공임대아파트 공급을 통하여 정주여건 개선과 2018 평창올림픽 유치지역 성장에 따른 주거 수요의 충족

1. 사업개요

- 사업량 : 공공임대 80세대 (국민 50호, 행복 30호)
- 위치 : 북평면 북평리 694-22번지 일원 (A=6,517㎡)
- 사업비 : 15,856백만원(군 부담금 2,781)
군 부담금: 건설사업비 2,489 / 계획보조금 292
- 사업기간 : '24. 12월 ~ '26. 8월

2. 추진계획

- 편입용지 등 보상완료 : '23. 7.
- 사업계획 변경 협의(LH) : '23. 7.
- 건설공사 착공 : '24. 12.
- 건설공사 준공 : '26. 12.

3. 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	17,856	292	15,564	-	-	7,781	7,783	-
국비	13,075	-	13,075	-	-	6,537	6,538	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	2,781	292	2,489	-	-	1,244	1,245	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

4-12-3

남면 공공임대주택 건립 (공모사업)

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	도시과 주택팀	담당자	김예섭 2472
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	------------	-----	-------------

【사업목표】

- 서민 임대아파트 공급을 통하여 인구 유입 유도과 주거환경 개선을 통한 지역 주민의 삶의 질 향상 도모

1. 사업개요

- 사업량 : 공공임대 70호, 생활SOC 복합건립
- 위치 : 남면 무릉리 614-2번지 일원
- 사업비 : 27,000백만원(국비 3,500 / 도비 4,000 / 군비 7,500 / 소멸기금 12,000)
※ 남면 철도연립 매입·철거비 포함(4,200백만원)
- 사업기간 : '23년 ~ '27년

2. 추진계획

- 철도연립 철거완료 : '23. 5.
- 지방재정투자심사(중앙) : '23. 9.
- 공공건축 사전심의 : '23. 12.
- 설계공모 및 실시설계 : '24. 6.
- 공사착공 : '24. 12.

3. 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'23	'24	'25	'26	'27
계	2,7000	1,000	26,000	1,500	5,950	6,150	6,150	6,250
국비	3,500		3,500		700	900	900	1,000
도비	4,000		4,000		1,000	1,000	1,000	1,000
군비	7,500		7,500	500	1,750	1,750	1,750	1,750
기금	12,000	1,000	11,000	1,000	2,500	2,500	2,500	3,500

4-12-4

사북 행복주택 건립사업

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	도시과 주택팀	담당자	김예섭 2472
----------	---	----------	---	----------	--	----------	------------	-----	-------------

【사업목표】

- 폐광지역 내 서민 아파트 건립을 통하여 인구 유입에 따른 지역경제 활성화 기여

1. 사업개요

- 사업량 : 공공임대 150세대(행복 120호, 국민 30호)
- 위치 : 사북읍 사북리 344-4번지 일원 (A=7,598㎡)
- 사업비 : 43,000백만원(기타 26,500 / 군비 16,500)
- 사업기간 : '23. 12월 ~ '25. 11월

2. 추진계획

- 사업계획변경 승인 : '23. 10.
- 건설공사 착공 : '23. 12.
- 건설공사 준공 : '25. 11.

3. 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	43,000		43,000		8,830	17,080	17,090	
국비	26,500		26,500		8,830	8,830	8,840	
도비								
군비	16,500		16,500			8,250	8,250	
기타								

4-12-5

정선(봉양지구) 공공임대아파트 건립사업

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	도시과 주택팀	담당자	김예섭 2472
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	------------	-----	-------------

【사업목표】

- 정선읍 지역 내 서민 임대아파트 공급을 추진하여 일자리 창출 및 지역경제 활성화에 기여하고 주거난 해소를 통한 주거복지 실현

1. 사업개요

- 사업량 : 공공임대 100세대(국민 70호, 행복 30호)
- 위치 : 정선읍 봉양리 65번지 일원 (A=6,676㎡)
- 사업비 : 25,784백만원(국비 20,695 / 군비 5,089)
- 사업기간 : '22년 8월 ~ '24년 11월

2. 추진계획

- 사업착공 : '22. 8.
- 사업준공 및 입주 : '24. 11.

3. 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	25,784	2,916	22,868	12,520	10,348	-	-	-
국비	20,695	-	20,695	10,347	10,348	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	5,089	2,916	2,173	2,173	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

4-12-6

고한읍 도시재생 뉴딜사업

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	도 시 과 도시재생팀	담당자	조윤희 2466
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 폐광 이후 급격한 인구 감소와 경기 침체로 쇠퇴하고 있는 고한 지역에 도시재생 뉴딜사업을 통하여 지역공동체 활성화와 지역경제 활성화 도모

1. 사업개요

- 사업량 : 고한읍 도시재생 뉴딜사업 추진
- 사업명 : 가장 높은 곳에서 빛나는 꽃, 야생화마을 고한
- 사업유형 : 일반근린형 <공동체활성화 및 골목상권 활력 증진>
- 위치 : 고한읍 고한리 일원 (고한10·12·13·17·18·19리 / 186,416㎡)
- 사업비 : 17,080백만원(국비 9,500 / 도비 476.8 / 군비 5,863.2 / 기금 1,000 / 민간 240)
- 사업기간 : '21년 ~ '24년
- 사업내용 : 지역특화 및 상권활성화 / 주거환경개선 / 공동체 역량강화 등

2. 추진현황

- 고한읍 도시재생 현장지원센터 개소 : '21. 3.
- 기본계획 및 실시설계 용역 발주 : '21. 11.

3. 추진계획

- 야생화 어울림센터 및 오즈로드 조성사업 준공 : '23. 12.
- 집수리사업 및 세부 단위사업 준공 : '24. 11.

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	17,080	3,060	14,020	3,123	3,741.8	7,155.2		
국비	9,500	2,060	7,440	820	1,888	4,732		
도비	476.8	-	476.8	288	188.8	-		
군비	5,863.2	1,000	4,863.2	2,000	500	2,363.2		
기타	1,240	-	1,240	15	1,165	60		

4-12-7

사북 해봄마을 도시재생 뉴딜사업

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	도 시 과 도시재생팀	담당자	조윤희 2466
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 공동이용시설과 생활편의시설 공급 등 생활 밀착형 주거환경 개선을 통한 도심 활성화 및 주민공동체 회복 도모

1. 사업개요

- 기 간 : 2023. 1월 ~ 12월
- 사 업 비 : 200백만원(전환사업 100, 군비 100)
- 운영주체 : 사북 해봄마을 마을관리 사회적협동조합
- 내 용 : 사북 해봄마을 사랑채(지상5층 990m²) 관리·운영

2. 추진실적

- 사북 사랑채 관리위탁 협약 체결 : '23. 3.
- 사북 사랑채 본격 운영 : '23. 4.
- 주민역량강화 프로그램 운영 : '23. 4.
 - 4~5층 임대주택 : 도시재생 조례 개정 후 운영 실시('23. 9월 ~)
- 사랑채 생산 제품 홍보 : 연중
 - 해봄마을 특산품 개발 및 판매 홍보(들·참기름)

3. 소요예산액

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	200				-	-	-	-
국 비					-	-	-	-
도 비					-	-	-	-
군 비	200		200		200	-	-	-
기 타					-	-	-	-

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속☐	사업 성격	신규사업☐ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☐ 비예산사업☑	주관 부서	전략산업과 지역개발팀	담당자	조정래 2438
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 석탄산업의 역사와 문화 체험 기회 제공으로 기관의 존재가치 제고
- 리조트 사업 경쟁력 강화를 위한 리조트 콘텐츠 차별화

1. 사업개요

- 사업량 : 탄광문화촌 연계 도시 재생사업 1식
- 위치 : 사북읍 사북리 405번지 일원(구 동원탄좌 C지구)
- 사업비 : 56,100백만원(강원랜드)
- 사업기간 : '15년 ~ '24년
- 사업내용 : 갱도(수직갱) 및 탄광체험, 유물전시, 광부마을 조성 등
- 사업주체 : (주)강원랜드(지역사업팀, 건설관리팀)

2. 추진현황

- 1단계 사업 650갱도 보수·보강 공사 : '15. 9월 ~ '16. 12월
- 2단계 사업 조성공사 : '20. 12월 ~ '23. 5월
- 3단계 사업 실시계획 인허가 : '21. 7월 ~ '22. 9월
- 기반시설, 공원조성, 체험시설, 전시·연출 등
- 3단계 사업 조성공사 : '23. 9월 ~ '24. 12월

3. 문제점 및 대응방안

- 사업 진행 정도 및 향후 운영 계획에 대한 주민 이해도 부족
- 강원랜드 담당부서(지역사업팀)와 협의하여 주민설명회 개최
- '하이원 루지' 조성 부지 지반 침하로 인하여 인근 사업장 공사 중단
- 인근 사업장에 탄광문화촌 조성 부지 포함되어 공기 연장되고 있으며, 지질조사 결과('23. 8월 준공 예정)에 따른 조치사항 이행 후 공사추진

4. 추진계획

- 사업 추진상황 관련 주민설명회 개최 : '23. 8월 중
- 강원랜드 지역사업팀과 주민설명회 개최 협의 완료하였으며, 3단계 사업 기본계획 용역 준공('23. 8월 예정) 후 주민설명회 개최 예정

5. 연도별 추진실적 및 투자계획 : 비예산

4-13-1

신동정수장 현대화사업

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속☐	사업 성격	신규사업☐ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업☐	주관 부서	상하수도사업소 수도시설팀	담당자	백진열 2519
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	------------------	-----	-------------

【사업목표】

- 신동읍 노후 정수장(납돌, 조동) 폐쇄 및 통합 설치로 지방상수도의 안정적인 공급과 유수율 제고
- 가뭄, 동절기 등 단수 발생이 빈번한 소규모 급수시설 지역에 일반상수도의 안정적 공급으로 주민 정주여건 개선(1,535가구 12,693명)

1. 사업개요

- 사업량 : 통합정수장 A=11,755㎡, Q=3,500㎡/일
- 배수지(1,700㎡) 1개소, 송·배수관로 L=5.7km
- 위치 : 신동읍 고성리 148-3번지 일원
- 사업비 : 29,545백만원(국비 10,772 / 군비 10,773)

2. 추진현황

- 정수장 위치 확정 및 부지 보상 : '19. 11.
- 사업 착공 : '21. 5.

3. 추진계획

- 사업 준공 : '23. 12.

4. 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	29,545	15,230	14,315	7,115	7,200	-	-	-
국비	10,772	5,720	5,052	5,052	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	18,773	9,510	9,263	2,063	7,200	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

4-13-2

화암(하동) 마을하수도 정비사업

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	상하수도사업소 하수시설팀	담당자	전찬영 2525
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	------------------	-----	-------------

【사업목표】

- 「하수도법」제11조에 따른 공공하수도 설치로 수질오염 방지
- 화암면 물운1, 2리, 호촌리 일원의 미차집 지역의 하수처리로 주민 정주여건 및 하천 수질환경 개선

1. 사업개요

- 사업량 : 하수처리장 증설 40m³/일 → 130m³/일(A=108m²)
- 관로정비 13km, 배수설비 170가구
- 위치 : 화암면 물운리, 호촌리 일원
- 사업비 : 12,441백만원(국비 8,637 / 기금 2,266 / 도비 556 / 군비 982)
- 사업기간 : '20년 ~ '24년

2. 추진현황

- 하수도정비 기본계획 부분(변경) 승인 : '20. 9.
- 사업 착공 : '21. 5.

3. 추진계획

- 처리시설 시운전 : '24. 8.
- 사업 준공 : '24. 12.

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	12,441	1,973	10,468	1,323	2,028	7,117	-	-
국비	8,637	1,334	7,303	941	382	5,980	-	-
기금	2,266	193	2,073	-	1,478	595	-	-
도비	556	-	556	-	34	522	-	-
군비	982	446	536	382	134	20	-	-

4-13-3

남평 · 북평 마을하수도 정비사업

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	상하수도사업소 하수시설팀	담당자	전재철 2524
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	------------------	-----	-------------

【사업목표】

- 「하수도법」제11조에 따른 공공하수도 설치로 수질오염 방지
- 북평면 나전리, 남평리 일원의 미차집 지역의 하수처리로 주민 정주여건 및 하천 수질환경 개선

1. 사업개요

- 사업량 : 하수처리장 증설 Q=150m³/일 → 350m³/일(A=145m²)
- 관로정비 14.9km, 배수설비 159가구
- 위치 : 북평면 남평리, 나전리 일원
- 사업비 : 14,108백만원(국비 9,551 / 기금 2,456 / 도비 545 / 군비 1,556)
- 사업기간 : '19년 ~ '24년

2. 추진현황

- 하수도정비 기본계획 부분(변경) 승인 : '17. 2.
- 사업 착공 : '20. 6.

3. 추진계획

- 처리시설 시운전 : '24. 1.
- 사업 준공 : '24. 6.

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	14,635	3,898	10,737	1,241	2,380	7,089	-	-
국비	9,551	2,249	7,302	947	370	5,985	-	-
기금	2,456	387	2,069	-	1,475	594	-	-
도비	545	-	545	-	35	510	-	-
군비	1,556	1,262	294	294	-	-	-	-
군비추가	527	-	527	27	500	-	-	-

4-13-4

상하수도 공급(송오, 다래, 이절, 문곡)

사업 기간	임기내 완료□ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업□	예산 구분	예산사업□ 비예산사업□	주관 부서	상하수도사업소 수도시설팀	담당자	백진열 2519
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	------------------	-----	-------------

【사업목표】

- 상수원보호구역내 취락지구에서 발생하는 생활하수 미차집 지역에 대하여 하수처리구역 편입 및 취수원 오염 근절
- 가뭄, 동절기 등 단수 발생이 빈번한 소규모 급수시설 지역에 일반상수도의 안정적 공급으로 주민 정주여건 개선

1. 사업개요

- 사업량 : 상수관로 11.7km, 하수관로 9.8km, 급·배수 152가구
- 위치 : 한강수계 일원(정선읍 송오, 다래, 이절, 북평면 문곡)
- 사업비 : 20,000백만원(국비 7,917 / 기금 3,167 / 도비 1,056 / 군비 7,860)
- 사업기간 : '22년 ~ '28년

2. 추진현황

- 타당성조사 용역 준공 : '22. 12.
- 상·하수도정비기본계획 부분변경 : '23. 2. ~

3. 추진계획

- 사업 발주 및 준공 : '25. ~ '28.

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	20,000	-	20,000	20	200	800	6,000	12,980
국비	7,917	-	7,917	-	-	300	2,000	5,617
기금	3,167	-	3,167	-	-	100	1,000	2,067
도비	1,056	-	1,056	-	-	50	500	506
군비	7,860	-	7,860	20	200	350	2500	4,790
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

4-13-5

임계 하수관로 정비사업

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속☐	사업 성격	신규사업☐ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업☐	주관 부서	상하수도사업소 하수시설팀	담당자	전재철 2524
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	------------------	-----	-------------

【사업목표】

- 「하수도법」제11조에 따른 공공하수도 설치로 수질오염 방지
- 임계면 임계1·2리, 송계4·5리 일원의 미차집 지역의 하수처리로 주민 정주여건 및 하천 수질환경 개선

1. 사업개요

- 사업량 : 관로정비 21.97km, 배수설비 227가구
- 위치 : 임계면 임계리, 송계리 일원
- 사업비 : 27,137백만원(국비 18,996 / 기금 4,885 / 도비 1,628 / 군비 1,628)
- 사업기간 : '21년 ~ '26년

2. 추진현황

- 건설기술심의(강원도) : '23. 3.
- 환경부(원주지방환경청) 재원협의 요청 : '23. 5.

3. 추진계획

- 공공하수도 설치인가 : '23. 8.
- 사업 발주 : '23. 11.

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	27,137	714	26,423	356	1,022	6,800	6,800	11,445
국비	18,996	500	18,496	200	386	5,000	5,000	7,910
기금	4,885	128	4,757	-	-	1,000	1,000	2,757
도비	1,628	-	1,628	-	33	500	500	595
군비	1,628	86	1,542	156	603	300	300	183

4-13-6

임계면 친환경 대체 취수원 개발

사업 기간	임기내 완료□ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업□	예산 구분	예산사업□ 비예산사업□	주관 부서	상하수도사업소 수도시설팀	담당자	백진열 2519
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	------------------	-----	-------------

【사업목표】

- 임계면 지역 하천표류수 수량 부족으로 기존 취수원을 대체(보조)하기 위한 친환경 대체 취수원 개발
- 안정적 원수 확보로 지방상수도 통합 운영 및 수급 불균형 해소

1. 사업개요

- 사업량 : 친환경대체취수원 개발 1식
- 유역면적 2.48km², 저수지 길이 165m, 높이 46m, 저수량 110만톤
- 위치 : 임계면 일원
- 사업비 : 42,000백만원(국비 29,400 / 군비 12,600)
- 사업기간 : '22년 ~ '31년

2. 추진현황

- 타당성조사 용역 준공 : '22. 8.
- 수도정비계획 부분변경 : '23. 3.

3. 추진계획

- 실시설계 용역 발주 : '24. ~ '25.
- 사업 발주 및 준공 : '26. ~ '31.

4. 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	42,000	-	42,000	20	50	5,000	10,000	26,930
국비	29,400	-	29,400	-	-	3,500	7,000	18,900
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	12,600	-	12,600	20	50	1,500	3,000	8,030
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

4-13-7

화암면 백전 농어촌생활용수 개발사업

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	상하수도사업소 수도시설팀	담당자	김현정 2692
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	------------------	-----	-------------

【사업목표】

- 동절기 및 갈수기 등 상습 단수 지역에 일반상수도 보급을 통한 생활용수 안정적 공급
- 정선군·삼척시 협업사업으로 추진하여 주민 정주여건 개선

1. 사업개요

- 사업량 : 송·배수관로 L=11.5km, 배수지 1개소, 가압장 4개소, 배수설비 130가구
- 사업위치 : 사북읍 범바위주유소 ~ 백전1리 하장삼거리, 물레방아
- 사업비 : 7,927백만원(도비 2,801 / 군비 3,025 / 삼척시 1,301 / 특교세 800)
- 사업기간 : '18년 ~ '24년

2. 추진현황

- 정선군·삼척시 협약 체결 : '18. 12.
- 사업 착공 : '21. 5.

3. 추진계획

- 사북읍 사북1리, 화암면 백전리 지역내 25가구 광역상수도 추가공급
- 사업비 : 1,400백만원 : '23. 12.
- 사업 준공 : '24. 6.

4. 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	7,927	4,226	2,927	2,427	1,274	-	-	-
도비	2,801	2,801	-	-	-	-	-	-
정선군	3,025	1,025	2,000	1,500	500	-	-	-
삼척시	1,301	-	527	527	774	-	-	-
특교세	800	400	400	400	-	-	-	-

5-14-1

정선 군민기본소득 지급 추진

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	기획관 인구정책팀	담당자	이혜정 2189
----------	---	----------	---	----------	--	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 군민의 세금으로 매입한 강원랜드 주식의 배당금을 군민들에게 직접 돌려줌으로써 실질적인 혜택 제공과 자긍심 제고
- 기본소득을 지역상품권으로 지급함으로써 지역경제 활성화

1. 사업개요

- 지급대상 : 정선군에 1년 이상 주소를 두고 계속 거주하는 전 군민
- 사업비 : 28,800백만원(군비)
- 지급액 : 1인당 연간 200,000원
- 지급방법 : 정선아리랑상품권(와와페이 병행)
- 지급재원 : 강원랜드 주식배당금 수입

2. 추진현황

- 보건복지부 사회보장제도 신설을 위한 협의요청서 제출 : '23. 1월
- 보건복지부 사회보장조정과 방문 협의 : '23. 3월

3. 추진계획

- 사회보장제도 신설협의 등 행정절차 이행 : '23. 8월

4. 소요예산액

(단위 : 백만원)


구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	28,800	-	28,800	-	7,200	7,200	7,200	7,200
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	28,800	-	28,800	-	7,200	7,200	7,200	7,200

사업 기간	임기내 완료□ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업□	예산 구분	예산사업□ 비예산사업□	주관 부서	환경과 수질총량팀	담당자	전준혁 2910
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	--------------	-----	-------------


1. 시설현황

- 시설년도 : 1990. 5월 [관리 : 한국수력원자력(주)]
- 시설위치 : 평창군 대관령면 수하리
- 시설용량 : 82,000kw(41,000kw×2기)

■ 원 유 역



■ 발전유역



2. 그간 진행상황

- 1990. 5. : 도암댐 준공(담수개시)
- 1995. 6. : 선택 취수탑 공사 댐 하부 퇴적물 방류 정선지역 하천 오염
- 1995. 6. 24. : 댐 하부 가배수로 영구폐쇄 ※한국전력, 정선군 주민 합의
- 2001. 3. : 도암댐 발전방류 중단 ※남대천 수질오염 주민반발
- 2002. 8. 31.~2002. 9. 1. : 태풍 “루사” 수해 피해 발생
- 2002. 10. 30. : 도암댐 해체추진위원회 구성(정선, 강릉, 영월, 평창 주민)
- 2005. 12. 21. : 국무조정실 제131차 국정현안정책조정회의
 - 도암댐 홍수조절용 사용 및 수질개선 조치이행 결정
- 2017. 8. : 정선군 도암댐권역 환경피해연구 용역 완료
 - 도암댐 흙탕물 방류로 인한 피해액 추정 : 1조 3,064억원
- 2019. 2. 28. : 한강상류 통합물관리 상생협의회 남한강산류 실무분과 1차 회의
 - 2022. 6. 14. : 원주지방환경청 주관, 도암호 수질개선 등 논의 9차 진행
 - ※ 제9차 상생협의회부터 “도암댐 문제”안건 제외, 강원도에서 “도암댐 수질 개선 및 갈등조정 관계기관 협의체” 별도 추진
- 2019. 12. : 한수원 “도암댐 루미라이트 살포 수질개선 실증사업” 제안
- 2022. 3. 30. : 강릉시·한수원 발전 재개 공론화 MOU체결
- 2022. 4. 15. : 도암댐 수질개선 및 갈등조정 관계기관 실무회의(1차)
 - (참석기관) 강원도, 원주지방환경청, 강릉시, 영월군, 평창군, 정선군, 한국수력원자력

- 2022. 7. 28. : 도암호 수질개선 및 문제해결 논의 회의(강원도)
 - 강원도에서 “도암댐 활용방안 공동 용역” 추진 제안
- 2022. 9. 16. : 도암댐 수질개선 및 갈등조정 관계기관 실무회의(2차)
- 2022. 10. 25. : 도암댐 문제 해결을 위한 국회 방문 설명
 - 윤관석 국회 산업통상자원중소벤처기업위원장에 도암댐 문제 해결 건의
- 2022. 11. 2. : 정선군 번영연합회 “도암댐 문제 해결 촉구” 성명서 발표
- 2022. 11. 7. : 정선군의회 “도암댐 문제 해결 촉구” 성명서 발표
- 2022. 11. 30. : 도암댐 수질개선 및 갈등조정 관계기관 실무회의(3차)
 - (정선군 의견) 발전방류를 전제한 과업 내용 삭제 요구, 발전방류를 전제한 용역으로 추진될 경우 정선군에서는 강원도에서 추진 중인 공동용역 불참
- 2022. 12. 20. : 정선군 번영연합회장 강원도지사실 방문 “도암댐 문제 해결 건의서” 전달
- 2022. 12. 27. : 정선군 번영연합회장 이철규 국회의원실 방문 “도암댐 문제해결 건의서” 전달
- 2023. 5. 23. : 도암댐 수질개선 및 갈등조정 관계기관 실무회의(4차)
 - (정선군 의견) 적정 수질 등급(호소 수질기준 2등급) 달성을 위한 수질 개선 및 퇴적물 처리 방법을 강구 등 기존 2005년도 국무조정실 합의 사항 사전이행 요구
- 2023. 6. 5. : 도암댐 하류 송천수계 생태계 조사 학술·연구 용역 최종보고회

3. 문제점

- 도암댐 건립 이후 연중 탁수(濁水) 유하로 인한 생태계 및 경제적 피해 발생(1995 ~ 2016년 피해액 : 1조 3,064억원)
- 여름 강우 시 도암댐 하류지역 탁수 장기화로 인한 관광객 감소 및 숙박업소 환불 피해 발생(2019년: 87일, 2020년: 125일, 2021년: 28일 2022년: 107일)
- 한수원 최근 도암댐 발전 재개(남대천 방류) 활동 지속
 - 강릉시·한수원 발전 재개 공론화 MOU체결(2022. 3. 30.)
 - 한수원 『강릉수력발전소 가치평가를 위한 자문용역』 추진(2022. 10. 31. 매일경제 보도)
 - 한수원 『강릉수력 방류수 저류조 설치 타당성조사 용역』 추진(2022. 11. 2. 강원일보 보도)

4. 향후대책

- 국무조정실 제131차 국정현안정책조정회의 결정사항 조속 이행
 - 댐 용도는 원칙적으로 홍수조절용 사용, 수질개선, 댐내 퇴적물 준설 등
 - (수질개선) 도암댐 내 퇴적물 준설 후 “하부 방류구를 통한 자연유하”
 - (발전계획 철회) 도암댐 발전 재개 시 남한강 수원(水原) 감소 및 생태계 파괴
 - 한수원의 도암댐 수처리제 약품 살포 및 발전방류 계획 반대
 - (주민지원 법제화) 국가균형발전 특별법 제2조 제7호 “마목” 신설
- 마. 국가정책 추진을 위한 댐 건설로 수질 등 환경오염과 경제적 피해를 입었으나, 이에 대한 합당한 보상이나 지원정책이 없었던 지역과 피해가 예상되는 지역
- 향후 도암댐 수질개선 및 갈등조정 관계기관 실무회의(5차) 진행(7월 중) 시 정선군 입장 관철
 - 기존 합의사항인 『2005년 국무조정실 결정 사항』 변경 및 발전방류를 의도한 공동용역 과업 내용 수용 불가
 - 송천 생태계 보전 및 도암댐 대응 심포지엄 개최 : 2023년 하반기
 - 『도암댐 문제 해결』 국회 정책간담회 : 2023년 하반기
 - 도암댐 하류 수계 지자체 사회단체 협의체 구성
 - 정선, 영월, 강릉, 단양, 충주지역 협의체 구성
 - 도암댐 문제해결 대응 전략 구축을 위한 용역 추진
 - 도암댐 방류수 환경영향 모니터링 용역 : '23. 3월~'23. 11월, 20백만원
 - 송천수계 수생태계 보전을 위한 참조하천 연구 용역 : '23. 11월~'24. 11월

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	가족행복과 가족정책팀 교육청소년팀	담당자	유영선 2342 전봉이 2015
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	--------------------------	-----	----------------------------

【사업목표】

- 열악한 환경의 정선군 가족센터를 이전하고, 공동육아나눔터, 열린 형태의 가족교류, 소통 공간등으로 구성하여 주민복지증진 및 정선군 저출산 극복 가족정책의 핵심 공간 조성
- 지역주민들에게 지식정보자료 제공은 물론 복지(돌봄) 및 평생학습 등 정선군 대표 복합형 문화시설 기능의 공공도서관 건립 추진

1. 사업개요

- 사업량: 복합건물 신축 2동, 주거지 주차장 조성 / A=6,791m²
- 위치: 정선읍 봉양리 54-7(구, 국도유지관리사무소)
- 사업비: 23,465백만원(국비 6,761 / 도비 2,208 / 특별교부금 600 / 군비 13,896)
- 사업기간: '21년 12월 ~ '23년 12월 (강원도개발공사 대행)
- 사업내용
 - 군립도서관(지상3층): 공공도서관, 다함께돌봄센터, 평생학습관 등
 - 가족센터(지하1층, 지상2층): 교류소통공간, 교육실, 공동육아나눔터 등
 - 주거지 주차장: 88대 / 전기차 충전소(5면), 장애인주차장 5면포함

2. 추진현황

- 기본 및 실시설계 완료 : '21. 10.
- 건립공사 착공 : '21. 12.
- 2023. 6월 말 공정률: 60%
 - 별도 공사 정지 없이 추진 예정(일기에 변동 가능)

3. 추진계획

- 공사 착공 및 준공: '21. 12. ~ '23. 12.
- 가족센터 생활밀착형 숲 조성 사업추진: '23. 7. ~ '23. 11.
- 정선군립도서관 RFID 자동화시스템 구축: '23. 5. ~ '23. 12.
- 정선군립도서관 공간디자인 및 키즈카페 놀이공간 설계기구 제작·설치 추진 : '23. 6. ~ '23. 12.
- 향후 시범운영 후 정상 개관 : '24년 상반기 중

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

- 정선군립도서관

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	11,965	5,080	6,885	2,542	4,343	0	0	0
국 비	3,811	2,540	1,271	1,271				
특별교부금	600	0	600	600				
도 비	1,143	762	381	381				
군 비	6,411	1,778	4,633	290	4,343			
기 타	0	0	0	0				

- 정선군가족센터

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	11,500	6,484	5,016	3,416	1,600	0	0	0
국 비	2,950	1,613	1,337	1,087	250			
도 비	1,065	566.3	498.7	423.7	75			
군 비	7,485	4,304.7	3,180.3	1,905.3	1,275			
기 타								

5-14-4

고한 복합문화센터 건립

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	가족행복과 드림스타트팀	담당자	윤지혜 2943
----------	---	----------	---	----------	--	----------	-----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 생활문화센터, 주차장, 보행교를 포함하는 복합시설을 건립하여 정주 여건을 개선하고자 함

1. 사업개요

- 사업량: 신축 1동(지상 7층, A=4,840.11㎡)
- 위치: 고한읍 고한리 274-13
- 사업비: 14,572백만원(국비 2,323 / 도비 284 / 군비 10,965 / 기타 1,000)
- 사업기간: '20년 ~ '23년
- 사업내용: 주차장(1~4층), 생활문화센터(5~7층), 보행 네트워크

2. 추진현황

- '23. 6. 30. 기준 공정률 : 100%
- 집기 비품 구입 설치 등 : '23. 7. 20일까지

3. 추진계획

- 문화체육과 업무 이관 : '23. 7월 중 예정
- 센터 개관 : '23. 8월

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	14,572	2,174	12,398	12,033	365	0	0	0
국비	2,323	574	1,749	1,749	-			
도비	284	62	222	222	-			
군비	10,965	858	10,107	9,742	365			
기타	1,000	680	320	320	-			

5-15-1

예미 자연재해 위험지구 개선사업

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	건설과 재해예방팀	담당자	전대웅 2496
----------	---	----------	---	----------	--	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 신동읍 고성리외 2개리 지역 주민 464명 방문객 년 52,000여명이 신동읍 소재지 이동을 위하여는 급경사 급커브 도로를 이용함에 따라
- 겨울철 대설시 고립발생(4개월/9회) 예방을 위한 우회도로(터널) 개설로 주민들의 고립 및 생활불편해소

1. 사업개요

- 사업량 : 우회도로 개설 L=2km, 터널 개설 1식
- 위치 : 신동읍 예미리 산23-2번지 일원(군도 6호선)
- 총사업비 : 30,200백만원(국비 15,100 / 도비 6,341 / 군비 8,759)
- 사업기간 : '21년 ~ '26년
- 지구지정 : 고립위험(“가” 등급) 37,000㎡

2. 추진현황

- 행정안전부 8차 방문협의 : '23. 6월
- 예미 자연재해위험 개선지구 기본설계 검토요청 : '23. 6월

3. 문제점 및 대응방안

- 해당없음

4. 추진계획

- 예미 자연재해위험 개선지구 기본설계 심의 : '23. 7월
- 예미 자연재해위험 개선지구 실시설계 심의 : '23. 12월
- 강원도 건설기술 심의 : '24. 1월
- 사업착공 : '24. 5월
- 사업준공 : '26. 7월

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26이후
계	30,200	1,200	29,000	120	2,740	2,000	2,000	22,140
국 비	15,100	600	14,500	60	1,370	1,000	1,000	11,070
도 비	6,341	120	6,221	12	274	200	200	5,535
군 비	8,759	480	8,279	48	1,096	800	800	5,535
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

5-15-2

풍수해 생활권 조성사업

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	건설과 재해예방팀	담당자	전대웅 2496
----------	---	----------	---	----------	--	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 정선군 정선읍 시가지 일원은 집중호우 시 침수 및 사면붕괴 등에 의한 시가지 피해발생이 예상되는 지역으로 침수해소대책 수립을 통한 지역주민의 소중한 생명과 재산을 보호

1. 사업개요

- 사업량 : 펌프장 증설 및 개선 4개소, 우수관거 정비(L=3.1km),지방하천정비(L=200m), 소하천 정비(L=788m),사면재해 방지시설 1개소, 소규모 공공시설 9개소, 홍수예경보시설 3개소
- 위치 : 정선읍 북실리, 봉양리, 애산리 일원
- 사업면적 : A=111,558㎡
- 사업비 : 41,900백만원(국비 20,950 / 도비 4,190 / 군비 16,760)
- 사업기간 : '23년 ~ '28년
- 유형/등급 : 침수 / 나등급, 급경사지 붕괴위험 / C등급

2. 추진현황

- 타당성 및 기본계획 수립용역 : '21. 12월
- 자연재해위험개선지구 지정을 통한 전문가 의견통보(강원도)
- 24년 사업대상지 제출 : '23. 3월

3. 문제점 및 대응방안

- 해당없음

4. 추진계획

- 자연재해위험 개선지구 지정(역전지구) : '23. 4월
- 행정안전부 협의('24년 사업설명) : '23. 6월
- 사업확정 : '23. 10월
- 기본 및 실시설계 : '24. 1월

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'24	'25	'26	'27	'28
계	41,900	-	41,900	1,500	10,000	10,000	10,000	10,400
국 비	20,950	-	20,950	750	5,000	5,000	5,000	5,200
도 비	4,190	-	4,190	150	1,000	1,000	1,000	1,040
군 비	16,760	-	16,760	600	4,000	4,000	4,000	4,160
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

5-15-3

신동 119안전센터 신축

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	안 전 과 안전관리팀	담당자	강우석 2326
----------	---	----------	---	----------	--	----------	----------------	-----	-------------

1. 사업목표

- 신동119안전센터 청사 노후화 및 건물 협소로 신축 필요
- 신청사 이전 신축을 통한 출동시간 단축 및 주민 안전 도모

2. 사업개요

- 위 치 : 신동읍 예미리 117 (2층, 연면적 1,000㎡)
- 사 업 비 : 2,676백만원 (도 1,200, 군 1,476)
- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년 (3년) ※ 사업주체 : 강원도

3. 추진현황

- 강원도 소방청사 신·증축 5개년사업 1순위 확정 : '19. 5월
- 정선소방서 사업추진계획 알림 및 예산확보 요청 : '19. 7월
- 정선군 사업추진 방침결정 : '19. 8월
- 설계용역비 편성 : '20. 6월
- 건축공사비 편성 : '21. 5월, 12월
- 공사준공 : '22. 8월

4. 소요예산액

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	2,676	2,276	400	400				
국 비								
도 비	1,200	1,000	200	200				
군 비	1,476	1,276	200	200				
기 타								

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	안 전 과 안전관리팀	담당자	강우석 2326
----------	---	----------	---	----------	--	----------	----------------	-----	-------------

1. 사업목표

- 의용소방대 소방·방재활동 지원으로 봉사활동 활성화 기여
- 재난 발생 시 현장 대응능력 강화 및 주민 안전 보장

2. 사업개요

- 위 치 : 임계면 송계리 684번지
- 사 업 비 : 550백만원 (균 550)
- 사 업 량 : 2층, 연면적 119㎡
- 사업기간 : '22년 6월 ~ 11월

3. 추진현황

- 공사 착공 : '22. 6월
- 공사 준공 : '22. 11월

4. 소요예산액

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	550		550	550				
국 비								
도 비								
균 비	550		550	550				
기 타								