

5-15-1

예미 자연재해 위험지구 개선사업

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	건설과 재해예방팀	담당자	전대웅 2496
----------	---	----------	---	----------	--	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 신동읍 고성리외 2개리 지역 주민 464명 방문객 년 52,000여명이 신동읍 소재지 이동을 위하여는 급경사 급커브 도로를 이용함에 따라
- 겨울철 대설시 고립발생(4개월/9회) 예방을 위한 우회도로(터널) 개설로 주민들의 고립 및 생활불편해소

1. 사업개요

- 사업량 : 우회도로 개설 L=2km, 터널 개설 1식
- 위치 : 신동읍 예미리 산23-2번지 일원(군도 6호선)
- 총사업비 : 30,200백만원(국비 15,100 / 도비 6,341 / 군비 8,759)
- 사업기간 : '21년 ~ '26년
- 지구지정 : 고립위험(“가” 등급) 37,000㎡

2. 추진현황

- 행정안전부 8차 방문협의 : '23. 6월
- 예미 자연재해위험 개선지구 기본설계 검토요청 : '23. 6월

3. 문제점 및 대응방안

- 해당없음

4. 추진계획

- 예미 자연재해위험 개선지구 기본설계 심의 : '23. 7월
- 예미 자연재해위험 개선지구 실시설계 심의 : '23. 12월
- 강원도 건설기술 심의 : '24. 1월
- 사업착공 : '24. 5월
- 사업준공 : '26. 7월

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26이후
계	30,200	1,200	29,000	120	2,740	2,000	2,000	22,140
국 비	15,100	600	14,500	60	1,370	1,000	1,000	11,070
도 비	6,341	120	6,221	12	274	200	200	5,535
군 비	8,759	480	8,279	48	1,096	800	800	5,535
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-