

4-11-3

동서6축 고속도로 조기 건설


사업 기간	임기내 완료□ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업□	예산 구분	예산사업□ 비예산사업□	주관 부서	건설과 토목팀	담당자	김진석 2485
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	------------	-----	-------------

【사업목표】

- 제2차 고속도로 건설계획(21년~25년)에 포함된 동서6축 고속도로(영월~삼척) 의 조기 건설을 통한 교통 인프라 구축으로 국토의 균형발전 도모

1. 사업개요

- 사업량 : L=123.1km(영월 ~ 삼척 L=92.3km)
- 총사업비 : 4조 7,102억원(강원구간 6조 5,416억원)
 - ↳ 제천~영월(L=30.8km) 1조 1,649억원, 영월 ~삼척(L=92.3km) 3조 5,453억원



2. 추진현황

- 제1차 고속도로 5개년 건설계획(2016~2020) 고시 : '17. 1월
 - ※ 예비타당성 조사 추진(기재부) : 착수 '19. 5.(약 12개월 소요)
- 제5차 국토종합계획(2020~2040)반영 : '19. 12월
- 제천~영월 구간 예비타당성 조사 통과 : '20. 8월
- 사전타당성 검토용역(국토부) : '22. 10월
- 예비타당성 조사에 따른 대응 및 후속조치 이행 : '23. 9월

3. 문제점 및 대응방안

- 해당없음

4. 추진계획

- 제1차 KDI 점검 및 기획재정부 회의 : '23. 12월
- 제2차 KDI 점검 및 기획재정부 보고 : '24. 2월
- 분과위원회 수행결과 및 정책제언 제시 : '24. 3월