

2-3-6

지역아동센터 확대 지원

사업 기간	임기내 완료 ☒ 임기후 계속 ☐	사업 성격	신규사업 ☒ 계속사업 ☐	예산 구분	예산사업 ☒ 비예산사업 ☐	주관 부서	가족행복과 아동보육팀	담당자	정주연 2815
----------	---	----------	---	----------	--	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 열악한 돌봄 시설의 환경개선사업을 통한 아동복지 서비스 향상 도모
- 법인 시설의 지역아동센터 환경개선사업 공동 투자

1. 사업개요

- 사업량 : 관내 민간법인 지역아동센터 기능 보강
- 사업비 : 150백만원(군비)
- 사업기간 : ‘23년 ~ ‘25년
- 사업내용 : ‘23년 - 임계지역아동센터 리모델링 1식(80백만원)
 ‘25년 - 흑빛지역아동센터 방수공사 1식(50백만원)
 - 푸른나무지역아동센터 기능보강공사 1식(20백만원)

2. 추진현황

- 임계지역아동센터 리모델링공사 완공 (2023.12.15.)
- 실내리모델링, 전기공사, 창호 교체, 간판 설치 등
- 2024년 흑빛지역아동센터 방수공사 예산 1회 추경시 확보하였으나
공사시행에 어려움이 있어 명시이월하여 2025년 공사 예정
- 푸른나무지역아동센터는 활동실 및 환경개선공사 추진 예정

3. 문제점 및 대응방안

- 흑빛지역아동센터 방수공사는 지붕교체로 바꾸어 법인 자체 예산으로
시행하기로 함. 명시이월한 예산 50백만원으로 지붕교체 후 누수로 훼손된
실내 환경개선사업 예정

4. 추진계획

- 흑빛지역아동센터 소강당 환경개선공사 - 2025.6.~
- 푸른나무지역아동센터 기능보강공사 - 2025.4.~

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	180	-	-	-	110	-	90	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	150	-	-	-	80	-	70	-
기 타	30	-	-	-	30	-	-	-