7-4 정선군 행정지원센터(가칭) 신축

추진부서(팀)	총무행정관실(행정팀)	이행도	정상추진

❖ 행정지원 기관·사회단체의 쾌적한 업무환경 조성을 통한 고품질 행정서비스 제공 도모
❖ 장기적 군정발전 전략에 부합하는 미래지향적인 (가칭)행정지원센터 건립을 통한 행복한 정선 구현 도모

❑ 추진개요

○ **위　　치** : 정선읍 북실리 일원(예정)

○ **건물규모** : 지상 3층 규모(16개 사회단체 입주 예정)

○ **소요예산** : 40억원(건축물 신축비 등)

❑ 추진상황

○ 舊)국토관리사무소 부지 내, 공공도서관 및 가족센터 신축에 따른 (가칭) 행정지원센터 신축 부지 변경 : 2020. 3월

○ 국비확보를 위한 생활SOC 복합화 사업 타당성 검토용역 추진 : 2020. 6월 ~ 9월

❑ 향후계획

○ 공공도서관 및 가족센터 등 생활SOC 사업 준공 : 2023년

※ 2024년 준공 후 일부 시설 행정지원센터 기능 활용 검토