1-2-2 화암면 건천지구 밭기반 정비사업

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	농업축산과 농촌개발	담당자	최승래 2444

【사업목표】

- 집단화된 밭작물 재배지역에 대한 용수공급 체계구축과 경작로 확포장 및 배수시설 개선을 통한 영농환경 개선

1. 사업개요

❍ 사 업 량 : 밭기반 정비 1식
❍ 위　　치 : 화암면 건천리 132번지 일원
❍ 사 업 비 : 5,351백만원(도비 4,601 / 군비 750)
❍ 사업기간 : '22년 ~ '25년
❍ 사업내용 : 농로 L=11km, 배수로 L=2.4km, 용수개발 1식

2. 추진계획

❍ 세부시행계획 실시설계용역 : '22. 1. ~ '22. 10.
❍ 관정개발공사 : '22. 4. ~ '22. 6. (완료)
❍ 주민설명회 : '22. 8.
❍ 관계기관 인허가 협의 : '22. 8. ~ 10.
❍ 시행계획 공고 : '22. 9.
❍ 세부시행계획 강원도 승인협의 : '22. 12.
❍ 공사추진 : '23. 1. ~ '25. 12.

3. 소요예산액

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	5,351	-	5,351	300	1,500	2,000	1,551	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	4,601	-	4,601	258	1,290	1,720	1,333	-
군 비	750	-	750	42	210	280	218	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-