2-3-6 지역아동센터 확대 지원

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속☐	사업 성격	신규사업☑ 계속사업☐	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업☐	주관 부서	여성청소년 드림스타트	담당자	김효인 2973

【사업목표】

- 열악한 돌봄 시설의 환경개선사업을 통한 아동복지 서비스 향상
- 법인 시설의 지역아동센터 환경개선사업 공동 투자

1. 사업개요

❍ 사 업 량 : 임계지역아동센터 리모델링 1식

❍ 위　　치 : 임계면 송계6길 33, 임계지역아동센터

❍ 사 업 비 : 300백만원(군비 150 / 기타 150)

❍ 사업기간 : '23년 1월 ~ '23년 12월

❍ 사업내용 : 리모델링 1식(사회복지법인 삼육재단 법인과 협의 진행)

2. 추진계획

❍ 지역아동센터 환경개선사업 실시설계 : '23. 5.

❍ 계약 및 착공 : '23. 7.

❍ 준공 : '23. 10.

3. 소요예산액

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	´22	´23	´24	´25	´26
계	300	-	300	-	300	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	150	-	150	-	150	-	-	-
기 타	150	-	150	-	150	-	-	-