2-4-5 도사곡 복지목욕탕 건립

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속☐	사업 성격	신규사업☑ 계속사업☐	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업☐	주관 부서	복 지 과 복지기획팀	담당자	이은영 2128

【사업목표】

- 주민숙원 사업인 복지목욕탕 건립을 통해 지역주민 건강 증진 및 복지체감도 제고
- 주민 맞춤형 시설 건립으로 이용주민 만족도 제공 및 운영활성화 도모

1. 사업개요

❍ 사 업 량 : 목욕탕 건립 1식 (건축연면적 300㎡(90평), 지상 1층)
❍ 위 치 : 사북읍 사북리 산 160-56(도사곡 휴양림 입구)
❍ 사 업 비 : 1,500백만원(군비)
❍ 사업기간 : '23년 ~ '25년
❍ 사업내용
- 주요시설 : (남,녀구분)냉/온탕, 사우나실, 탈의실, 화장실, 관리실, 보일러실, 주차장 등

❍ 시설운영 : 준공 후 정선군시설관리공단 위탁 운영

2. 추진계획

❍ 타당성 검토 용역, 건립부지 확정, 실시설계 등 추진 : '23.
❍ 공사 착공 : '24.
❍ 준공 및 정선군 시설관리공단 위탁 운영 : '25.

3. 소요예산액

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	1,500	-	-	-	100	1,400	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	1,500	-	-	-	100	1,400	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-