3-6-2 사북역 별빛광장 조성

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속☐	사업 성격	신규사업☐ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업☐	주관 부서	전략산업과 지역개발팀	담당자	김제일 2006

【사업목표】

- 사북읍 시가지를 빛과 문화유산이 살아 숨쉬는 빛의 도시로 조성하여 강원랜드 방문객 시내 방문 유도로 지역경제 활성화 도모
- 사북 별빛공원, 문화의 거리 조성 등 지역 경관개선 추진과 연계한 새로운 도시 랜드마크 형성

1. 사업개요

❍ 사 업 량 : 사북역 별빛광장 조성 1식
❍ 위　　치 : 사북읍 사북리 산150-15번지 일원
❍ 사 업 비 : 17,000백만원(도비 11,900 / 군비 5,100)
❍ 사업기간 : '21년 ~ '24년
❍ 사업내용 : 별빛광장 조성 (주차장, 공원, 회전교차로 등)

2. 추진현황 및 계획

❍ 기본계획 및 타당성조사 용역 : '20. 10. ~ '21. 2.
❍ 투자심사 등 사전 행정절차 이행 : '21. 3. ~ '21. 5.
❍ 사업대상지 사용 협의 : '21. 1.
- 한국철도공사 : 사북역사 이전 협의
- 국가철도공단 : 철도부지 사용(이용) 협의

❍ 사업착공 및 준공 : '22. 9. ~ '24. 12.

3. 소요예산액

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	17,000	800	16,200	2,500	9,240	4,460	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	11,900	560	11,340	1,750	6,468	3,122	-	-
군 비	5,100	240	4,860	750	2,772	1,338	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-