3-6-4 야생화마을 광차체험코스 조성

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속☐	사업 성격	신규사업☐ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업☐	주관 부서	전략산업과 지역개발팀	담당자	김제일 2006

【사업목표】

- 지역 관광자원(삼탄아트마인, 폐운탄길)과 연계한 폐광지역만의 차별화된 관광상품 개발로 지역경제 활성화

1. 사업개요

❍ 사 업 량 : 광차 모노레일 조성 및 부대시설 구축 1식
❍ 위 치 : 고한읍 고한리 일원(고한역 ~ 삼탄아트마인)
❍ 사 업 비 : 18,100백만원(도비 12,670 / 군비 5,430)
❍ 사업기간 : '21년 ~ '24년

2. 추진현황 및 계획

❍ 기본계획 및 타당성 용역 : '20. 10. ~ '21. 2.
❍ 투자심사(강원도) 완료 : '21. 5.
❍ 대행사업 협약체결(강원도개발공사) : '21. 12.
❍ 기본 및 실시설계용역 : '22. 1. ~ '23. 5.
❍ 사업착공 및 준공 : '23. 6. ~ '24. 12.

3. 소요예산액

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	18,100	1,500	16,600	3,000	8,300	5,300	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	12,670	1,050	11,620	2,100	5,810	3,710	-	-
군 비	5,430	450	4,980	900	2,490	1,590	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-