3-7-2 동강따라 천리길 조성

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	환 경 과 환경정책팀	담당자	전충의 2330

【사업목표】

- 정선군, 영월군, 평창군으로 구분된 동강이 아닌 한줄기의 동강이란 인식을 확산하여 생태/문화자원으로 활용가치를 증진시킴
- 과거부터 이용해 왔던 산길과 물길을 활용, 하나의 육로로 연계하여 지형적 요인으로 인해 단절된 생태탐방로의 연속성을 도모

1. 사업개요

❍ 사 업 량 : 동강 유역 탐방로 조성 L=34㎞ (정선군 L=25㎞)

❍ 위　　치 : 정선군 광하리 ~ 평창군 마하리 ~ 영월군 문산리 일원

❍ 사 업 비 : 3,000백만원(국비 1,500 / 도비 300 / 군비 1,200)

❍ 사업기간 : '16년 ~ '24년　※ 정선군 2022년 사업완료 예정

2. 추진계획

❍ 귤암쉼터 조성 : '18. 6.

❍ 나리소 탐방로 및 연포분교 탐방센터 조성 : '19. 12.

❍ 고성리 탐방로 (L=340m) 조성 : '21. 11.

❍ 가수리 탐방로 1차구간 (L=452m) 조성 : '22. 7.

❍ 가수리 탐방로 2차구간 (L=548m) 준공 : '22. 11.

3. 소요예산액

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	3,000	2,300	700	700	-	-	-	-
국 비	1,500	1,150	350	350	-	-	-	-
도 비	300	230	70	70	-	-	-	-
군 비	1,200	920	280	280	-	-	-	-