3-8-4 생활체육시설 전천후 환경개선

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	문화관광과 스포츠지원팀	담당자	전찬복 2950

【사업목표】

- 주민 및 생활체육인이 날씨 변화에도 쉽고 편하게 이용할 수 있는 공공생활체육시설 환경개선을 통해 주민 건강증진 및 생활체육 활성화 도모

1. 사업개요

❍ 사 업 량 : 생활체육시설 전천후 환경개선 사업

❍ 위　　치 : 정선읍 애산리 768,(종합경기장 테니스장) 외 1

❍ 사 업 비 : 4,000백만원(국비 1,200 / 군비 2,800)

❍ 사업기간 : '22년 ~ '26년

❍ 사업내용

- (시범사업) 테니스장(※종합경기장 테니스장)(1개소), 족구장(1개소)

※ 사후 활용도(동절기 대회 개최) 등을 검토하여 타시설 지속 추진 검토

2. 추진계획

❍ 공공생활체육시설 전천후 환경개선 사업 추진계획 수립 : '22. 11.

❍ 공공체육시설 개보수 사업 공모 신청 : '23. ~ 24.

- 테니스장('23년), 족구장('24년) 순차적 추진

❍ 실시설계 및 공사 착공 : '24.(테니스장), '25.(족구장)

3. 소요예산액

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	4,000	-	4,000	-	-	3,000	1,000	-
국 비	1,200	-	1,200	-	-	900	300	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	2,800	-	2,800	-	-	2,100	700	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-