3-8-5 조양강 둔치 문화 · 체육 공원조성

사업 기간	임기내 완료□ 임기후 계속☑	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	건 설 과 하천관리팀	담당자	이정근 2493

【사업목표】

- 한강의 아름다운 생태자원을 활용하여 정선5일장, 아리랑 등의 지역특화 자원과 연계한 친수·복합 문화체험 공간 조성

1. 사업개요

❍ 사 업 량 : 친수공간 조성 A=165,000㎡(L=3.5km)
❍ 위　　치 : 정선읍 북실리 ~ 봉양리 조양강(한강) 일원
❍ 사 업 비 : 28,093백만원(북실지구 9,661 / 봉양지구 18,432)
❍ 사업기간 : '24년 ~ '28년
❍ 사업내용

지 구 별	사 업 량	비 고
합 계	2개 지구	
북실지구	❍ 저수호안 L=1.3km ❍ 체육공원(파크 골프장), 문화공원(수변쉼터), 수변산책로 조성, 가동보 1개소 등	
봉양지구	❍ 저수호안 L=2.2km ❍ 다목적 행사장, 게이트볼장, 수변산책로, 가동보 1개소 등	

2. 추진계획

❍ 현재 수립 중인 한강 하천기본계획에 반영 필요(친수공간 지정)
- 충주댐 상류(상류구간) 권역 하천기본계획수립 추진 중(원주지방환경청)

< 충주댐 상류(상류구간) 권역 하천기본계획 수립 추진현황 >

▸ 과업연장 : 총연장 L=108.45km(정선군 L=69km)　▸ 과업기간 : 2017 ~ 2023
▸ 추진일정 : 관계기관(지자체 등) 협의 및 주민설명회 개최 ➪ 2022. 9월 ~ 11월

❍ 친수하천 조성을 위한 기본계획반영 지속 협의(원주지방환경청)

< 친수하천 기본계획 반영 협의경과 >

▸ 정선군 친수하천 조성 기본계획수립 용역 추진 : '19.10.31. ~ '20.8.25.
▸ (원주청)국가하천 친수·문화공간 조성계획 수립에 따른 의견제출 : '20.07.30.
▸ 정선군 친수하천 조성 기본계획수립에 따른 하천기본계획 반영 건의 : '20.11.13.
▸ (원주청)국가하천 친수·문화공간 조성계획 후보지 선정(북실지구, 봉양지구) : '20.12.21.
▸ 정선군 친수하천 기본계획 반영 건의(원주청 방문) : '21.11.01.

□ 친수하천 조성계획

○ 북실지구

○ 봉양지구