4-11-5 사북 선명APT 일원 연계교통망 구축

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	도 시 과 도시계획팀	담당자	전인수 2132

【사업목표】

- 사북읍 선명아파트 일원 연계 교통망 구축을 통한 교통량 분담으로 정주여건 개선 및 지역경기 활성화 기여

1. 사업개요

❍ 사 업 량 : 도로개설(B=15m) L=870m, 교량 2개소 L=105m 포함

< 군관리계획 결정 사항 >

▸시 설 명 ➪ 군계획시설_중(집)2-○호

▸도로구분 ➪

구 분	사용 및 형태	규모별	기능별	비 고
도 로	**일반도로**	중로 2류	집산도로	-

▸관련근거 ➪ 국토계획법 제30조 및 강원도 사무위임조례에 따른 위임 사무

❍ 위 치 : 사북리 303(사북임대APT) ~ 사북리 383(사북119안전센터)

❍ 사 업 비 : 10,000백만원

❍ 사업기간 : '22년 ~ '25년

2. 추진계획

❍ 기본계획 수립 및 노선(안) 결정 : '22. 12.(限)

❍ 군계획시설 결정(변경) 및 지형도면 고시 : '23. 06.(限)

❍ 실시설계 및 보상협의 : '23. 10.(限)

❍ 사업추진 : '23. 12. ~ '25. 12.

3. 소요예산액

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	10,000	-	10,000	50	3,000	4,000	2,950	-