5-15-1 예미 자연재해 위험지구 개선사업

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속☐	사업 성격	신규사업☐ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업☐	주관 부서	건 설 과 재해예방팀	담당자	서건식 2496

【사업목표】

- 신동읍 고성리외 2개리 지역 주민 464명 방문객 년 52,000여명이 신동읍 소재지 이동을 위하여는 급경사 급커브 도로를 이용함에 따라
- 겨울철 대설시 고립발생(4개월/9회) 예방을 위한 우회도로(터널) 개설로 주민들의 고립 및 생활불편해소

1. 사업개요

❍ 사 업 량 : 우회도로 개설 L=2.2km(터널 1.1km, 접속도로 1.1km)
❍ 위 치 : 신동읍 예미리 산23-2번지 일원(군도 6호선)
❍ 총사업비 : 39,856백만원(국비 19,928 / 도비 3,986 / 군비 15,942)
❍ 사업기간 : '21년 ~ '25년
❍ 지구지정 : 고립위험("가" 등급) 37,000㎡

2. 추진계획

❍ 기본설계 승인 요청(군 ⇒ 도 ⇒ 행정안전부) : '22. 6. 24.
❍ 실시설계 사전설계 검토(행정안전부) : '22. 10.
❍ 강원도 건설기술 심의 : '22. 12.
❍ 사업 착공 : '23. 4.
❍ 사업 준공 : '25. 12.

3. 소요예산액

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	39,856	1,200	38,656	1,500	5,000	15,000	17,156	-
국 비	19,928	600	19,328	750	2,500	7,500	8,578	-
도 비	3,986	120	3,866	150	500	1,500	1,716	-
군 비	15,942	480	15,462	600	2,000	6,000	6,862	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-