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4-21 광원아파트~북실주공 도로확장 및 인도개설

추진부서(팀) 도시개발팀 이행도 완료

❏ 사업개요

 ❍ 위    치 : 정선읍 북실리(용담교~SK주유소) 일원
 ❍ 기    간 : 2020년 ~ 2022년(3년)
 ❍ 사 업 비 : 1,150백만원 (2021년 사업비 1,100백만원)

 ❍ 내    용 : 도로확장 및 인도개설 L=670m, B=10~12m
   ▸ 용담교 ~ 군부대    : 인도 한방향

   ▸ 군부대 ~ SK주유소 : 인도 양방향

❏ 추진현황

 ❍ 주민공청회 개최            : 2019.  4월
 ❍ 실시설계용역 완료           : 2020.  9월
 ❍ 손실보상협의      : 2021.  7월
 ❍ 주민설명회      : 2021.  7월
 ❍ 공사착공              : 2021.  9월

❏ 추진계획

 ❍ 공사준공              : 2022.  6월

❏ 연도별 추진실적 및 투자계획
    (단위 : 백만원)

  

구 분 계 기투자 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 
이후

계 1,150 0 0 0 50 1,100 0

국 비 0

도 비 0

군 비 1,150 50 1,100

기 타 0


