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4-9-② 군도3호(정선병원~용탄구간) 도로정비

추진부서(팀) 건설과(토목팀) 이행도
완료

(이행후계속추진) 

❏ 사업개요

 ❍ 위    치 : 정선읍 봉양리 422-1 ~ 용탄리 669-2  
 ❍ 사 업 량 : 도로 확‧포장 L= 6.8km(B=8.5m)
 ❍ 사 업 비 : 34,800백만원(군비) / ′20년 총사업비 1,100백만원(이월)  
 ❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2026년
    ※ 정선병원 ~ 오리장 구간 ⇨ 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 추진 

【 사업개요 】

 ∘ 위    치 : 정선읍 봉양리 산10번지 일원(붕괴위험 “E”등급 / 면적 A=15,000㎡) 
 ∘ 사 업 량 : 도로정비 L=1km, 사면정비 A=11,628㎡
 ∘ 총사업비 : 19,196백만원 (2021년 2,800백만원)
 ∘ 사업기간 : 2019 ~ 2023(5년)

❏ 추진현황
 ❍ 2019. 01. : 2019년 사업분 실시설계 용역 발주 
     많은 재원 소요로 구간별 우선순위 설정, 연차별 사업추진
 ❍ 2019. 06. : 하천점용 등 인허가 및 보상 협의 진행 
 ❍ 2019. 08. : 2019년 사업분 발주  
 ❍ 2019. 10. : 공사일시 정지(문화재청 공법변경 협의)   
     사업구간 내 쥐라기역암 국가지정문화재(천연기념물) 지정(′19.10.2)
 ❍ 2020. 04. : 문화재청 현상변경허가 신청 / 조건부 허가(′20.6.29)
 ❍ 2020. 10. : 지역주민 상습침수구간 개선 건의 
 ❍ 2021. 05. : 상습침수구간 도로개선(숭상) 추진 및 완료(21. 10월)
❏ 문제점 및 대응방안     
 ❍ 편입토지 보상협의 불가 ⇒ 상습침수구역(국ㆍ공유지) 우선 시행
❏ 향후 추진계획
 ❍ 2022. 01. : 지역개발계획 반영 고시(정선군 고시 제2022-15호)
     2023년 국비 2,400백만원 지원(총사업비 4,800백만원)
 ❍ 2023. 01. : 잔여 구간 연차별 추진
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사 업 대 상 지  위 치 도  및  전 경

◦ 위 치 도

용 탄 리

정선병원

용탄리

정선병원

용 탄 리

정선병원

◦ 전경사진(상습침수구간)


