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6-6 공립 사북어린이집 이전 신축

추진부서(팀) 여성청소년과(여성정책팀) 이행도 정상추진

❏ 사업개요

 ❍ 위    치 : 사북읍 사북리 294-15
 ❍ 면    적 : 신축 1동 / 지상 2층(연면적 1,315㎡ / 부지면적 1631㎡)
 ❍ 사업기간 : 2021. 01 ~ 2023. 9.
 ❍ 사 업 비 : 5,807백만원(국 1,005, 도 503, 군 1,903, 기타 2,396)

❏ 추진현황

 ❍ 기본계획 수립                             : 2021.  1월
 ❍ 공유재산관리계획 및 지방재정투자심사 승인 : 2021.  4월
 ❍ 하나금융그룹 국공립어린이집 지원사업 선정 : 2021.  5월
 ❍ 부지매입(소유권보존등기완료)              : 2021.  6월
 ❍ 협약체결(하나금융그룹)                    : 2021.  7월
 ❍ 실시설계 착수                             : 2021. 12월
 ❍ 국공립어린이집 확충사업 국도비 선정       : 2022.  3월

❏ 추진계획

 ❍ 공사 착공                                 : 2022년  9월 
 ❍ 준공 및 개원준비                          : 2023년  9월
 ❍ 어린이집 개원                             : 2023년 10월
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❏ 연도별 추진실적 및 투자계획
    (단위 : 백만원)

  

구 분 계 기투자 2019년 2020년 2021년 2022년 
2023년

이후 

계 5,807 0 0 0 1,400 3,403 1,004

국 비 1,005 0 0 0 0 503 502

도 비 503 0 0 0 0 252 251

군 비 1,903 0 0 0 1,400 252 251

기 타 2,396 0 0 2,396 0


