

1-4-②

지역 농산물 명품화 추진(더덕)

추진부서	농업기술센터 (농업축산과/기술지원과)	담당자	안상희(2372)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

□ 사업개요

- 사업명 : 정선고랭지 약용작물 농촌융복합산업화
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 총사업비 : 1,330백만원 (국비 650, 군비 60 자부담 290)
- 사업장위치 : 정선농협 경제사업장
- 사업내용
 - ▶ 농촌자원복합산업화 추진 : 정선고랭지 약용작물 명품화사업(정선농협)

□ 추진현황

- 복합가공센터 리모델링 완료 : 2019. 6월
- 저온저장고 신축 완료 : 2019. 6월
- 가공포장 위생설비 완료 : 2019. 7월
- 참여주체 역량강화(홍보) 완료예정 : 2019. 12월
- 정선고랭지 약용작물 명품화 사업
 - ▶ 가공시설(더덕, 황기 등 대표 약용작물) 구축 완료 : 2019. 12월

□ 향후 추진계획

- 더덕 생산자 단체와 가공산업(정선농협)간 네트워크 구축 : 2020. 3월
 - ▶ 품질관리시스템 구축, 계약재배, 더덕 체험 등
- 6차산업(홍보마케팅 분야) 공모사업 추진 : 2021년 중
 - ▶ 가공제품 개발, 홍보 마케팅 등