

3-1

가리왕산 락(Rock) 페스티벌 개최

| | | | |
|------|---------|------|-----------|
| 추진부서 | 문화관광과 | 담당자 | 장재덕(2548) |
| 실천목표 | 임기 내 완료 | 추진상황 | 정상추진 |

□ 사업개요

- 사업명 : 정선 가리왕산 뮤직 페스티벌
- 위치 : 북평면 숙암리 (정선 알파인경기장 일원)
- 사업기간 : 2019년 ~ 지속
- 2019년 가리왕산 뮤직 페스티벌
 - ▶ 행사일 : 2019. 8. 16.(금) ~ 8. 17.(토)
 - ▶ 주제 : 가리왕산 힐링 뮤직 페스티벌
 - ▶ 사업비 : 330백만원(국비 165, 도비 49.5 군비 115.5)
 - ▶ 주요내용 : 힐링 뮤직페스티벌, 정선·올림픽 주제관, 먹거리촌(푸드·5일장) 등

□ 추진현황

- 사업계획서 수립 : 2019. 5. 15.(수)
- 입찰공고 : 2019. 5. 21.(화)
- 제안요청서 설명회 : 2019. 5. 30.(목)
- 제안서 평가위원회 개최 : 2019. 6. 13.(목)
- 협상대상자 협상완료 및 계약체결 : 2019. 6. 20.(목)/㈜씨포스트
- 가리왕산 힐링 뮤직 페스티벌 개최 : 2019. 8. 16. ~ 8. 17.
 - ※ 방문객 48,000명 (1일차 2,700명 / 2일차 2,100명)

□ 문제점 및 대응방안

- 폐광지역 관광자원화 사업 종료에 따른 예산 확보
 - ▶ 가리왕산 뮤직 페스티벌 개최 도비 보조사업 신청 건의

□ 향후 추진계획

- 2020년 행사 개최를 위한 사업비 확보(제1회 추경)