

5-1

폐광지역 경제개발센터 설립 유치

추진부서	경 제 과	담 당 자	이종선(2438)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	장기검토

□ 사업개요

- 사업명 : 폐광지역 지원센터 설치
- 설치기간 : 「폐광지역 경제개발센터(AEDC)」 설립 전까지
- 사업주체 : 강원도(경제진흥국 자원개발과 폐광지역지원센터 T/F)

□ 추진현황

- 폐광지역 경제개발센터(AEDC) 설립 관련 연구용역 완료 : '17. 12월
- AEDC 설립을 위한 제주국제자유도시개발센터(JDC) 벤치마킹 : '18. 3월
 - ▶ 도 2, 태백시 6, 삼척시 3, 정선군 6
- AEDC 설립근거 등 마련을 위한 폐특법 일부개정안 염동열 의원 대표발의 : '18. 11월
- 폐광지역 지원센터 설치·운영 계획 수립(강원도) : '18. 8월
 - ▶ 형태 : 강원도 사업소 / 인원 : 9명
- 강원도 폐광지역 지원센터 유치 신청 시·군 현지점검 : '18. 12월

□ 문제점 및 대응방안

- 강원도 폐광지역 지원센터 최종 입지 선정 지연
 - ▶ 당초 : '19년 상반기 / 변경 : '20년 이후(미정)

□ 향후 추진계획

- 강원도 폐광지역 지원센터 입지선정 및 설립·운영 : '20년 이후
 - ▶ 관련 시군(정선군·태백시)의 유치 요청 등에 따라 결정 지연
- 폐광지역 경제개발센터(AEDC) 설립 및 운영 : 일정 미정
 - ▶ 국무총리실 주도 산업통상자원부 산하 특수법인
 - ▶ 국가 등의 출연금 또는 보조금 등
 - ↳ 폐특법 일부개정안(염동열의원 대표발의) 통과가 선행되어야 함