

추진부서	경 제 과	담 당 자	이기영(2440)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

□ 사업개요

- 사업기간 : '19. 1월 ~ '24. 12월
- 사업비 : 50백만원
- 주요내용 : 2개 지역 상권분석 연구용역
 - ▶ 2개 지역 상권에 대한 세밀한 분석, 활성화 가능성 검토 및 단계별 세부사업 발굴 등
 - ▶ 정선군 상권활성화재단 설립 후 재단에서 용역 추진
 - ※ 「비전 정선 2040 정선군 종합발전계획」 수립 용역에 포함

□ 추진현황

- 정선군 상권활성화재단 설립 허가(강원중소기업벤처기업청) : '19. 6. 27.
- '19년 상권 르네상스 인식 향상 워크숍 참석 : '19. 6. 26. ~ 6. 27.
- 정선군 상권활성화재단 개원 : '19. 7. 26.
- 상권 르네상스(상권활성화사업) 공모 신청 : '19. 9. 16.
 - ▶ 정선읍 상권활성화사업 대상 구역 : 봉양리, 북실리, 애산리 포함
- 상권 르네상스(상권활성화사업) 공모 선정 : '19. 12. 11.

□ 향후 추진계획

- 상권 르네상스(상권활성화사업) 사업계획 수정 및 고시 : '20. 3월 중
- 상권활성화구역 지정 및 고시 : '20. 3월 중
- 정선역 광장 및 북실리 상권 활성화 용역 추진 : '20. 상반기 중
 - ▶ 정선군 상권활성화재단 용역 추진
- 정선읍 상권활성화사업 1차년도 사업 추진 : '20. 4월 ~