

## 1-4-②

# 지역 농산물 명품화 추진(더덕)

추진부서	농업기술센터 (농업축산과/기술지원과)	담당자	안상희(2372)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

### □ 사업개요

- 사업명 : 효소처리 농식품 가공소재화 시범사업
- 사업량 : 1개소
- 사업비 : 60,000천원(국비 30,000천원, 군비 30,000천원)
- 사업내용
  - ▶ 사업대상 뿌리채소 : 생강, 더덕, 도라지
  - ▶ 시범요인
    - 필수 : 효소처리 뿌리채소 추출물 가공사업장 조성 및 제조업 등록
    - 필수 : 효소처리 뿌리채소 추출물 이용 가공제품 개발 및 품목제조 보고
    - ※ 농진청 개발 기술 적용 : 생강 유용성분 추출 증진을 위한 고압 효소처리 조건에 대한 정보 제공(2017, 농과원)
  - ▶ 지원범위
    - 효소처리 뿌리채소 추출물 가공사업장 조성 및 설비 조성
    - HACCP 인증에 준하는 위생시설 및 설비 조성

### □ 추진현황

- 대상자 선정 및 통보 : 2020. 2. 25.
- 보조금 교부결정 및 통보 : 2020. 4. 13.

### □ 향후 추진계획

- 선급금 지급(60%) : 2020년 4월 중
- 사업 추진 및 완료 : 2020년 4월 ~ 12월