

3-1

가리왕산 락(Rock) 페스티벌 개최

추진부서	문화관광과	담당자	장재덕(2548)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

□ 사업개요

- 사업명 : 정선 가리왕산 뮤직 페스티벌
 - 위치 : 북평면 숙암리 (정선 알파인경기장 일원)
 - 사업기간 : 2019년 ~ 지속
 - 2020년 가리왕산 뮤직 페스티벌
 - ▶ 행사일 : 2020. 8. 14.(금) ~ 8. 15.(토)(예정)
 - ▶ 주제 : 가리왕산 힐링 뮤직 페스티벌
 - ▶ 사업비 : 290백만원
 - ▶ 주요내용 : 힐링 뮤직페스티벌, 정선·올림픽 주제관, 먹거리촌(푸드·5일장) 등
- ※ 2019년 방문객 48,000명 (1일차 2,700명 / 2일차 2,100명)

□ 추진현황

- 사업계획서 수립 : 2020. 5. 15.
- 입찰공고 : 2020. 5. 22.
- 제안요청서 설명회 : 2020. 5. 29.
- 제안서 평가위원회 개최 : 2020. 6. 16.
- 협상대상자 협상완료 및 계약체결 : 2020. 6. 19.
- 가리왕산 힐링 뮤직 페스티벌 개최 : 2020. 8. 14. ~ 8. 16.

□ 문제점 및 대응방안

- 폐광지역 관광자원화 사업 종료에 따른 예산 확보(도비 보조사업 건의)
- 코로나 19 사회적 안정화 장기화 될 경우 행사 미추진

□ 향후 추진계획

- 행사 개최를 위한 사업비 확보 및 코로나19 안정화 고려 행사 일정 조정