

# 1-3

## 농촌지역(농번기) 중식지원 사업

추진부서(팀)	농업기술센터(지도기획팀)	이행도	완료 (이행후계속추진)
---------	---------------	-----	-----------------

### □ 사업개요

- 소요예산 : 365백만원 (도비 88 군비 277)
  - ▶ 2020년 사업비 : 105백만원 (도비 25.6 군비 79.4)
- 사업량 : 2020년 21개 마을
- 사업기간 : 20. 3월 ~ 10월 ( 연간 50일 운영 / 마을별)
- 사업내용 : 조리원 인건비 및 부식비 지원 (5백만원 / 마을별)
  - ▶ 인 건 비 : 2백만원 (40천원/1일 \* 50일)
  - ▶ 부 식 비 : 3백만원 (3천원 \* 20명 \* 50일)

### □ 추진현황

- 2020. 10월 현재 (21개 마을 중 15개 마을 사업종료)
- 누적 추진일수 775일 / 1050일, 진도율 약 74%

### □ 문제점 및 대응방안

- 하반기 추진계획이었던 6개 마을 코로나19 재확산으로 사업 중지
  - ▶ 사업 조기 종료하여 정산 후 보조금 잔액 회수 예정

### □ 추진계획

- 2021년 수요조사(25개소) : '20. 9월
- 사업종료 및 정산보고 : '20. 10월
- 사업추진 평가회의 및 보고 : '20. 11월
- 2021년 사업추진 계획 수립 : '20. 12월

### □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	365	0	0	50	105	105	105
도 비	88			12	25.6	25.2	25.2
군 비	277			38	79.4	79.8	79.8