

생태수목원, 카르스트지형 연계 체험관광 활성화

추진부서(팀)	문화관광과(관광기획팀)	이행도	정상추진
---------	--------------	-----	------

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업비 : 247백만원(국비 99, 도비 71 군비 77)
- 사업내용
 - ▶ 관계기관 간 협력사업 발굴 추진 (강원도 산림과학연구원 동부지원 등)
 - ▶ 백복령 카르스트지형 지질해설사 선발 및 배치 등 안내소 운영
 - ▶ 지질자원과 생태자원을 활용한 체험상품 홍보

□ 추진현황

- 백복령 지질공원해설사 배치 및 운영 : 2019. 7월 ~ 지속
- 백복령 카르스트 지형 프로그램 사업 선정(문화재청) : 2019. 9월

□ 문제점 및 대응방안

- 코로나-19로 인한 프로그램 연기
 - ▶ 일정 조율로 금년 프로그램 수행 완료 추진 중(33% 수행)

□ 추진계획

- 지질 공원 해설사 배치 : 2020. 5월 ~ 지속
- 백복령을 품은 정선아리랑 프로그램 운영 : 2020. 8월 ~ 11월

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	147.5	0	0	0	27.50	60.00	60.00
국비	59				11.00	24.00	24.00
도비	26.55				4.95	10.80	10.80
군비	61.95				11.55	25.20	25.20
기타	0						