

1-3

농촌지역(농번기) 중식지원 사업

추진부서(팀)	지도기획팀	이행도	완료 (이행후계속추진)
---------	-------	-----	-----------------

□ 사업개요

- 소요예산 : 405백만원 (도비 85.6 군비 319.4)
 - ▶ 2020년 사업비 : 105백만원 (도비 25.6 군비 79.4)
- 사업량 : 2020년 21개 마을
- 사업내용 : 조리원 인건비 및 부식비 지원 (5백만원 / 마을별)
 - ▶ 인 건 비 : 2백만원 (40천원/1일 * 50일)
 - ▶ 부 식 비 : 3백만원 (3천원 * 20명 * 50일)
- 사업기간 : 20. 3월 ~ 10월 (연간 50일 운영 / 마을별)

□ 추진현황

- 사업 종료 및 결과보고 완료 - 2020. 11. 24.
- 21개 마을 중 15개 마을 추진완료, 진도율 약 74%
- 21년 추진계획 및 예산 추가 방침 - 2020. 11. 24.

□ 문제점 및 대응방안

- 코로나19의 지속으로 21년 집합금지 장기화
 - ▶ 하반기 추진 또는 방역수칙 내 사업추진

□ 추진계획

- 사업종료 및 정산보고 : '20. 12월
- 2020년 사업 만족도 설문조사 : '21. 1월
- 2021년 사업 추진계획 보완 및 추진 : '21. 3월

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	405	0	0	50	105	125	125
도 비	85.6			12	25.6	24	24
군 비	319.4			38	79.4	101	101