

추진부서(팀)	경제과(기업지원팀)	이행도	정상추진
---------	------------	-----	------

## □ 사업개요

- 사업위치 : 신동읍 예미농공단지
- 입주대상업종(산업단지 관리기본계획)
  - ▶ 식료품 제조업(10), 음료 제조업(11), 기타 제품 제조업(33)\*
  - \* 귀금속 및 장신용품 제조업(331), 약기 제조업(332), 운동 및 경기용구 제조업(333), 인형, 장난감 및 오락용품 제조업(334), 그 외 기타 제품 제조업(339)
  - ▶ 지역특화 농공단지로서 음식료품 제조업체 80% 이상 유치
- 산업용지면적 : 73,194.4㎡(17개 블록)
  - ▶ 분양 완료 : 57,874.7㎡(13개 블록, 79.06%)
  - ▶ 미분양면적 : 15,319.7㎡(4개 블록, 20.94%)
- 사업비 : 비예산사업
- 소규모 임대공장 사업비 : 4,100백만원(폐기금)

## □ 추진현황

- 지역주민 소규모 창업을 위한 생산기반시설 건립을 위한 사전조사
  - ▶ 예미농공단지 1개 블록(A=2,000~2,400㎡) / 임대공장(업체별 500㎡ 미만)
  - ▶ 입주희망업체 5개 업체(음식료품 제조업)
- 소규모 임대공장 : '20. 12. 28. 공사분공
- 예미농공단지 미분양용지 분양 : '19. 11. 23. ~ 현재
  - ▶ 5개블록 분양 : 농업회사법인 (주)팜코바이오, 농업회사법인 (주)연미식품, (주)케이앤에프, 세기산업기술(주), 개성홍삼농산
- 예미농공단지의 분양률 제고와 강원랜드 “넥스트 유니콘 프로젝트 사업” 추진과 관련한 우수기업 유치등 향후 예상되는 수요에 대비하기 위해 관리기본계획 변경 : '20. 10. 09.

## □ 문제점 및 대응방안

- 해당사항 없음

## □ 추진계획

- 소규모 임대공장 입주희망업체 5개업체에 대하여 공유재산 유상사용 허가 및 농공단지 입주계약 체결

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,100	0	0	0	4,100	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0
군 비	4,100	0	0	0	4,100	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0