

추진부서(팀)	경제과(소상공인지원팀)	이행도	정상추진
---------	--------------	-----	------

□ 사업개요

- 사업기간 : '19. 1월 ~ '24. 12월
- 사업비 : 50백만원
- 주요내용 : 2개 지역 상권분석 연구용역
 - ▶ 2개 지역 상권에 대한 세밀한 분석, 활성화 가능성 검토 및 단계별 세부사업 발굴 등
 - ▶ 정선군 상권활성화재단 설립 후 재단에서 용역 추진
 - ※ 「비전 정선 2040 정선군 종합발전계획」 수립 용역에 포함

□ 추진현황

- 정선군 상권활성화재단 설립 허가(강원중소기업벤처기업청) : '19. 6. 27.
- '19년 상권 르네상스 인식 향상 워크숍 참석 : '19. 6. 26. ~ 6. 27.
- 정선군 상권활성화재단 개원 : '19. 7. 26.
- 상권 르네상스(상권활성화사업) 공모 신청 : '19. 9. 16.
 - ▶ 정선읍 상권활성화사업 대상 구역 : 봉양리, 북실리, 애산리 포함
- 상권 르네상스(상권활성화사업) 공모 선정 : '19. 12. 11.
- 상권 르네상스(상권활성화사업) 전문가 현장 자문(컨설팅) : 4회
- 상권활성화구역 지정 및 운영계획(안)주민공람·공고 : '20. 2. 28.
- 상권 르네상스(상권활성화사업) 구역지정 및 사업계획 고시 : '20. 4. 8.
- 정선읍 상권활성화사업 1차년도 사업 승인 : '20. 4. 27.

□ 문제점 및 대응방안

- 해당사항 없음

□ 추진계획

- 정선읍 상권활성화사업 1차년도 사업 추진 : '20. 4월 ~ '21. 3월

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,040	0	0	0	1,722.9	6,317.1	0
국 비	4,020	0	0	0	861.45	3,158.55	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0
군 비	4,020	0	0	0	861.45	3,158.55	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0