

# 1-3

## 농촌지역(농번기) 중식지원 사업

추진부서(팀)	지도기획팀	이행도	완료 (이행후계속추진)
---------	-------	-----	-----------------

### □ 사업개요

- 총사업비 : 405백만원 (도비 85.6 군비 319.4)
- 2021년 사업비 : 125백만원 (도비 24 군비 101)
  - ▶ 사업량 : 7개 읍면 24개 마을
  - ▶ 사업내용 : 조리원 인건비 및 부식비 지원 (5백만원 / 마을별)
    - 인건비 : 2백만원 (40천원/1일 \* 50일)
    - 부식비 : 3백만원 (3천원 \* 20명 \* 50일)
    - 단체도시락·배달급식 : 8천원이내/1인
  - ▶ 사업기간 : 21. 4월 ~ 10월 (연간 50일 운영 / 마을별)

### □ 추진현황('21년 1분기)

- 사업신청 : '21. 1월
  - ▶ 신청결과 : 7개 읍면 24개 마을 (당초계획 20개 마을)
- 신청량 초과 및 보조비율 상향 지원에 따른 추가 예산 편성 요구('21년 1회추경)
  - ▶ 당초: 80백만원(보조80%, 자부담20%) → 변경: 125백만원(보조100%)

### □ 문제점 및 대응방안

- 코로나19의 지속으로 21년 집합금지 장기화
  - ▶ 하반기 추진 또는 방역수칙 내 사업추진

### □ 추진계획

- 사업 대상마을 확정 통보 : '21. 4월
- 2020년 사업 만족도 설문조사 실시 : '21. 4월
- 2021년 지원사업 대상마을 설명회 및 위생교육 실시 : '21. 4~5월

### □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	405	0	0	50	105	125	125
도비	85.6			12	25.6	24	24
군비	319.4			38	79.4	101	101