

추진부서(팀)	농정기획팀	이행도	완료 (이행후계속추진)
---------	-------	-----	-----------------

□ 사업개요

- 사업명 : 정선고랭지 약용작물 농촌융복합산업화
- 총사업비 : 1,330백만원 (국비 650 군비 390 자부담 290)
- 사업내용
 - ▶ 저장시설증축 및 리모델링, HACCP시설, 제품개발, 홍보 등
- 사업기간 : 2017 ~ 2019년(3년)
- 사업장위치 : 정선농협 경제사업장

□ 추진현황

- 복합가공센터 리모델링 완료 : '19. 6월
- 가공포장 위생설비 완료 : '19. 7월
- 참여주체 역량강화(홍보) 완료예정 : '19. 12월
- 정선고랭지 약용작물 명품화 사업
 - ▶ 가공시설(더덕, 황기 등 대표 약용작물) 구축 완료 : '19. 12월
- 더덕 생산자 단체와 정선농협 간 네트워크 구축완료 : '20. 3월
 - ▶ 품질관리시스템 구축, 계약재배, 더덕 체험 등
- 온라인 플랫폼 통한 체험관광 프로그램 정보제공 : '20. 8월
- 더덕 재배농가 GAP 교육 실시 : '20. 8월

□ 추진계획

- 더덕 재배농가 재배기술 및 품질관리 매뉴얼 개발 : '20. 10월

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	1,330	0	197.5	1,132.5	0	0	0
국비	650		100	550			
도비	0						
군비	390		60	330			
기타	290		37.5	252.5			