

추진부서(팀)	경제과(소상공인정책팀)	이행도	정상추진
---------	--------------	-----	------

## □ 사업개요

- 사업명 : 정선아리랑 상권르네상스 사업
- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2024. 12월
- 사업비 : 8,000백만원
- 주요내용 : 2개 지역 상권분석 연구용역
  - ▶ 2개 지역 상권에 대한 세밀한 분석, 활성화 가능성 검토 및 단계별 세부사업 발굴
  - ▶ 정선군 상권활성화재단 설립 후 재단에서 용역 추진
  - ※ 「비전 정선 2040 정선군 종합발전계획」 수립 용역에 포함

## □ 추진현황

- 정선군 상권활성화재단 설립 허가(강원중소기업벤처기업청) : '19. 6. 27.
- '19년 상권 르네상스 인식 향상 워크숍 참석 : '19. 6. 26. ~ 6. 27.
- 정선군 상권활성화재단 개원 : '19. 7. 26.
- 상권 르네상스(상권활성화사업) 공모 신청 : '19. 9. 16.
  - ▶ 정선읍 상권활성화사업 대상 구역 : 봉양리, 북실리, 애산리 포함
- 상권 르네상스(상권활성화사업) 공모 선정 : '19. 12. 11.
- 상권 르네상스(상권활성화사업) 전문가 현장 자문(컨설팅) : 4회
- 상권활성화구역 지정 및 운영계획(안)주민공람·공고 : '20. 2. 28.
- 상권 르네상스(상권활성화사업) 구역지정 및 사업계획 고시 : '20. 4. 8.
- 정선읍 상권활성화사업 1차년도 사업 완료 : '21. 3. 31.
- 정선읍 상권활성화사업 2차년도 세부사업계획 승인 : '21. 3. 31.

## □ 추진계획

- 정선아리랑 상권르네상스 사업 2차년도 사업 추진 : '21. 4. ~ '22. 3.

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,000	0	0	0	1,682.9	2,033.9	4,283.2
국비	4,000	0	0	0	841.45	1,016.95	2,141.60
도비	0	0	0	0	0	0	0
군비	4,000	0	0	0	841.45	1,016.95	2,141.60
기타	0	0	0	0	0	0	0