

1-3

농촌지역(농번기) 중식지원 사업

추진부서(팀)	농업기술센터(지도기획)	이행도	완료 (이행후계속추진)
---------	--------------	-----	-----------------

□ 사업개요

- 총사업비 : 400백만원 (도비 85.6 군비 314.4)
- 2021년 사업비 : 120백만원 (도비 24 군비 96)
 - ▶ 사업량 : 7개 읍면 24개 마을
 - ▶ 사업내용 : 조리원 인건비 및 부식비, 도시락 지원 (5백만원 / 마을별)
 - 인건비 : 2백만원 (40천원/1일 * 50일)
 - 부식비 : 3백만원 (3천원 * 20명 * 50일)
 - 단체도시락·배달급식 : 8천원이내/1인
 - ▶ 사업기간 : 21. 4월 ~ 10월 (연간 50일 운영 / 마을별)

□ 추진현황('21년 1분기)

- 사업신청 : '21. 1월
 - ▶ 신청결과 : 7개 읍면 24개 마을 (당초계획 20개 마을)
- 신청량 초과 및 보조비율 상향 지원에 따른 추가 예산 편성 요구('21년 1회추경)
 - ▶ 당초: 80백만원(보조80%, 자부담20%) → 변경: 120백만원(보조100%)

□ 문제점 및 대응방안

- 코로나19 확산과 집합금지로 마을 공동급식 추진에 어려움 발생
 - ▶ 공동급식을 지양하고 도시락 공급으로 전환 또는 하반기 추진

□ 추진계획

- 사업 대상마을 확정 및 통보 : '21. 4월
- 2021년 지원사업 대상마을 설명회 및 위생교육 실시 : '21. 4~5월
- 사업추진 및 사업비집행 : '21. 5~10월
- 완료 및 정산보고 : '21. 10월

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	400	0	0	50	105	120	125
도비	85.6			12	25.6	24	24
군비	314.4			38	79.4	96	101