

3-6

상원산 도립공원 지정

추진부서(팀)	환경정책	이행도	일부추진
---------	------	-----	------

□ 사업개요

- 위 치 : 정선군 북평면 ~ 여량면 일원
- 지정면적 : 29.9km² (해발 1,421m)
- 편입토지 현황

구 분	합 계	국 유 지			공유지	사유지
		소 계	산림청	기 타		
면적(km ²)	29.9	29.5	29.3	0.2	0.01	0.3
비율(%)	100.0	98.8	98.1	0.7	0.1	1.1

□ 추진현황

- 도립공원 기본계획 및 후보지 시군공모 : 2016. 8월
 - ▶ 4개소 신청 : 황성군(태기산), 영월군(동강, 화절령 일원), 정선(상원산)
- 도립공원 신규지정 타당성 연구용역 착수 : 2017. 2월
- 후보지 현장 조사 및 평가 추진 : 2017. 6월
 - ▶ 정밀조사 대상 2개소 결정(황성 태기산, 정선 상원산)
- 주민공청회 개최(북평면사무소) : 2017. 11월
- 관계기관(산림청 등 8개 부처) 협의 : 2018. 11월
- 강원도 도립공원위원회(경제부지사 등 18명) 간담회 : 2018. 11월
- 산림청 협의요청에 대한 회신(산지정책과-241호) : 2019. 1월
 - ▶ 관련기관 의견조치 및 중앙산지관리위원회 심의 일정상 검토의견 회신 지연 알림
- 도립공원 지정절차 유보 건의서 제출(북평면 번영회) : 2019. 3월
 - ▶ 지역현안사업과 연계하여 산림청과 협의과정이 원활히 추진될 때까지 유보
- 지정절차 보류 요청 건의(정선군→강원도) : 2019. 3월
 - ▶ 2019. 4월 산림청 중앙산지관리위원회 심의 대상 제외

□ 문제점 및 대응방안

- 편입토지의 약 98%를 차지하는 산림청 협의 난항(지속 협의 추진)
- 지정 절차 보류 요청에 따라 지역 현안과 관련 지역주민, 관계기관 지속 협의

□ 추진계획

- 지역현안사업 관련 산림청과 원활한 협의 진행 시 지역주민의 의견을 수렴하여 관계기관 지속 협의 및 지정 절차 이행