

추진부서(팀)	총무행정관실(행정팀)	이행도	정상추진
---------	-------------	-----	------

□ 사업개요

- 설치대상 : 9개 읍면
- 시범실시 : 2개면(화암면, 북평면)

□ 추진현황

- 관련 조례 제정 및 주민설명회 등 의견 수렴 : 2019. 4. ~ 9.
- 시범 운영을 위한 주민자치학교 추진 : 2020. 1. ~ 2.
- 주민자치회 위원 위촉 : 화암면(2월), 북평면(6월)
- 현재 주민자치회 시범 운영 중

□ 추진계획

- 시범 운영 지역 외 읍·면의 주민자치회 운영 수요 및 군의 예산 상황을 면밀하게 검토한 후 시범 운영 지역 확대 추진
- 향후 지방자치법 개정 등 입법 진행 상황에 따른 주민자치회 전면 시행 사전 준비 철저

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	379			90	141	74	74
국 비							
도 비							
군 비	379			90	141	74	74
기 타							