

1-3

농촌지역(농번기) 중식지원 사업

추진부서(팀)	농업기술센터(지도기획팀)	이행도	완료 (이행후계속추진)
---------	---------------	-----	-----------------

□ 사업개요

- 총사업비 : 400백만원 (도비 85.6 군비 314.4)
- 2021년 사업비 : 120백만원 (도비 24 군비 96)
 - ▶ 사업량 : 7개 읍면 24개 마을
 - ▶ 사업내용 : 도시락 또는 식자재구입비 및 조리원 인건비 지원
(마을별 5백만원 한도)
 - ▶ 사업기간 : 2021. 4월 ~ 11월 (연간 50일 운영 / 마을별)

□ 추진현황

- 사업신청 : '21. 1월
 - ▶ 신청결과 : 7개 읍면 24개 마을 (당초계획 20개 마을)
- 신청량 초과 및 보조비율 상향 지원에 따른 추가 예산 편성
 - ▶ 당초: 80백만원(보조80%, 자부담20%) → 변경: 120백만원(보조100%)
- 사업추진 및 상시점검 : '21. 5~10월
- 완료 및 정산보고 : '21. 11월

□ 문제점 및 대응방안

- 코로나19 확산에 따라 공동 급식추진이 어려워 도시락 구입 및 배부로 대체 추진

□ 향후계획

- 2022년 신규사업 : '21. 1월 중

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	400	-	-	50	105	120	125
도비	85.6	-	-	12	25.6	24	24
군비	314.4	-	-	38	79.4	96	101