

1-6

귀농·귀촌 지원시스템의 개선과 확대

추진부서(팀)	농업기술센터(사회지도팀)	이행도	완료 (이행후계속추진)
---------	---------------	-----	-----------------

□ 사업개요

- 총사업비 : 610백만원 (군비)
 - ▶ 2021년 사업비 : 101백만원
- 사업내용
 - ▶ 귀농귀촌상담센터 확대운영(SNS온라인)
 - ▶ 귀농인 영농체험·화합 프로그램 운영
 - ▶ 귀농초기 정착유도를 위한 영농기반조성 및 주거환경개선 지원 확대
 - ▶ 빈집 및 토지정보 DB 구축·활용 및 귀농인의 집 설치 운영
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

□ 추진현황

- SNS를 활용한 온라인 귀농귀촌상담센터 개설 및 운영
 - ▶ 네이버 밴드개설 및 운영 : 2019.1.21. ~ 현재, 회원수 156명
- 귀농인 영농체험(현장실습교육) 9명
 - ▶ 사과과원(과원조성, 수세관리) / 양봉기초 현장 실습교육 진행
- 귀농인 정착지원사업 추진(영농기반조성, 주거환경개선)
 - ▶ 영농기반조성 13명 / 주택수리 4명
- 귀농창업 지원사업(홍보물, 포장상자 등) : 1명
- 귀농귀촌상담센터(민간사무위탁) 운영 : 2020.7.1. ~ 현재
 - ▶ 귀농·귀촌 시책홍보, 교육, 상담, 지역정보(빈집, 토지매매 등) 제공

□ 문제점 및 대응방안

- 귀농인 정착지원사업 신청 증가('20년도 신청대비 35% 선정)
 - ▶ 2022년도 예산증액 요청(80백만원 → 100백만원)
- 빈집 및 토지정보 DB 구축·활용 및 귀농인의 집 설치 및 운영
 - ▶ 빈집현황 조사 시 소유자의 빈집활용 동의 불가

□ 추진계획

- 귀농귀촌상담센터(온라인, 오프라인) 계속 운영
- 하반기 귀농인 정착지원사업(영농기반조성, 주거환경개선) 추진
- 귀농 박람회 홍보부스 운영

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년이후
계	610	80	90	113	105	101	121
국비	6	-	-	-	-	3	3
군비	604	80	90	113	105	98	118