

추진부서(팀)	문화관광과(관광기획)	이행도	완료
---------	-------------	-----	----

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업비 : 203백만원(국비 87, 도비 35 군비 81)
- 사업내용
  - ▶ 관계기관 간 협력사업 발굴 추진 (강원도 산림과학연구원 동부지원 등)
  - ▶ 백복령 카르스트지형 지질해설사 선발 및 배치 등 안내소 운영
  - ▶ 지질자원과 생태자원을 활용한 체험상품 운영 및 홍보

## □ 추진현황

- 백복령 지질공원해설사 배치 및 운영 : 2019. 7월 ~ 지속
- 백복령 카르스트 지형 프로그램 사업 선정(문화재청) : 2019. 9월
- 백복령 카르스트 지형 프로그램 운영 : 2020. 3월 ~ 지속
- 백복령을 품은 정선아리랑 프로그램 운영 : 2021. 6월 ~ 11월

## □ 문제점 및 대응방안

- 코로나19 상황으로 인한 프로그램 탄력적 운영 예정

## □ 추진계획

- 지질 공원 해설사 배치 : 배치 ~ 지속

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	212.50	0	0	55.00	27.50	60.00	70.00
국비	90.5			27.50	11.00	24.00	28.00
도비	36.60			8.25	4.95	10.80	12.60
군비	85.40			19.25	11.55	25.20	29.40
기타	0						