

추진부서(팀)	전략산업과(전략기획팀)	이행도	일부추진
---------	--------------	-----	------

## □ 사업개요

- 사업명 : 폐광지역 지원센터 설치
- 설치기간 : 「폐광지역 경제개발센터(AEDC)」 설립 전까지
- 사업주체 : 강원도(경제진흥국 자원개발과 기획조정팀)

## □ 추진현황

- 폐광지역 경제개발센터(AEDC) 설립 관련 연구용역 완료 : '17. 12월
- AEDC 설립을 위한 제주국제자유도시개발센터(JDC) 벤치마킹 : '18. 3월
  - ▶ 도 2, 태백시 6, 삼척시 3, 정선군 6
- AEDC 설립근거 등 마련을 위한 폐특법 일부개정안 염동열 의원 대표 발의 : '18. 11월
- 폐광지역 지원센터 설치·운영 계획 수립(강원도) : '18. 8월
  - ▶ 형태 : 강원도 사업소 / 인원 : 9명
- 강원도 폐광지역 지원센터 유치 신청 시·군 현지점검 : '18. 12월

## □ 문제점 및 대응방안

- 강원도 폐광지역 지원센터 최종 입지 선정 지연
  - ▶ 관련 시군(정선군·태백시)의 유치 요청 등에 따라 결정 지연

## □ 추진계획

- 폐광지역 경제개발센터(AEDC) 설립 및 운영 : 강원도와 협의 추진
  - ▶ 공기업 또는 중앙부처 외청으로 구성된 폐광지역 경제개발센터(AEDC) 설치·운영(폐특법 개정 선행) 제안 협의
  - ▶ 국가 출연금(보조금) 또는 신설 한국광해광업공단의 강원랜드 배당금 활용방안 제안

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	0	0	0	0	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0
군 비	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0